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SILLAMÄE  LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Sillamäe







31. märts 2022. a nr …
Nõusoleku andmine hankelepingu muutmiseks

Sillamäe Linnavolikogu 11. mai 2021. a otsusega nr 159 „Riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine“ lubati Sillamäe Linnavalitsusel (edaspidi ka tellija) tunnistada riigihankes „Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamine“ (viitenumber 233878) edukaks OÜ Nordlin Ehitus (edaspidi ka töövõtja) pakkumus Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamiseks maksumusega 7 744 973,20 eurot (sh käibemaks) ning sõlmida pakkujaga ehitustööde töövõtuleping.
Sillamäe Linnavalitsuse 13. mai 2021. a korraldusega nr 335 „Riigihankes „Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamine“ pakkumuse edukaks tunnistamine“ tunnistati nimetatud riigihankes edukaks töövõtja pakkumus ning Sillamäe Linnavalitsuse 27. mai  2021. a korralduse nr 391 „Hankelepingu sõlmimine“ alusel sõlmiti 8. juunil 2021. a töövõtjaga ehitustööde töövõtuleping nr 7-2/34-1 (edaspidi ka hankeleping) maksumusega 7 744 973,20 eurot (sh käibemaks). Hankelepingu hind koosneb tööde üldmaksumusest summas 7 519 391,45 eurot (sh käibemaks) ja reservist summas 225 581,75 eurot (sh käibemaks). Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. juuni 2022. a, milliseks hetkeks peavad hoone tööd olema täielikult valminud ning hoone kasutusloa taotlus esitatud.
Tööde käigus selgus, et projektdokumentatsioon on mitmes osas puudulik ning selleks, et tagada projektiga võetud lõppeesmärk, milleks on nõuetekohaselt ehitatud Sillamäe Vanalinna Kooli uus hoone, tuleb teha projekti muudatusi ning sellest tulenevaid ka ehitustööde muudatusi.
9. veebruaril 2022. a esitas töövõtja taotluse hankelepingu täitmisaja pikendamiseks, rahaliste aktide, tööde teostamiseks vajalike muudatustööde ning nende maksumuse aktsepteerimiseks. Kui tööde tegemise käigus ilmnevad vead või puudused ehitusprojektis, kohustub töövõtja sellest tellijat mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitama ning poolte vahel lepitakse kokku nende kõrvaldamise tingimused. Töövõtja on tellijat kõigist tuvastatud puudustest ja selliste puuduste tagajärgedest teavitanud. Sealhulgas on tuvastatud:

1) Ehitusprojekti ekspertiisijärgsetest muudatustest tulenes vajadus projekteerida täiendavalt radoonitõkke meetmed. 29. juulil 2021. a esitati töövõtjale projektimuudatus, milles oli muudetud põrandalõikeid ja lisatud täiendava tööna radoontõkkekile paigaldus. Samas olid muudatuse tõttu lahendamata sise- ja välisseinte sõlmed, st esitatud lahendus oli poolik. Terviklahendus esitati 2. septembril 2021. a, mille järgselt korraldas tellija riigihanke tööde teostamiseks. Planeeritud radoonkile paigaldus pidi algama 1. novembril 2021. a, kuid vajaliku tööfrondi puudumise tõttu ettenähtud ajal töödega ei alustatud ja töö lükkus ilmastikuolude tõttu kevadesse. Kuivõrd radoonkile paigaldusest sõltuvad mitmed edasised tööd (kogu I korruse aluspõrandate rajamine, põrandakatete paigaldus, lagede paigaldus, mööbli paigaldus, koristus, mõõdistused s.h ventilatsioonimõõdistused ja kasutusloa taotlus), on vajalik tööde graafiku muutmine.
2) Tulenevalt põrandate konstruktsioonide muudatustest, tegi töövõtja tellijale ettepaneku aluspõrandate konstruktsiooni tehniliselt samaväärse lahendusega asendamiseks, mis tagaks tellijale rahalise kokkuhoiu soovitud sokli horisontaaltöödeks. Tellija on muudatust aktsepteerinud ja tööd on teostatud, kuid tööde rahaline maksumus on kooskõlastamata. Kokkuhoid Tellijale on -7 172,79 eurot (sh käibemaks).
3) Uuendatud ehitusprojektis tuvastati lagede konstruktsioonide puudused, milliste tõttu täiendati lagede konstruktsioone eeskätt lifti ja trepikoja poolsel alal, lisati juurde suitsuluuke, muudeti suitsuluukide asukohti. Tellija on muudatusi aktsepteerinud ja tööd on osaliselt teostatud, kuid tööde rahaline maksumus on kooskõlastamata. Tööde maksumus on 208 495,69 eurot (sh käibemaks).
4) Ehitusprojekti muudatuse tõttu tekkis vajadus muuta ka sadevee sisemise ärajuhtimise süsteemi. Tööde maksumus on 22 565,21 eurot (sh käibemaks).
5) Töövõtja on juhtinud tellija tähelepanu asjaolule, et hoone I ja II korpuse aatriumi katuste konstruktsioonid ehitusprojektis puuduvad. Projekteerija on esitanud tööde tarbeks eskiislahenduse. Tööde maksumus on 25 069,60 eurot (sh käibemaks).
6) Töövõtja on juhtinud tellija tähelepanu asjaolule, et ehitusprojektist puudusid tervikuna välsiribide ja päikesepaneelide toidete kaabeldused. Vastav projektlahendus esitati töövõtjale 6. jaanuaril 2022. a, millise järgselt esitas töövõtja tellijale tööde kalkulatsiooni. Tööde maksumus on 33 650,11 eurot (sh käibemaks).
7) Täiendavalt on töövõtja teostanud ka tellijaga kooskõlastatult muudatustööd sadeveerennide asendamisel kummikattega betoonäärekividega, muudatustööd seoses spordihoone ventilatsioonikambri uksetöödega ning täiendavad metalldetailide tööd spordihoonel. Tööde maksumus on 37 425,16 eurot (sh käibemaks).
Kokku on muudetud ehitustöödest lisanduv summa 320 032,98 eurot (sh käibemaks). Sellest summas 225 581,75 eurot kaetakse hankelepingus planeeritud ettenägematute tööde reservist. Seetõttu tuleb hankelepingut muuta ja suurendada tööde mahtu 94 451,23 euro (sh käibemaks) võrra. Kuna Sillamäe linna 2022. aasta eelarves puuduvad rahalised vahendid hankelepingu maksumuse suurendamiseks, on hankelepingu muutmiseks vajalik Sillamäe Linnavolikogu nõusolek.

Eelkirjeldatud puudused on takistanud tööde teostamist ja põhjustanud viivituse, st töövõtjal ei ole olnud võimalik järgida tööde teostamise vahetähtaegu, milline fakt omab aga olulist mõju ka hankelepingu lõpptähtajale.

„Riigihangete seaduse“ (edaspidi RHS) § 123 lõikes 1 on sätestatud hankelepingu muutmise alused. RHS § 123 lõike 1 punkti 1 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuse väärtus ei ületa RHS § 14 lõikes 3 või 4 sätestatud piirmäära ning muudatuste väärtus kokku ei ületa 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest.
Sillamäe Linnavolikogu on seisukohal, et muudatustööde teostamiseks ei ole võimalik või otstarbekas sõlmida uut hankelepingut, sest muudatustööd tuleb teostada ehitustööde käigus, need on vahetult seotud hankelepingus ettenähtud töödega, samuti ei võimaldaks muudatustööde tellimine kolmandalt isikult hiljem kindlaks määrata ehitustööde puuduste eest vastutajat. Arvestades muudatustööde finantseerimisvajadust, moodustab muudatuste väärtus käesoleval juhul 94 451,23 eurot (sh käibemaks), ehk 1,22 protsenti hankelepingu algsest maksumusest.
Arvestades eeltoodut ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 8 alusel,

linnavolikogu  o t s u s t a b:

1. Anda Sillamäe Linnavalitsusele nõusolek riigihankes „Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamine“ (viitenumber 233878) OÜ-ga Nordlin Ehitus 8. juunil 2021. a sõlmitud ehitustööde töövõtulepingu nr 7-2/34-1 muutmiseks ja suurendada ehitustööde töövõtulepingu üldmaksumust 94 451,23 euro (sh käibemaks) võrra.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Jaama 26, Jõhvi 41532) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Valeri Abramovitš
volikogu esimees

Eelnõu esitaja:



Sillamäe Linnavalitsus, 24.03.2022. a protokoll nr 12
Eelnõu koostaja ja ettekandja:

aselinnapea Aleksei Stepanov

Kooskõlastused:


linnapea Tõnis Kalberg

aselinnapea Tatjana Ivanova

ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja Vladimir Sokušev

õigusnõunik Deniss Iškin

Vastuvõetud otsus saata:

Linnakantselei
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