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SILLAMÄE  LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Sillamäe





30. november 2023. a nr …
Nõusoleku andmine hankelepingu muutmiseks

Sillamäe Linnavolikogu 30. mai 2023. a otsusega nr 83 „Riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine“ lubati Sillamäe Linnavalitsusel (edaspidi ka tellija) tunnistada riigihankes „Rannapromenaadi kergliiklustee ehitus” (viitenumber 262990) edukaks OÜ Jõhvi KEK (edaspidi ka töövõtja) pakkumus rannapromenaadi kergtee ehitamiseks maksumusega 704 605 eurot (sh käibemaks) ning sõlmida pakkujaga ehitustööde töövõtuleping.
Sillamäe Linnavalitsuse 01. juuni 2023. a korralduse nr 354 „Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine“ alusel sõlmiti 27. juunil 2023. a töövõtjaga ehitustööde töövõtuleping nr 7-2/33-1 (edaspidi ka hankeleping) maksumusega 704 605 eurot (sh käibemaks). Hankelepingu hind koosneb tööde üldmaksumusest summas 671 052 eurot (sh käibemaks) ja reservist summas 33 553,20  eurot (sh käibemaks).
Sillamäe Linnavalitsuse 13. juuli 2023. a korralduse nr 539 „Hankelepingu muutmine“ alusel sõlmiti 17. juulil 2023. a töövõtjaga kokkulepe hankelepingu muutmiseks, mille kohaselt on hankelepingu täitmise tähtaeg 16. detsember 2023. a.
Tööde käigus selgus lisatööde ja ettenägematute tööde vajadus. 15. novembril 2023. a esitas töövõtja avalduse (sisse tulnud 15.11.2023. a nr 7-6/2605-1) reservi kasutamise ja lisatööde kohta seoses ettenägematute tööde ja lisatööde esinemisega. Avaldusele on lisatud hankelepingu muutmise taotlused (Lisad 1-7), milles oli ära näidatud nii lisanduvate kui ka ärajäävate tööde lõplikud mahud ja projektijärgsed ühikhinnad ning maksumused, samuti vajalikud põhjendused ja töövõtja kinnitus (Lisa 8), et töövõtja poolt algatatud muudatustööd ei ole vastuolus õigusaktide, tehniliste normide ega standarditega ning töödega ei kaasne tellijale lõpptulemuse halvenemist ja/või mittevastavust, hoolduskulude suurenemist, samuti ei piira ega kahjusta muudatustööd tellija võimalusi ehitise kasutamiseks. Eeltoodud asjaolude esinemisel kohustub töövõtja hüvitama Tellijale asjaoludega kaasnevad kulud. Sealhulgas on tuvastatud:
1) Tellija juhtis tähelepanu projektis puuduvale tehnilisele lahendusele ja soovis elektrivarustuse ja teevalgustuse põhiprojekti muutmist vastavalt tehnilistele tingimustele. Töövõtja projekteerib ja paigaldab eraldi asetseva juhtimiskilbi. (maksumus – 1596,00 eurot (sh käibemaks), 29.08.2023 töökoosoleku protokoll nr 6, p. 12) vastavalt tehtud hinnapakkumisele.

2) Töövõtja juhtis tähelepanu vajadusele eemaldada garaažide juures piketil PK 6+50 asuv ohtlik, ehitustööde mahtudes mittekajastatud suur puu. Töövõtja kohustuseks on puu saagimine koos väljajuurimise ja utiliseerimisega (maksumus – 576,00 eurot (sh käibemaks), 01.08.2023 toimunud töökoosoleku protokoll nr 3) vastavalt tehtud hinnapakkumisele. 

3) Töövõtja juhtis tähelepanu, et pink-valgustid olid projekteeritud kasvupinnase peale ja tegi ettepaneku parema visuaali ja hoolduse teostamiseks paigaldada  pinkvalgustite alla betoonkivikate (maksumus – 3 720,00 eurot (sh käibemaks), 19.09.2023 toimunud töökoosoleku protokoll nr 9, p.16.2) vastavalt tehtud hinnapakkumisele.

4) Tellija juhtis tähelepanu, et arvestamaks pärast projekteerimist toimunud muudatusi rannajoonel, mistõttu tuleb teha täiendavaid töid: projekteeritud trepi ette pole graniitkividega nõlva kindlustust ette nähtud, mille tõttu võib esineda trepi aluse erosioon kõrgema veetaseme ja suuremate lainete puhul ning seoses kaldajoone projekteeritud ja mõõdetud kõrguste erinevusega kuni 0,8 meetrit pikendatakse treppi ühe horisontaalse platvormi ja 6 astme võrra (maksumus – 14 400,00 eurot (sh käibemaks), 03.10.2023 toimunud töökoosoleku protokoll nr 11, p.15.2) vastavalt tehtud hinnapakkumisele.
5) Tellija juhtis tähelepanu, et arvestamaks pärast projekteerimist toimunud muudatusi rannajoonel, mistõttu tuleb teha täiendavaid töid: projekteeritud trepi ette pole graniitkividega nõlva kindlustust ette nähtud ning võib esineda trepi aluse erosioon kõrgema veetaseme ja suuremate lainete puhul. Tellija nõudmisel pöördus töövõtja projekteerija poole, mille tulemusel koostas töövõtja koostöös projekteerijaga eskiisprojekti ja rajas trepi alla tugiseina (maksumus – 9120,00 eurot (sh käibemaks), 03.10.2023 toimunud töökoosoleku protokoll nr 11, p.15.2) vastavalt tehtud hinnapakkumisele.

6) Töövõtja juhtis tähelepanu asjaolule, et seoses kaldajoone projekteeritud ja mõõdetud kõrguste erinevusega kaldajoone pikkuses kuni 0,8 meetri võrra, samuti projekteerija poolse soovitusega rajada trepi ette lisakindlustus võimaliku vee erosiooni vältimiseks suurvee ajal tuleb suurendada rajatavat graniitkividega kindlustatavate nõlvade pindala 139,86 m3 võrra (maksumus – 24 503,47 eurot (sh käibemaks), 24.10.2023 toimunud töökoosoleku protokoll nr 14, p.15.2) vastavalt tehtud hinnapakkumisele.

7) Tellija juhtis tähelepanu kuju „hobune“ paigaldamise konstruktiivse lahenduse puudumisele projektis ja vajadusele rajada kujule „hobune“ alus koos pinnase väljakaevamise ja ümbritseva ala (25 m2) graniitsõelmetega katmisega (maksumus – 750,00 eurot (sh käibemaks), 14.11.2023 toimunud töökoosoleku protokoll nr 16) vastavalt tehtud hinnapakkumisele.

Eelkirjeldatud asjaolud on põhjustanud ehitise kallinemise. Kokku on muudetud ehitustöödest lisanduv summa 54 665,47 eurot (sh käibemaks). Sellest summas 33 553,20 eurot kaetakse hankelepingus planeeritud ettenägematute tööde reservist. Seetõttu tuleb hankelepingut muuta ja suurendada tööde mahtu 21 112,27 euro (sh käibemaks) võrra. Et Sillamäe linna 2023. aasta eelarves puuduvad rahalised vahendid hankelepingu maksumuse suurendamiseks, on hankelepingu muutmiseks vajalik Sillamäe Linnavolikogu nõusolek.

„Riigihangete seaduse“ (edaspidi RHS) § 123 lõikes 1 on sätestatud hankelepingu muutmise alused. RHS § 123 lõike 1 punkti 1 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuse väärtus ei ületa RHS § 14 lõikes 3 või 4 sätestatud piirmäära ning muudatuste väärtus kokku ei ületa 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest.
Sillamäe Linnavolikogu on seisukohal, et muudatustööde teostamiseks ei ole võimalik või otstarbekas sõlmida uut hankelepingut, sest muudatustööd tuleb teostada ehitustööde käigus, need on vahetult seotud hankelepingus ettenähtud töödega, samuti ei võimaldaks muudatustööde tellimine kolmandalt isikult hiljem kindlaks määrata ehitustööde puuduste eest vastutajat. Arvestades muudatustööde finantseerimisvajadust, moodustab muudatuste väärtus käesoleval juhul 21 112,27  eurot (sh käibemaks), ehk 3,1 protsenti hankelepingu algsest maksumusest.
Arvestades eeltoodut ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 8 alusel,

linnavolikogu  o t s u s t a b:

1. Anda Sillamäe Linnavalitsusele nõusolek riigihankes „Rannapromenaadi kergliiklustee ehitus” (viitenumber 262990) OÜ-ga Jõhvi KEK 27. juunil 2023. a sõlmitud ehitustööde töövõtulepingu nr 7-2/33-1 muutmiseks ja suurendada ehitustööde töövõtulepingu üldmaksumust 21 112,27 euro (sh käibemaks) võrra.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Jaama 26, Jõhvi 41532) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Valeri Abramovitš
volikogu esimees

Eelnõu esitaja:



Sillamäe Linnavalitsus, 23.11.2023. a protokoll nr 49
Eelnõu koostaja ja ettekandja:

aselinnapea Aleksei Stepanov

Kooskõlastused:


linnapea Tõnis Kalberg

aselinnapea Tatjana Ivanova

                                                            
linnamajanduse osakonna juhataja Arvo Sirel
Vastuvõetud otsus saata:
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