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1 SISSEJUHATUS 

1.1 ÜLDIST 

Käesolev Sillamäe linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 
ÜVKA) on koostatud SWECO Projekt AS töögrupi poolt, kellele viidatakse töös kui 
„Konsultandile“. 
 
Töö eesmärgiks on vastavalt Tellija Tehniliste tingimuste ulatusele ning 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele koostada Sillamäe linna ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2036.  
Arendamise kavaga hõlmatav periood on 12 aastat. Sõltumata lähiaastatel 
toimuvast arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava täiendada 
vähemalt kord nelja aasta tagant kooskõlas muutustega linna majandustegevuses 
ja sotsiaalsfääris ning kooskõlas muudatustega seadusandluses. 
 
ÜVKA koostamine hõlmab üldisemalt alljärgnevaid tegevusi: 

- olemasoleva olukorra kirjeldus, analüüs; 
- lahendamist vajavate ülesannete määratlemine; 
- ÜVK tehniliste lahenduste kavandamine; 
- arendusprogrammide koostamine ja hindamine; 
- finantsanalüüsi koostamine; 
- ülevaate andmine piirkonna riskidest, mis võivad ohustada ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise 
meetmete lühikirjeldus; 

- ÜVKA arutelu ja heakskiitmine; 
- paralleelselt eelnevaga ÜVKA menetlemine ja arvamuse väljastamine 

Põllumajandus- ja Toiduameti ning Terviseameti poolt; 
- ÜVKA kehtestamine linnavolikogus. 

 
Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele sisaldab ÜVKA: 

1. keskkonnatingimuste ülevaadet, sealhulgas ülevaadet pinna- ja põhjaveest, 
vete seisundist, pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest, 
põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest tingimustest ning kava seisukohast 
olulistest piirkonna muudest iseärasustest; 

2. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldust; vee-ettevõtja andmeid, 
sealhulgas vee-ettevõtja omanike andmeid; tarbijarühmade, sealhulgas 
tööstus- ja tootmisettevõtete kirjeldusi; tarbitava joogivee koguseid ja 
kvaliteeti ning ärajuhitava reo-, heit- ja sademevee koguseid; vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekadude ning infiltratsiooni 
hinnangulist suurust; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud elanike 
osakaalu kogu piirkonna elanikest, liitumisvõimalusega elanike arvu ja kava 
seisukohast olulisi muid andmeid; 

3. sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldust, sealhulgas kohaliku omavalitsuse 
üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna 
maksevõime prognoosi vähemalt esimeseks neljaks aastaks aastate kaupa 
ning viimase kaheksa aasta kohta üldistatud suundumusi; 

4. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni asukohta ja asendiskeemi ning nende 
süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, joogiveetöötlusjaamade, 
survetõstepumplate, veetorustike, ühisveevärgil asuvate tuletõrje 
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veevõtukohtade, ühisvoolse ja lahkvoolse kanalisatsiooni, lokaalsete 
puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite ja 
sademeveekanalisatsiooni tehnilist kirjeldust ning seisukorra ja sobivuse 
hinnangut, samuti suubla seisukorra ja veevastuvõtu võime hinnangut; 

5. vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldust ning lühi- ja pikaajalisi 
investeerimisprogramme, investeeringute allikaid, ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldust ja seisundi 
hinnangut, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoose ning 
teenuse osutamiseks tehtavate kulutuste osakaalu kohaliku omavalitsuse 
üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 
esimeseks neljaks aastaks aastate kaupa ning viimase kaheksa aasta kohta 
üldistatud suundumusi; 

6. kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustust 
käesoleva lõike punktidest 1–5 lähtuvalt koos alternatiivsete lahenduste 
võrdlusega, välja arvatud piirkondades, kus vee- ja kanalisatsioonisüsteem 
on välja ehitatud ning puudub vajadus selle täielikuks rekonstrueerimiseks; 

7. ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatavate sademeveesüsteemide 
loetelu ja sademevee ärajuhtimise kaarte valgalade kaupa juhul, kui 
sademeveesüsteemid on määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks; 

8. ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
9. dimensioonitud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

sademevee äravoolurajatiste põhiskeemi, mis sisaldab vähemalt veeallikate 
ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti; sanitaarkaitsealade 
ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; ühisveevärgil asuvaid tulekustutusvee 
saamise lahendusi ja veevõtukohti ning kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust; 
ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning purgimissõlmede ja väljalaskude 
asukohti ja kujasid; 

10. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete elluviimise ajakava ning 
nende hinnangulist maksumust; 

11. arendatud ja nelja aasta jooksul arendatavate piirkondade 
liitumistähtaegasid; 

12. kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetavate alade kaarte juhul, kui need ei sisaldu kohaliku 
omavalitsuse üksuse üldplaneeringus; 

13. kaarti üle 2000-inimekvivalendise reostuskoormusega 
reoveekogumisaladest, mis on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata, 
kui selle väljaehitamine tooks kaasa põhjendamatult suuri kulutusi või sellest 
ei oleks keskkonnale tulu; 

14. kirjeldust piirkonna riskidest, mis võivad ohustada ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise 
meetmetest. 

 
ÜVKA koostamise lähemaks eesmärgiks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
(edaspidi ÜVK) arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite 
sihipärasema kasutamise ja planeerimise kaudu. 
ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
põhjendusmaterjaliks laenude või abi taotlemisel kui (võimalusel) ka EL-i 
tugifondidest vahendite taotlemisel. 
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Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
ÜVKA tuleb koostada kooskõlas: 

- piirkonda hõlmava veemajanduskavaga; 
- omavalitsuste arendamise kavadega; 
- omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa üldplaneeringutega. 

Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks üldplaneeringule käesoleva 
ÜVKA tingimuste ja nõuetega, samuti peab käesoleva ÜVKA koostamisel 
arvestama varasemate kehtestatud ja kehtestamisele minevate 
detailplaneeringutega. 
  
Erinevalt planeeringutest, mis määratlevad rajatiste paigutuse ja annavad üldise 
aluse võimsusnäitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ÜVKA valdkonna 
olukorra analüüsi ja määratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise 
võimalused ja teed. 
 
ÜVKA perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi: 

- Lühiajaline programm: 2024-2028, peab kajastama töömahte lühiajalises 
programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua 
investeeringud, mis on vastavalt õigusaktide täitmise kohustusele 
prioriteetseimad, tuginedes samuti tänastele kõige olulisematele 
probleemidele: joogiveekvaliteedi nõuetele vastavuse tagamine; 
suublasse juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; tähtsamate 
peatorustike ja –kollektorite korrasolek, avariilisemate ja lekkeohtlikumate 
torustike rekonstrueerimine. 

- Pikaajaline programm: 2029-2036, peab kajastama kaugemas 
perspektiivis teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega 
mitte seotud investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –
kanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine üldisemas plaanis, 
laiendamine ja täiendavatele liitujatele ÜVK teenusega liitumisvõimaluse 
loomine. Siia kuuluvad veevarustuse peatorustike ja 
kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt kas 
perspektiivse(te) reovee kogumisala(de) piires või reoveekogumisaladest 
väljaspool, kuid ÜVK-ga kaetud alade piires, sealhulgas mahus, mis 
tänase seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le majanduslikult 
otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud või ei ole laienduste mahud, 
nende vajadused, olulisus ja/või aktuaalsus tänaseks veel kindel. 

 
Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava hõlmab territoriaalselt 
Sillamäe linna tema ÜVK-ga kaetud ala(de) piires. 
 
Käesoleva ÜVKA ülesanne on muuhulgas anda hinnang ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni olemasolevale olukorrale, analüüsida piirkonna põhjavee kvaliteeti, 
ÜVK ja teiste tegurite võimalikku mõju nii põhjavee kavaliteedile kui -varudele, 
hinnata, milline hakkab olema elanikkonna veetarbimine ühisveevärgi ja-
kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel ning hinnata süsteemi 
rekonstrueerimise ja rajamise maksumusi, näidata tulekustutusvee saamise 
võimalusi, liigvee ärajuhtimise vajadusi ning tuua välja keskkonnakaitsega seotud 
probleemid. 
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Käesoleva ÜVKA raames on välja toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse 
tagamiseks ning õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks. 
 
ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
põhjendusmaterjaliks laenude või riigiabi taotlemisel kui ka EL-tugifondidest 
vahendite taotlemisel. 
Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
 
ÜVKA koostamisel on lähtutud AS Sillamäe-Veevärk-lt ja Sillamäe linnavalitsuselt 
saadud informatsioonist, varem koostatud arengukavadest, uuringutest, 
projektidest ja planeeringutest ning Konsultandi isiklikest tähelepanekutest. 
 

1.2 ÜVKA KOOSTAJA 

Sillamäe linna ÜVKA on valminud Sweco Projekt AS poolt. 

Koostaja: SWECO Projekt AS 

Valukoja tn 8, Öpiku Ärimaja, 

EE 11415 Tallinn 

Reg. nr. 11304200 

MTR reg vt tiitelleht 

Telefon 674 4000 

sweco@sweco.ee 

Esindaja: Anna Nikulnikova 

Tel 518 0497 

E-post: anna.nikulnikova@sweco.ee 

Kontaktisik: Marianne Aru 

Tel 58 417 205 

E-post: marianne.aru@sweco.ee 

Projektijuht: Sven Otsmaa  

Tel.: 51 37 699 

 

Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite 
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas: 
Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, aitasid läbi viia visiite 
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas 
hr. Viktor Rodkin, pr. Aimeli Laasik, hr. Boriss Kossarev, nimekiri pole lõplik. 
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2 SILLAMÄE LINNA ÜLDINE ÜLEVAADE, ASUKOHT JA GEOGRAAFILINE 
ASEND 

Sillamäe linn paikneb Ida-Viru maakonnas, Sõtke jõe suudmes, Soome lahe kaldal, 
Tallinnast 185 km ja Narvast 27 km kaugusel. 
Lõunast läbib linna Tallinn - Narva mnt., idast ja lõunast piiravad linna Narva-Jõesuu 
linna maad, linna läänepoolses osas asuv tööstusrajoon külgneb Toila vallaga. 
Linna tööstusrajoon on eraldatud elamurajoonidest Soome lahte suubuva Sõtke 
jõega, jõge tõkestavad tammid moodustavad tiigid – veehoidlad. Poolteist 
kilomeetrit linnast asub Vaivara raudteejaam ja Tallinnat St. Peterburiga ühendav 
raudtee. 
Linna pindala on 11,7 ruutkilomeetrit. 
 
Linnal on soodne transpordigeograafiline asend, lõunapiiril Tallinn-Narva-
St.Peterburi rahvusvaheline maantee, 1,5 km kaugusel linnast lõunas kulgev Tallinn 
– Narva raudtee, EL piiri lähedus ja kaasaegne sadam Soome lahes. Logistiliselt on 
seega linnal väga head eeldused majandustegevuseks ja arenemiseks. 
 
Allikas: Sillmäe linna veebilehe info ja Sillamäe üldplaneering 
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3 ÕIGUSLIK ALUS 

3.1 ÜLDIST. ÕIGUSAKTID. PÕHJAVEE KAITSTUS 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ning ÜVKA 
peab vastama ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse 2. peatükk, Ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni planeerimine ning rajamine, § 12-16. 
 
ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele*: 

1) Veeseadus; 
2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 
3) Planeerimisseadus; 
4) Ehitusseadustik; 
5) Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 
7) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi 

KeHJS); 
8) Keskkonnatasude seadus; 
9) Looduskaitseseadus; 
10) Tuleohutuse seadus; 
11) Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61„Nõuded reovee puhastamise 

ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise 
kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse 
piirväärtused” (edaspidi keskkonnaministri määrus nr 61); 

12)  Ehitusseadustikust tulenev keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 
„Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja 
konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, 
puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või 
–augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- 
või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, 
puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise 
teatise vormid“; 

13) Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 50 Veehaarde sanitaarkaitseala 
ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala 
projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord „ 

14)  Keskkonnaministri 15.10.2019 määrus nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, 
nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta 
ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis“; 

15)  Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 “Kanalisatsiooniehitise 
planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise 
kuja täpsustatud ulatus“; 

16)  Keskkonnaministri 16.12.2005 määrus nr 76 Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus. 

17) Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“ 
(edaspidi sotsiaalministri määrus nr 61); 

18) Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkiri nr 1079: Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega üle 2000 ie; 
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19)  Siseministri 16.02.2021 määrus nr 8 Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile 
esitatavad nõuded; 

20)  Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 
kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused 
ning kord.   

*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK arendamist 
puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest, samuti puudutavad kirjeldatud õigusaktid käesoleva 
ÜVKA koostamist ning nendega arvestamist koostamisel. Arvestame kõigi nimetatud õigusaktide 
puhul viimase kehtiva versiooniga. 

 
Veeseadus on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva regulatsiooni, ühtlasi 
kõigi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate tegevuste 
alusdokument. 
ÜVK ehitiste, rajatiste, seadmete ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel 
sealhulgas ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb jälgida Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniseadust, Looduskaitseseadust, Planeerimisseadust, 
Ehitusseadustikku ja Keskkonnaministri 03.10.2019 määrust nr 50. 
 
Maa- ja omandisuhetest ja/või servituutide seadmise vajadusest  lähtuvalt peab 
ÜVK objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Asjaõigusseaduse 
rakendamise seadust. 
 
Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul, eriti uute reoveepuhasti 
asukohtade või olemasolevate renoveeritavate asukohtade valikul, tuleb tihti 
arvestada nende võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju 
hindamise läbiviimise vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt „Keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest” (edaspidi: KEHJS seadus) ja 
Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määrusest nr 224 „Tegevusvaldkondade, 
mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, 
täpsustatud loetelu”. KeHJS on harmoniseeritud EÜ Nõukogu direktiiviga 85/337 
EMÜ (muudetud EÜ Nõukogu direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa täiendatud 
EÜ Nõukogu direktiiviga 2003/35). 
 
Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on klientidele 
edastatava vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri 24.09.2019. a 
määrusega nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning 
tarbijale teabe esitamise nõuded1 (sotsiaalministri määrus nr 61). 
 
Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt 
kogutud ja puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t) või 
ühiskanalisatsiooniga alalt. Vee-ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee 
kvaliteedi vastavuse Keskkonnaministri 08.11.2019 a. määrusele nr 61 „Nõuded 
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee 
suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 
saasteainesisalduse piirväärtused” (keskkonnaministri määrus nr 61). 
 
Nõuded, optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks 
arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke 
tingimusi, on alates 01.10.2019 kehtestatud Veeseaduses § 93, 94 ja 99-101 
(senine reoveekogumisalade määrus on kehtetu). Reoveekogumisala 
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moodustamisel lähtutakse põhjaveekihi kaitstusest ja reoveekogumisala 
koormusest, arvestades sotsiaalmajanduslikku kriteeriumit, pinnavee seisundit ja 
veekaitse eesmärke. Reoveekogumisala suurus peab olema vähemalt viis hektarit. 
Reoveekogumisala moodustamisel tuleb arvestada leibkonna võimalusi 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks. Ühe leibkonnaliikme 
kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada nelja protsenti 
tema aasta keskmisest netosissetulekust elukohajärgses maakonnas 
Statistikaameti andmete kohaselt. Veeseadus § 101 on toodud kriteeriumid 
reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt nõrgalt 
kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, 
kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on 10 inimekvivalenti või suurem. 
Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, 
kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on 15 inimekvivalenti või suurem. 
Suhteliselt kaitstud või kaitstud põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada 
reoveekogumisala, kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on 20 inimekvivalenti või 
suurem. 
 
Sillamäe linna ÜVK-ga varustatud piirkond paikneb kaitsmata ja vaid osaliselt 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel. Vaid väike maariba ranniku ääres on nõrgalt 
kaitstud (vt järgnev joonis, väljavõte Eesti põhjavee kaitstuse kaardist). 
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Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga 
(2000/60/EC) juba aastast 2001. a, on Eesti kohustatud arendama ühisveevarustus- 
ja kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks tarbijatele kvaliteetne ja tervisele ohutu 
joogivesi, kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis 
nõuetekohaselt puhastatud heitvesi enne juhtimist looduslikesse või 
tehisveekogudesse. 
 
Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava (kõikjal edaspidi ÜVKA), tuleneb Ühisveevärgi ja 
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–kanalisatsiooniseadusest ja aitab kokkuvõttes täita ka Veepoliitika 
Raamdirektiiviga seatud eesmärke ÜVK-vallas. 

3.2 SILLAMÄE LINNA ÜVK-d PUUDUTAVAD ÕIGUSAKTID 

Sillamäe linna kohalikud ÜVK-ga seotud põhilised õigusaktid on (nimekiri pole 
lõplik): 

• Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2014. a määrus nr. 9 
Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri; 

• Sillamäe Linnavolikogu  30. jaanuari 2007  nr 46 Sillamäe linna ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri; 

• AS Sillamäe-Veevärk. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasude 
arvutamise  metoodika; 

• Sillamäe linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 
2019-2031, Sillamäe Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määrus nr 51 
(muutmisel-kaasajastamisel käesoleva töö raames); 

• Sillamäe linna ehitusmäärus. Sillamäe Linnavolikogu 27. aprilli 2004. a 
määrus nr 21/50-m.  

 

3.3 SILLAMÄE LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 
ARENDAMISE VARASEMAD PROJEKTID AASTATEL 2011-2024 

Järgnevalt anname ülevaate Sillamäe linna ÜVK arendamise projektidest, mis on 
lõpetatud vahemikus 2011-2023 Osa nimetatud projekte alustati juba aastal 2008. 

Sillamäe linna suuremad investeeringuprojektid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
valdkonda on sisuliselt täies koosseisus EL-i Ühtekuuluvusfondi poolt 
põhirahastatud projektid, välja arvatud puurkaevude ja veekvaliteedi uuringute KIK 
keskkonnaprogrammi põhirahastatud projektid, kus aga toetuse saajaks ei ole AS 
Sillamäe-Veevärk. Muudel juhtudel pärineb kaasrahastaja ehk omafinantseeringu 
katteallikas toetuse saajalt, AS-lt Sillamäe-Veevärk. 
1. Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 

Projekti ülevaade: 
Programmiperiood: 2007-2013. 
Projekti number: 2.1.0101.09-0010. 
Toetuse saaja: Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk. 
Rahastamisotsuse kuupäev (esimene): 18.12.2008. 
Projekti lõpp: 31.08.2015 
Projekti lõplik kogumaksumus: 18 047 964 € 
EL ÜF-i toetussumma: 13 119 426 € 
 
Otsused: 18.12.2008 nr. 1-25/18, 29.11.2010 nr. 1-25/297, 14.06.2013 nr. 1-25/134 
ja 09.07.2014 nr 1-25/99. 

Projekti eesmärgiks oli viia Sillamäe linna olemasolev ühisveevarustuse ja 
kanalisatsiooni teenus vastavusse kehtivate nõuetega. Projekti elluviimine avaldas 
otseselt mõju veevõrgu lekete vähendamisele, lisavee koguse vähendamisele 
ühiskanalisatsioonis ning kvaliteedinõuetele vastava joogivee osakaalule võrku 
pumbatavas summaarses veekoguses. Puurkaevpumplate rekonstrueerimine on 
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tõstnud veevarustussüsteemi töökindlust. Veetöötlusseadmete ning 
ultraviolettseadmete paigaldus viib joogivee kvaliteedi nõuetega vastavusse. 
Reoveepuhasti rekonstrueerimisega tagatakse puhasti töökindlus ning veekogusse 
suunatavate heitvee vastavus EL direktiividele ja Eesti seadustele 

Projekti tegevuste kokkuvõte: Otsusele nr 1-25/18, 18.12.2008, (I etapp) alusel 
teostatud tööd: joogiveetorustiku rekonstrueerimine 10,9 km, isevoolse 
kanalisatsiooni rekonstrueerimine 14,45 km, survekanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 0,06 km, puurkaev-pumplate rekonstrueerimine 11 tk, II astme 
survetõstepumplate rekonstrueerimine 2 tk, reoveepumpla rekonstrueerimine 2 tk, 
joogiveetöötlusjaama rekonstrueerimine 1 tk, reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 tk, 
eriotstarbeliste masinate ostmine (survepesuauto, kallur, ekskavaator). 

Otsuse nr 1-25/297, 29.11.2010, (II etapp) alusel teostatavad tööd: veetorustike 
rekonstrueerimine ca 12,7 km, isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
ca 17,4 km, survekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 1,3 km, reservis 
olevate puurkaevude rekonstrueerimine 6 tk, 4. ultraviolettseadme paigaldamine, 
hooldusmasinate ostmine (dispetšerauto, mobiilne avariitöökoda). Vastavalt 
riigihangete seadusele (§ 49 lg 1 p.1) lükati kõik II etapi ehitushanke pakkumused 
tagasi, kuna nad ületasid ca 40% eeldatava hankelepingu maksumust ja kuulutati 
välja uus ehitushange alljärgnevate parameetritega:   veetorustike 
rekonstrueerimine ca 10,0 km, isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
ca 11,5 km, survekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ca 1,3 km, reservis 
olevate puurkaevude rekonstrueerimine 2 tk, 4. ultraviolettseadme paigaldamine.   
Otsuse nr 1-25/134, 14.06.2013, (III etapp) alusel teostatavad tööd:  veetorustike 
rekonstrueerimine ca 1,5 km, isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
ca 1,9 km, veefiltratsioonisüsteemide paigaldamine kesk- ja mikrorajooni 
pumplatele ja peenfiltratsioonisüsteemi rajamine reoveepuhastile.  

Projekti väljundid: 

Veetorude rekonstrueerimine 23,9 km 

Puurkaevpumplate rekonstrueerimine 13 tk 

II astme pumplate rekonstrueerimine 2 tk 

Joogiveetöötluse rajamine 1 tk 

Isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine 26,7 km 

Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine 1,4 km 

Reoveepumplate rekonstrueerimine 2 tk 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 tk 

Hooldusmasinad 5 tk 

UV seadmete paigaldus 4 tk 

Reoveepuhasti järelpuhastus 1 tk 

Veefiltreerimissüsteemid 2 tk 

Projekti rakendamine hõlmas Töövõtjate, tarnijate-müüjate ja järelevalveteenuste 
leidmiseks üle 20 hankemenetluse läbiviimist. 

Projekti rakendamine hõlmas Töövõtjate, tarnijate-müüjate ja järelevalveteenuste 
leidmiseks üle 20 hankemenetluse läbiviimist. 
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2. Sillamäe veearvestite soetamine 
Projekti ülevaade: 
Programmiperiood: 2007-2013. 
Projekti number: 2.1.0101.15-0165. 
Toetuse saaja: Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk. 
Rahastamisotsuse kuupäev: 16.06.2015. 
Projekti lõpp: 31.12.2015 
Projekti lõplik kogumaksumus: 43 145 € 
EL ÜF-i toetussumma: 36 673 € 

Projekti tegevuste kokkuvõte: Projekti raames soetati uuema põlvkonna veearvestid 
koos vajalike lisaseadmetega paigalduseks ja andmete kogumiseks: 268 külma vee 
kaugloetavat arvestit; kauglugemisseadmed koos vajalike tarvikutega; Bluetooth 
optiline lugemispea koos laadija ja fiksaatoriga; READy põhikomplekt (sisaldab üht 
konverterit) 251-800 mõõtepunktile (või selle analoog) • READy tarkvara tugileping 
251-800 mõõtepunktile ning üks täiendav Ready konverter. 

Aastatel 2015-2023 teostatud tööd: 

1. Ajavahemikus 2016-2017 paigaldati Projekti: 2.1.0101.15-0165 raames, AS 
Sillamäe-Veevärk  klientidele kaugloetavad veearvestid, sealhulgas 
paigaldati kaugloetavad veearvestid ettevõtetele. Mõlemail juhtudel 
kaasnesid veearvesti paigaldusele uute veevõõdusõlmede rajamine. 

2. Projekti nr: 2.1.0101.09-0010 garantiitööde raames on asendatud 
peapumplate filtersüsteemid ja –seadmed  Kesk- ja Mikrorajooni II astme 
pumplates. 

3. Rekonstrueeritud on reoveepuhasti mudatahendussüsteemi veetustamise 
seade. 

4. Reovee peapumpla väljundsurvetorustike sulgeseadmed varustati 
elektriajamiga. 

5. Teostatud on hädavajalikud tehnoloogiliste seadmete remonttööd: 
- välja on vahetatud Huber tehnoloogilised seadmed nii reovee 

peapumplas kui –puhastil, kuid mitte täies ulatuses, töid tuleb jätkata. 
- asendatud on sulgarmatuur SBR-1 väljundil ja mudapump muda 

juhtimiseks veetustamisseadmetele. 
6. GIS-süsteem ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamiseks on 

põhimõtteliselt juurutatud, vajab vaid täiendamist. 
7. Teostatud on Sillamäe sademeveekanalisatsiooni Projekti I etapp. 
8. Toimunud on Kesk tn 1, Ranna 7 ja Tallinna mnt 15, veetorustike 

rekonstrueerimine ja asendamine. Rajatud on veetorustik Tallinna mnt alt. 
9. Teekatte rekonstrueerimise käigus rajati Kesk, Ranna ja M. Rumjantsevi 

tänava äärde sademekanalisatsiooni võrk. Töid rahastati Euroopa fondist ja 
Sillamäe linna eelarvest. 

10. Reoveepuhasti protsessivee puhastussüsteemis vahetati filtrid ja pump ning 
reoveepuhasti puhuri kompressor, osteti ja paigaldati segamisseade 
reoveepuhasti vastuvõtupaaki. 

11. Keskpumpla varustati diiselgeneraatoriga. 
12. Reoveepuhasti puhul rakendati diiselgeneraatori automaatne sisse- ja 

ümberlülitus. 
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13. Reovee peapumpla ruumides teostati töid vibratsiooni likvideerimiseks, tarniti 
diiselgeneraator ning pumplasüsteem valmistati ette ja paigaldati 
reoveepuhasti diiselgeneraatori automaatne sisselülitamine. 

 
Suuri välis- või Eesti riigieelarvest rahastatavaid ehitus- ja rekonstrueerimisprojekte 
vahemikus 2019-2023 ei teostatud. 

Lisaks eelnevaile käivitati aastal 2019 kaks joogiveega seonduvat uuringut: 

- Põhjavee kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel, 
Eesti Geoloogiateenistus, Rakvere, 2019. 

- Põhjavee, filtritäidiste ja filtreeritud põhjavee mikrobioloogiline 
rakendusuuring Sillamäe, Tellija EVEL, teostas AS Maves. 

 
Lähemalt kirjeldame antud uuringuid peatükkides 5.2 ja 5.3. 
 
Reovee peapumplasse (RP-5) paigaldati varugeneraator ning reoveepuhasti 
territooriumile päikesepark, aastal 2024. 
 

3.4 SILLAMÄE LINNA ÜVK ARENGUDOKUMENDID 

Sillamäe linna arengut reguleerivad ja iseloomustavad: Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskava, Ida-Viru maakonnaplaneering, Sillamäe linna üldplaneering, 
Sillamäe linna arengukava, veeload, joogiveekvaliteedi kontrollikava jt. 
 
Sillamäe linn paikneb Ida-Eesti vesikonnas. 

3.4.1 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Ida-Eesti vesikond on piiriülene vesikond, mis moodustub Peipsi järve ja Narva jõe 
valgalast, mis suures osas paiknevad ka Vene Föderatsiooni territooriumil. 
 
Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2022-2027) on kinnitatud kliimaministri 
käskkirjaga nr 357. Ida -Eesti vesikonna on kättesaadav aadressilt: 
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2022-10/Ida-
Eesti%20vesikonna%20veemajanduskava%202022-2027.pdf  
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada põhjalik 
ülevaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jõgede, järvede ja 
rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks. 
 
Järgnevalt on toodud teemakohased väljavõtted Veemajanduskavast ning 
lühikirjeldused Sillamäe linnas asuvate Lääne-Eesti vesikonna põhja- ja 
pinnaveekogumite seisundi kohta. 
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(allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg  ) 

Joonis 3-1 Eesti vesikondade skeem 

 
Sillamäe linn paikneb Ida-Eesti vesikonnas. 
 
 

 
(allikas: EV Keskkonnaministeerium) 

Joonis 3-2 Eesti vesikondade skeem maakondade ja asumite taustsüsteemis 
 
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise 
abinõude planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava 
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koostamisel lähtutakse nii eelnevalt kirjeldatud veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika 
raamdirektiivist (2000/60/EÜ).  
Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele 
punktkoormusallikatele (punktreostusallikatele), loetakse väga olulisteks 
punktreostusallikateks üle 2000 ie-ga reoveepuhasteid. Sillamäe linn on üle 2000 
ie-ga reoveekogumisala. Eelneva tõttu tuleb käesolevas ÜVKA-s tähelepanu 
pöörata reoveepuhasti hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, et oleks 
jätkuvalt tagatud Keskkonnaministri määruse nr 61 ja vee erikasutuse 
keskkonnalubade nõuete täitmine. 
 
Ida-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud ja joogiveele 
suunatud põhimõtteid (lühidalt refereerituna). 
 
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 
Sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele. 
 
Joogiveehaarete seire on korraldatud vastavates vee erikasutuse 
keskkonnalubades kehtestatud nõuete alustel ning seda teevad loa omanikud loas 
nõutud korras. Eraldi seiret joogiveehaarde sanitaarkaitsealadel hetkel ei tehta. 
Eraldi seiret ei toimu ka veekaitsevööndites, kuid vajadusel kontrollitakse 
veekaitsevööndi nõuete täitmist järelevalve käigus. Joogiveeseiret korraldatakse 
vastavalt Terviseameti poolt väljastatud joogivee kontrolli kavadele. 
Pinnaveekogumite seisundi hindamine põhineb kahel seisundit iseloomustaval 
komponendil – ökoloogilisel ja keemilisel. Pinnavee koondseisund määratakse 
ökoloogilise ja keemilise seisundi põhjal põhimõttel, et veekogumi koondseisundi 
määratleb kahest nimetatud komponendist halvema seisundiklass. Seisund 
määratakse viieastmeliselt: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb seisund.  
 
Veemajanduskavades esitatud, samuti käesoleva ÜVKA järgse pinnavee seisundi 
hinnangute aluseks on keskkonnaseire andmed 2021. a seisuga.  
 
Eesti vooluveekogude jaoks on määratud 7 looduslikku vooluveekogu tüüpi, 
maismaa seisuveekogude jaoks 8 tüüpi ning rannikuvesi on jaotatud kuude veekogu 
tüüpi. Veekogude tüüpide kirjeldus on vastavuses keskkonnaministri 16.04.2020 
määrusega nr 19 „Pinnaveekogumite nimekiri, pinnaveekogumite ja territoriaalmere 
seisundiklasside määramise kord, pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside 
kvaliteedinäitajate väärtused ja pinnaveekogumiga hõlmamata veekogude 
kvaliteedinäitajate väärtused“. 
 
Käesolevas ÜVKA-s esitatud pinnavee kokkuvõtlikud seisundihinnangud on 
määratud Keskkonnaagentuuri poolt. Seisundihinnangute kokkuvõtte andmisel on 
kasutatud kogutud seireandmed 2021. aasta seisuga, mis on hetkel värskeimad 
andmed. 
 
Ida-Eesti veemajanduskavas ei käsitleta Sõtke pinnaveekogumit Sillamäe I paisust 
kuni suudmeni enam iseseisva veekogumina, vaid veekogum on ühendatud Sõtke 
2-ga: Sõtke Vaivara raudteejaama truubist suudmeni. 
Sillamäe linna ühisveevärgisüsteemis on tänase seisuga tarbijatele tagatud 
sotsiaalministri määruse nr 61 näitajatele vastav joogivesi, v.a üksikjuhtumid. 
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Pinnaveekogumite seisundist anname detailsema ülevaate alapeatükis 5.1.5. 
 
Allikas: Ida-Eesti veemajanduskava 2022-2026, EV Kliimaministeeriumi veebileht 

3.4.2 Ida-Virumaa maakonnaplaneering 2030+ 

https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/ida-virumaa/ida-viru-
maakonnaplaneering-2030/ 
 
Ida-Viru maakonnaplaneering on kehtestatud omaaegse Ida-Viru maavanema  
28.12.2016 korraldusega nr 1-1/2016/278, seda on täiendatud 08.02.2017 
korraldusega nr 1-1/2017/25. 
 
Ida-Viru maakonnaplaneering hõlmab haldusreformi eelset Ida-Viru maakonna 
territooriumi ja see on koostatud ajaperspektiiviga 2030+. Maakonnaplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on kujundada strateegiliselt läbimõeldud, maakonna ja riigi 
huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad ruumilise arengu põhisuunad. Olla 
aluseks üldplaneeringutele ning anda signaal investoritele ja arendajatele 
maakonna soovitud arengusuundade kohta. 
 
Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvesse võetud riigi ja kohaliku omavalitsuse 
ruumilise arengu vajadused, lähtuvalt majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 
keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja 
vajadustest.  
 
Maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, 
võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude 
leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
käigus. 
 
Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi materjalide avalik 
väljapanek toimus 08.-21.04.2014. 
 
Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+ käsitleb ÜVK osa järgmiselt: 
 

• Üldplaneeringute raames tuleb linnalise asustuse aladel analüüsida 
reoveekogumisalade ulatust ning planeerida ühisveevärgi ja 
ühiskanalisatsiooni väljaehitamine, et säilitada kontroll piirkonna 
reoveepuhastuse üle ja tagada joogivee kvaliteedinõuetele vastava põhjavee 
kättesaadavus. Reoveekogumisalade ulatust tuleb täpsustada ka 
suvilapiirkondades, et tagada parem kontroll tiheasustusalade 
reoveekäitluses ja viia reoveekäitlus vastavusse kehtiva seadusandlusega. 
Reoveekogumisala määratlemisega luuakse eeldused ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni väljaehitamiseks, millega tagatakse kvaliteetse joogivee 
kättesaadavus ja vähendatakse reostuskoormust põhjaveele; 

• Kaitsmata põhjaveega aladel soodustada tsentraalsete lahenduste rajamist, 
linnalistel aladel on see kohustuslik. 

 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 
 

 

Töö: Sillamäe linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036 
Töö nr: 24240-0017 
Staadium: AK 
Kuupäev: 06.09.2024 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

23 
 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni osas on Ida-Virumaal problemaatilised eelkõige 
suvilapiirkonnad,  mis arenevad järk-järgult aastaringselt kasutatavateks 
elamualadeks. Reovee käitlus tuleb nendes piirkondades täpsemal planeerimisel ja 
projekteerimisel viia vastavusse kehtivate nõuetega. Samuti tuleb tagada 
kvaliteetse joogivee olemasolu, kuna Ida-Virumaal on probleeme kõrgenenud raua, 
mangaani, piirkonniti ka kloriidide ja naatriumi sisaldusega joogivees. Veevarustuse 
ja kanalisatsiooniga seotud küsimused tuleb lahendada 
omavalitsuste üldplaneeringutes ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arengukavades. 
 
Seoses vajadusega tagada Peipsi hea seisund nähakse kooskõlas kehtiva Peipsi 
järve ranna-ala üldplaneeringuga ette järveäärsete ühiskanalisatsiooni piirkondade 
rajamine. 

3.4.3 Sillamäe linna üldplaneering 

https://www.sillamae.ee/sillamae-linna-uldplaneering  
 
Sillamäe linna üldplaneering (edaspidi ÜP) ja ÜP keskkonnamõju strateegiline 
hindamine (KSH) algatati Sillamäe Linnavolikogu 26. 09. 2002. a määrusega nr 
43/102-m. 
 
Üldplaneering on muudetud järgmiste detailplaneeringutega: 

- Sillamäe Linnavolikogu 12.07.2006.a otsusega nr 38-o 
"Detailplaneeringu kehtestamine" (Sillamäe Kesk 2 (osaliselt), Kesk 2B, 
Kesk 2C, Kesk 2E, Kesk 2F, Ehitajate 1A, Ehitajate 1D, Ehitajate 1E, 
Ehitajate 1G, Ehitajate 1H, Ehitajate 1K, Ehitajate 3/1, 3/2, Türsamäe, 
Sõtke 1, Sõtke 2/17 maa-alade ja nendega piirnevate alade (Sillamäe 
sadama detailplaneering); 

- Sillamäe Linnavolikogu 25.03.2008.a otsusega nr 120 
"Detailplaneeringu kehtestamine" (Sillamäel Kajaka tn 15 maa-ala 
detailplaneering); 

- Sillamäe Linnavolikogu 30.09.2008.a otsusega nr 134 "Sillamäel Pavlovi 
tn 6 ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine"; 

- Sillamäe Linnavolikogu 30.06.2008.a otsusega nr 152 "Sillamäel 
Tallinna mnt 7 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine"; 

- Ida-Viru maavanema 17.04.2013.a korraldusega nr 1-1/2013/124 
"Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "E20 Jõhvi-Narva teelõigu 
trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori 
määramine". 

- Sillamäe Linnavolikogu 29.09.2016.a otsusega nr 160 "Sillamäel 
Tallinna mnt 1/3 ja 1/4, Tallinna mnt 3/7 ja Tööstuse 8 vahelise maa-ala 
detailplaneeringu kehtestamine". 

- Sillamäe Linnavolikogu 31.01.2017.a otsusega nr 185 "Sillamäel L. 
Tolstoi tn 2a, L. Tolstoi tänava ja N. Nekrassovi tänava vahelise maa-ala 
detailplaneeringu kehtestamine". 

- Sillamäe Linnavolikogu 27.04.2017. a otsusega nr 195 „Sillamäel Kajaka 
16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine". 
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- Sillamäe Linnavolikogu 29.11.2018. a otsusega nr 62 "Sillamäe 
territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse 
detailplaneeringu kehtestamine." 

 
Kuna üldplaneeringu põhiosa on suhteliselt vana ning seal kajastatud olemasolev 
ning ka perspektiivne olukord ei vasta enam ammu tänasele situatsioonile, ei ole 
hetkel põhjust ka ÜVK-d puudutavaid seisukohti lahata. Mis on aga aktuaalne ka 
tänapäeval, on sademeveesüsteemide lahkvoolseks väljaarendamise jätkumine 
ning sademeveesüsteemide rekonstrueerimine ja korrashoid. 
Sillamäe linna ÜP vajab uuendamist muuhulgas järgmistes ÜVK-d puudutavates 
valdkondades:  
 

• tehnovõrkude ja -rajatiste üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 
määramine; 

• olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoha valimine; 

• planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas 
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse 
juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja 
haljastusnõuete määramine; 

• sanitaarkaitsealaga veehaarete asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 
määramine; 

• muud eelnevalt nimetatud ülesannetega seonduvad ülesanded. 
 
Allikas: Sillamäe linna veebilehekülg ja Sillamäe linna üldplaneering 

3.4.4 Sillamäe linna arengukava 

https://www.sillamae.ee/arengukava2  
 
Sillamäe linna arengukava 2023-2027 on Kinnitatud Sillamäe Linnavolikogu 31. 
augusti 2023. a määrusega nr 47. 
Koos arengukavaga valmis ka Sillamäe linna eelarvestrateegia 2023-2027. 
 
Vastavalt Sillamäe linna arengukava ÜVK-d käsitlevale osale on välja toodud 
järgmised seisukohad: 
1. Linna küttesüsteemid, puhastusseadmed ning ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitrassid vajavad rekonstrueerimist. Realiseerida linna 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni renoveerimine peab tagama vee kvaliteedi, lekete 
likvideerimise ja kulude vähenemise, samuti mere saastatuse vähenemise. 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteedi ja hinna kujundamiseks säilitab linn 
vähemalt kontroll osaluse vee-ettevõttes. Kavandada meetmed 
vihmaveekanalisatsiooni ehitamiseks vanalinna osas. 

2. Peamised tegevusvajadused: Jätkata koostööd Ida-Virumaa Omavalitsuste 
Liidu, Eesti Linnade ja valdade Liidu ja naaberomavalitsusüksustega oma 
ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks riigi ja Euroopa 
tasemel. Koostöös Narva, Narva-Jõesuu ja Toila omavalitsustega vajavad 
lahendamist samuti mitmed linnastu sotsiaalmajandusliku arenguga 
seonduvad küsimused - ühistransport, arstiabi ja korrakaitse, samuti 
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jäätmekäitluse korraldamine, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine, 
mereäärse ranna-ala korrastamine ja turismi-alaste marsruutide koostamine 
ning teenuste osutamine, kalmistu haldamine. 

 
Allikas: Sillamäe linna arengukava ja eelarvestrateegia 2023-2027. 
 

3.5 SILLAMÄE LINNA ÜVK REGULEERIVAD DOKUMENDID 

3.5.1 Vee erikasutuse keskkonnaload 

Vee erikasutuse keskkonnaload (edaspidi Veeload, veeluba) on kättesaadavad 
keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS. 
 
Sillamäe linna vee-ettevõtluspiirkonnas omab tänasel päeval, aastal 2024, veeluba 
üks linnavolikogu poolt kinnitatud vee-ettevõtja: AS Sillamäe-Veevärk. 
 
Tabel 3-1 Nimekiri Sillamäe linna kõigist kehtivatest veevõtu ja/või heitveesuublasse 
juhtimisega seonduvatest veelubadest 

Number 
Tegevuskoha 
aadress Objekti asukohad Omaja Liik Olek 

Kehtivuse  
periood 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni operaator, Sillamäe linna vee-ettevõtja 

L.VV/329103* Ranna tn 5, 
Sillamäe linn 

Sillamäe linn, Ida-
Viru maakond 

Aktsiaselts 
Sillamäe-
Veevärk 

KL* Kehtiv Alates 
28.09.2022 
tähtajatult 

Sillamäe linnas ülejäänud kasutajatele väljastatud keskkonnaload 

KKL/300272** Kesk tn 2/1, 
Sillamäe linn, Ida-
Viru maakond 

Kesk tn 2/1, 
Sillamäe linn, Ida-
Viru maakond 

NPM Silmet 
OÜ 

KKL** Kehtiv 25.01.2024 
tähtajatu 

L.KKL.IV-
197728** 

Kesk tn 4, 
Sillamäe linn, Ida-
Viru maakond 

Kesk tn 4, 
Sillamäe linn, Ida-
Viru maakond 

Silpower 
Aktsiaselts 

KKL** Kehtiv 01.05.2016 - 
tähtajatu 

Allikas: keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS 
*Märkus: Keskkonnaluba  
**Keskkonnakompleksuba 
 

Lubatud veevõtukogused on näidatud tabelis 6-11 ning  heitveekogused 
reoveepuhastit käsitlevas peatükis. Kokku moodustab lubatud veevõtt AS Sillamäe-
Veevärk puurkaevudest: 3080 m3/d, sellest eraldi: 66 m3/d tehniliseks veeks ja 3014 
m3/d puhtalt olme- ja joogiveeks. 

3.5.2 Sillamäe  Veevärk AS joogivee kontrollikava 

Vastavalt Terviseameti poolt AS-le Sillamäe-Veevärk kooskõlastatud joogiveeallika 
kontrollikavale aastateks 2020-2024 kuulub joogiveekvaliteedi kontrollikohtade ehk 
proovivõtu asukoha hulka:  
 

1. Vanalinna kooli köök, Tškalovi 6, Sillamäe 
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2. Vanalinna kooli köök, Geoloogia 13, Sillamäe 
3. Korteri kraan, Majakovski 17, Sillamäe 
4. Korteri kraan, Kesk 1, Sillamäe 

 
Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud järgnevalt 
 
Tabel 3-2 Uuritavad kvaliteedinäitajad joogivees 

Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad neli korda aastas (veebruar, mai, august, november).  
Määrus nr 82 § 9 

Kvaliteedinäitaja 
Proovivõtukohad: Vanalinnakooli köök, Vanalinna kooli 
köök, korteri kraan Majakovski 17, korteri kraan Kesk 1  

1 Värvus X 

2 Elektrijuhtivus X 

3 pH X 

4 Lõhn X 

5 Maitse  X 

6 Hägusus X 

7 Kloriid X 

8 Coli-laadsed bakterid X 

9 Escherichia coli X 

10 Kolooniate arv 22ºC X 

  

Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad  
Määrus nr 82 § 4, § 5 ja § 6 

Proovivõtuaeg Iga aasta novembri kuus 

Näitaja Proovivõtukoht: korteri veekraan, Kesk 1                       

11 Ammoonium X 

12 Alumiinium X 

13 Mangaan X 

14 Naatrium X 

15 Oksüdeeritavus X 

16 Raud X 

17 Sulfaat  X 

18 Antimon X 

19 Arseen X 

20 Benseen X 

21 Benso(a)büreen X 

22 Boor X 

23 1,2-dikloroetaan X 

24 Elavhõbe X 

25 Fluoriid X 

26 Kaadmium X 

27 Kroom X 

28 Nikkel X 

29 Nitraat X 

30 Nitrit X 

31 Pestitsiidid X 

32 Pestitsiidide summa X 

33 Plii X 

34 PAH (polütsüklilised 
aromaatsed 
süsivesinikud) 

X 
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35 Seleen X 

36 Tetrakloroeteen ja 
trikloroeteen 

X 

37 Trihaolmetaanide 
summa 

X 

38 Tsüaniid X 

39 Vask X 

40 Enterokokid X 

41 Radioloogilised 
näitajad: efektiivdoos 

X (2026) 
     

     

  
Märkused: Analüüsitulemused esitada Terviseameti Ida talitusele. 

 
Veekvaliteedi analüüsitulemusi käsitleme lähemalt  alapeatükis 6.3.  
 
3.5.3 Ülevaade kinnitatud reoveekogumisalast 
 
Sillamäe linnas on keskkonnaministri 2.07.2009 käskkirjaga nr 1079 kehtestatud ja 
keskkonnaministri 08.09.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/377 muudetud 
reoveekogumisala (edaspidi RKA) reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi 
(edaspidi ie). 
 
Sillamäe linna RKA hõlmab: 17 372 ie ning RKA pindala on 323,7 ha, mis 
moodustab 53,7 ie-d/ha ja näitab väga tihedat asustust linnas. RKA hõlmab 
Sillamäe linna ja Narva-Jõesuu linna Perjatsi küla. Võrreldes varasema, enne 2017. 
a RKA, on laienemine toimunud ka Tallinn-Narva maanteest lõunasse. 
 
Reoveekogumisala piir on toodud järgneval joonisel. 
 

 
Joonis 3-3 Sillamäe reoveekogumisala skeem 

 
3.5.4    Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest 
 
Sillamäe linna ÜVKA koostamiseks aastateks 2024-2036 kasutatavad lähteandmed 
saab laiemalt jaotada viide valdkonda:  
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1.      Õigusaktid: 
- kohalikud, riiklikud õigusaktid ja EL direktiivid; 

2.      regulatsioon ja aruandlus, mis tuleneb õigusaktidest; 
- veeload, joogiveekvaliteedi kontrollikava, keskkonnadeklaratsioonid (vee 

erikasutusõiguse tasu deklaratsioon, saastetasu deklaratsioon jt); 
- puurkaevude ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused; 

3.      riiklikud ja kohalikud linna arengut reguleerivad dokumendid: 
- Ida-Eesti veemajanduskava; 
- Ida-Virumaa maakonnaplaneering 2030+; 
- Sillamäe linna üldplaneering koos üldplaneeringu KSH aruandega; 
- Sillamäe linna arengukava ja eelarvestrateegia; 
- Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2014.a määrus nr. 9 

Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
http://www.silveevark.ee/files/maaruskasut.pdf  ; 

- Sillamäe Linnavolikogu  30. jaanuari 2007  nr 46 Sillamäe linna ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri http://www.silveevark.ee/et/igusaktid  

- Sillamäe linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
(koostamisel). 

 
4.      Linna ÜVK osas teostatud varasemad projektid - ÜF projekt nr. 2.1.0101.09-
0010  “Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“. 
5.      Otsekontaktides Tellijaga saadud info, andmestik ja suusõnalised 
kommentaarid (objektide külastused, visiidid, koosolekud, nõupidamised). 
 
Konsultant kasutas ÜVKA koostamisel kõigi eelnimetatud valdkondade 
informatsiooni. 
Kokkuvõttes saab informatsiooni hulga ja kvaliteediga rahule jääda, töö käigus 
kujunes välja täpsem info ja võimalused lühi- ja pikaajaliste programmide 
väljatöötamiseks. 

3.5.5 Sillamäe linna reoveepuhasti ja ülejäänud väljalaskude mõju 
maaparandussüsteemide rajatistele 

Sillamäe linna administratiivpiirides puuduvad vastavalt Maa-ameti 
kaardirakenduse maaparandussüsteemide skeemidelt saadud infole nii riigi poolt 
korrashoitavad ühiseesvoolud, maaparadussüsteemide eesvoolud kui 
drenaažsüsteemid.  
Reoveepuhastis puhastatud heivesi juhitakse Narva-Kunda lahe rannikuvette. 
Sademevesi  immutatakse pinnases või juhitakse osaliselt Narva-Kunda lahte ja/või 
Sõtke paisjärve, mis aga ei ole maaparandusobjektid. 
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4 SILLAMÄE LINNA SOTSIAALMAJANDUSLIK OLUKORD 

4.1 ÜLDINE ÜLEVAADE JA ELANIKE STRUKTUUR 

Linna tunnuslause „Sillamäe – värskete meretuulte linn" kajastab nii linna asukohta 
merelainete meelevallas kui pidevat arenguvalmidust, avatust uutele mõtetele, 
edasiminekut. 
 
Sillamäe on linn Ida-Viru maakonnas. See paikneb Soome lahe lõunarannikul Narva 
lahe kaldal Sõtke jõe suudmes. Sillamäe kaugus maakonnakeskusest Jõhvist on 24 
kilomeetrit. Lähim raudteejaam on 3 kilomeetrit lõunas asuv Vaivara raudteejaam. 
Narva jääb 25 kilomeetri kaugusele itta. Linnas asub Sillamäe sadam.   
 
Elanike arv seisuga 01.01.2023: 12 157 inimest 
Pindala: 10,54 km2 
 

 
Joonis 4-1 Rahvastikupüramiid 

 
Nii Sillamäe linna kui Ida-Viru maakonna elanike soolis-vanuselist struktuuri 
iseloomustab väga ebaühtlane vanuskoostis. Kõige arvukamad on 60-69 ja 70-74 
aastaste vanuserühmad. Tööjõulisest elanikkonnast on kõige vähem esindatud 25-
29.aastased. 
 
Ida-Virumaa leibkonnaliikme netosissetulek kuus oli 2022.aastal 838,40 €.  
Leibkonna keskmine suurus Sillamäe linnas oli 2022. aastal 2,33 
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Ida-Viru maakonna rahvastik 01.jaanuaril 2024  
Eestlased Venelased Muud rahvused Kokku 

25 845 92 090 14 070 132 005 

Rahvuselise koosseisu iseloomustamiseks võib öelda, et Sillamäe on küll 
paljurahvuseline, kuid 70% elanikest on vene rahvusest. Eestlasi on 19,5%, 
ukrainlasi 2,6% ja valgevenelasi 2,5%, teistest rahvustest inimesi vähem. 
Rahvuselise koosseisu iseärasusi tuleb arvestada nii kultuurielu korraldamisel, 
elanike informeerimisel kui ühiskonnaellu kaasamisel. 

4.2 ETTEVÕTLUS 

Suuremad ettevõtjad (juriidilistest isikutest tarbijad) seisuga 31.12.2023, on: 
 

OÜ Westaqua-Invest 

AS Hooldekandeteenused 

Spordikompleksi "Kalev" 

Sillamäe Haigla Sihtasutus 

Sillamäe kutsekool 

OÜ Araggats 

Lasteaja "Rukkilill" 

Lasteaja "Päikseke" 

OÜ Maxima Eesti 

Sillamäe Vanalinna kool 

Laste hoolekande asutus Lootus 

OÜ Praid-T 

Jazz Selvepesulad OÜ 

AS Sillamäe Õlletehas 

4.3 LINNA JUHTIMINE JA EELARVE 

Linnavolikogu koosneb 8-st komisjonist:  
 

- Haridus- ja kultuurikomisjon; 

- Linnamajanduskomisjon; 

- Revisjonikomisjon; 

- Arengukomisjon; 

- Rahanduskomisjon; 

- Sotsiaal- ja lastekaitsekomisjon; 

- Õiguskomisjon; 

- Noorsoo- ja spordikomisjon. 

 
2024. a kinnitatud eelarve sisaldab: 
 
Põhitegevuse tulusid summas   19 187 823 eurot 

Investeerimistegevuse tulusid summas   1 230 000 eurot 

Finantstegevuse tulusid      478 595 eurot 

Põhitegevuse kulusid summas   16 798 134 eurot 
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Investeerimistegevuse kulusid summas   3 342 000 eurot 

Finantstegevuse kulusid summas    1 391 284 eurot 

Põhitegevuse tulem on planeeritud summas 2 389 689 eurot. 

4.4 VEE-ETTEVÕTJA ISELOOMUSTUS 

AS Sillamäe-Veevärk põhiülesandeks on Sillamäe linna kvaliteetse joogivee, 
maagaasiga varustamine ja reovee puhastamine. Iga päev antakse linnale 1500 - 
2500 m3 joogivett, kuni 5000 m3 maagaasi ning puhastatakse ligi 4000 m3 reovett. 
Ettevõte on võimeline tagama Sillamäe elanikkonna ja tööstuse joogivee ja 
maagaasi vajaduse, arvestades Sillamäe arenguga. 

4.4.1 Veeallikad 

Sillamäe linna territooriumil asub 21 puurkaevu, neist 19 on AS-i Sillamäe-Veevärk 
omandis (9 on reservis) ja 2 puurkaevu kuulub ettevõttele AS Silpower. Töötavaid 
joogivee puurkaeve on täna kokku 10. Sillamäe linnale on määratud põhjaveevaru 
5000 m3 ööpäevas Voronka põhjaveekihist. Vastavalt vee-erikasutuse 
keskkonnaloale on lubatud veevõtt veehaaretest 3360 m3 päevas (m3/d), millest 
3294 m3/d on lubatud kasutada majandus-joogiveena ja 66 m3/d tehniline vesi. 
Ettevõtte omanik on Sillamäe linn. 

4.4.2 Teenuse hinnad 

Vastavalt Konkurentsiameti 08.08.2023 otsusele nr 9-3/2023-028 on AS-le Sillamäe  
Veevärk kehtestatud alates 01.10.2023 järgmised teenuste hinnad (ilma 
käibemaksuta): 

  Teenuse liik   Elanikkond  €/m³   Juriidilised isikud    €/m³ 

  Külm vesi 1.186 1.186 

 Kanalisatsioon 1.104 1.104 

 Kokku 2.290 2.290 
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5 SILLAMÄE LINNA KESKKONNASEISUND 

5.1 LÜHIKIRJELDUS. PINNAVORMID, GEOLOOGIA, PINNAVESI, 
PÕHJAVESI 

5.1.1 Asukoht ja lühikirjeldus 

Sillamäe linna ala paikneb Põhja-Eesti rannikumadalikul ja Kirde-Eesti lavamaal. 
Rannikumadalik ja lavamaa on liigestatatud sügava Sõtke klindilahega. Lavamaa 
kujutab endast lauget – lainjat tasandikku, kus absoluutkõrgus küünib 21,52 meetrist 
kuni 70,1 meetrini. Osaliselt on ala kaetud metsaga, mõningad madalamad paigad 
on soostunud. 
Tasandiku põhjaosas asuva paekalda jalamilt võib jälgida astangulist merekallast, 
kõrguste vahe küünib 3,0 kuni 9,0 meetrini. Selle pind on tasane, mätastunud ja 
peaaegu tervenisti kaetud metsaga. 

5.1.2 Maastik, pinnavormid 

Rannikumadalik on endine Soome lahe põhi, mis on maatõusu tulemusel mere alt 
vabanenud. See kujunes enne jääaega vooluvete pikaajalisel kulutusel, hiljem ka 
mandrijää künde tulemusel pehmete aluspõhjakivimite (liivakivid, savid) 
avamusalal. 
 
Rannikumadaliku kontaktvöönd paekalda jalamiga on peaaegu lausaliselt kaetud 
rusukaldega, panga pervelt ja seinast murenenud kivimaterjali varinguliste 
kuhjatistega. Kuna Balti klint on Virumaa idaosas paiguti jagunenud kaheks 
astanguks (Sillamäest idas), siis on rannikumadaliku reljeefis hästi jälgitavad 
liivakivi- ja sinisaviterrassid ning neid põhja poolt piiravad astangud. 
 
Allikas: Sillamäe linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031. 

5.1.3 Geoloogia 

Kirde-Eestis lavamaa aluspõhja moodustavad Kambriumi ladestu sinisavi ja 
liivakivid ning Ordoviitsiumi ladestu lubjakivid, dolomiidid ja merglid. 
Aluspõhjakivimid paljanduvad maastikupildis ulatuslikel aladel. Siin asub Eesti 
parim aluspõhja paljand Põhja-Eesti paekalda astangu näol, paljandid on ka Sõtke 
klindilahes. 
 
Vees kergesti lahustuvate lubjakivide arvukate avamusaladega seoses on Kirde-
Eesti lavamaa tugevasti karstunud. 
 
Aluspõhjakivimeid katab võrdlemisi õhuke kvaternaari setetest pinnakate, 
enamuses olles alla 1 meetri. Siin kohtab isegi alvareid ehk loopealseid.  
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5.1.4 Hüdrogeoloogia, põhjavesi, põhjavee seisund 

Hüdroloogilisest aspektist ja põhjaveevarude hindamise seisukohalt kujutab 
piirkond endast keerulist hüdraulilist süsteemi, milles survevabad veekihid 
vahelduvad survelistega. 
Piirkonnas eraldatakse järgmisi põhjaveekihte: 

• Ordoviitsiumi veekompleks; 

• Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks; 

• Kambrium-Vendi veekompleks, mis omakorda jaguneb: 

• Voronka veekiht, 

• Gdovi veekiht, 

• Kristalse aluspõhja põhjavesi. 
 
Ordoviitsiumi veekompleks on esindatud Lasnamäe-Kunda veekihtidega, mida 
katavad Aseri ja Kunda lademete lubjakivid ja dolomiidistunud lubjakivid. 
Veekompleksi paksus on 4-16 m. Alumiseks veepidemeks põhjaveekompleksile on 
Latorpi ja Volhovi lademete savikad lubjakivid ja glaukoniitliivakivid, samuti 
Pakerordi lademe diktüoneemaargilliit. Ordoviitsiumi veekompleksi 
filtratsioonimoodul on madal – kuni 1 m/d. Vesi on mage, üldmineralisatsiooniga 
kuni 400 mg/l. Veekompleks on hüdraulilises seoses Sõtke jõega. Praktilist tähtsus 
veeallikana nimetatud kompleks piirkonnas ei oma. 
 
Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks koosneb nõrgalt tsementeerunud 
peeneteralistest Alam-Ordoviitsiumi Pakerordi lademe ja Alam-Kambriumi Tiskre 
kihistu liivakividest. Kompleksi keskmine paksus on 20 m. Vettpidavaks lasumiks on 
Alam-Ordoviitsiumi savikad lubjakivid ja diktüoneemaargilliit, lamamiks vettpidavad 
Lükati ja Lontova paksud savikihid. 
Veekompleksi deebitid on väikesed – 0,2-0,3 l/s (0,7-0,8 m3/h) 5-10 m alanduse 
juures, filtratsioonimoodul 0,3  m/d. Veekompleksi madala deebiti tõttu teda 
ühisveevarutuses ei kasutata. 
Piesomeetriline tase on sõltuvalt maapinna reljeefist kuni 10 m maapinnast. 
Veekompleksi toitumine toimub ülemiste kihtide kaudu, peamiselt kihtide 
väljasidumise kaudu ja Sõtke jõe oru baasil. 
 
Kambrium-Vendi veekompleks koosneb Voronka ja Gdovi veekihtidest. Voronka 
veekiht koosneb kahest kihistikust: Sirgala ja Kannuka kihistikest, mis erinevad 
omavahel granulomeetriliselt koostiselt oluliselt. Sirgala kihistik koosneb 
õhukesekihilistest savikatest aleuroliitidest, põhiosa moodustab Kannuka kihistik 
kvartsliivakivist. Veekihi paksus on vahemikus 20-28 m, keskmiselt 26 m. Veekiht 
kiildub välja mere põhjas ligikaudu 12-14 km kaugusel rannikust. 
Ülemiseks veepidemeks veekompleksile on Lontova-Lükati savid, mille paksus 
küündib kuni 80  meetrini. Tegemist on looduslikult hästi kaitstud veekihiga. Voronka 
veekihi alumiseks veepidemeks on Kotlini kihistu savid, paksusega 35-40 m. 
Põhjavee loomulik liikumine on põhjasuunaline, 52-aastase tarbimisperioodi 
tulemusena täheldati veekihi puhul ulatuslikku depressioonilehtrit, mille tsentris oli 
veetase aastatega langenud 32 m. Sillamäe linna piires jääb veekihi staatiline 
veetase absoluutkõrgustelt vahemikku -29 …-32 m. 
Veekihi piesojuhtivus jääb vahemikku 62-186 m2/d, keskmiselt 108 m2/d. Voronka 
veekiht on Sillamäe ja ümbruse põhiliseks ühisveevarustuse veeallikaks. Veekihi 
üldmineralisatsioon on ligikaudu 600 mg/l.  
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Gdovi veekiht on esindatud peeneteraliste liivakividega, mis Sillamäe piirkonnas on 
savikamad ülejäänud Eestist. Veekihiti katab pealt eelnimetatud Kotlini savidest 
koosnev veepide, veekihi lamamiks on kristalse aluskorra murenemiskoorik. Veekihi 
paksus on vahemikus 35-40 m, tegemist on survelise veega, mille loomulik 
piesomeetriline tase on 4-5 m üle merepinna. Veekihi piesojuhtivus jääb vahemikku 
17-34 m2/d, mis on oluliselt madalam lasuvast Voronka veekihist. 
Veekvaliteedilt on Gdovi veekiht oluliselt halvem lasuvast Voronka veekihist – 
üldmineralisatsioon küündib 900 mg/l, kloriidide sisaldus on ülenormatiivne – kuni 
450 mg/l. 
 
Sillamäe ühisveevärgis kasutatakse praktiliselt eranditult Kambrium-Vendi (C-V) 
veekompleksi Voronka veekihi vett. Ainus Gdovi kihi vett pumpav, Keskpumpla 
piirkonda jääv puurkaev nr 15, katastri nr 2207, seisab ja on võimalik, et kuulub 
likvideerimisele. Ülejäänud töötavad ja reservpuurkaevud Sillamäe veehaaretes 
pumpavad vee madalama veekihi C-V Voronka puurkaevudest.  
 
Viimase Eesti Geoloogiateenistuse (edaspidi EGT) poolt läbiviidud uuringu alusel 
on aga just Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi (C-Vgd, PVK 1) seisund hea ja 
pole vahemikus 2014-2019 muutunud (v.a Sillamäe puurkaev nr 2207, milles  oli 
aga kloriidide läviväärtus üle normi juba varasemas uuringus. 
2019. a uuringu (Marandi et al. 2019)tulemusena sai PVK 1 koguselisest seisundist 
lähtuvalt ohustatud hinnangu, kuna põhjaveekogumi looduslik põhjavee ressurss on 
väiksem kinnitatud põhjaveevarudest. EGT viimase töö raames olid kõik koguselise 
seisundi testid positiivsed ning üldine põhjaveetase oli PVK 1 tõustrendiga. Kuigi 
kinnitanud varusid on välja antud üle 2 korra rohkem, on reaalne põhjaveetarbimine 
vaid umbes pool loodulikust põhjaveeressursist. Täpset hinnangut on raske anda, 
kuna antud piirkonnas on kinnitatud varud ka sellistele puurkaevudele, mis avavad 
nii PVK 1 kui 2. 
 
2014. a hindamise tulemusena oli PVK 2 ehk Kambrium-Vendi Voronka veekihi (C-
Vvr) heas keemilises ning koguselises seisundis, kuid 2019. a uuringu raames läbi 
viidud testide tulemusena on PVK 2 halvas keemilises seisundis, kuna põhjavee 
üldise keemilise seisundi testi tulemusena selgus, et PVK 2 seirekaevude 
aastakeskmiste kloriidide sisaldused on üle 75% läviväärtusest ning kloriidide 
sisalduse muutuses esineb mõningane tõusutrend. 
 
Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-C) Virumaa põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 
(PVK 5a) on üldises heas seisundis ning muutusi võrreldes 2014. a hinnanguga ei 
ole. 
PVK 5a oli kõigi testide tulemusena heas seisundis, kuid järgeval seireperioodil 
peaks tähelepanu pöörama üldisele sulfaatide sisalduse muutusele. Kogumi 
keskmine sulfaatide sisaldus on hetkel küll madal, kuid sisaldustes on märgata 
tõusutrendi. 
 
Ordoviitsiumi (O) Ida-Viru põhjaveekogumi (PVK 6) seisund oli halb nii 2014. a kui 
2019. a uuringute tulemuste põhjal. 2014. a testide tulemusena oli PVK 6 keemiline 
seisund halb. 2019. a uuringu tulemuste põhjal oli PVK 6 keemiline seisund üldiste 
keemiliste näitajate põhjal halb ja ohustatud. 
Kui 2014. a testide puhul oli halva seisundi põhjustajaks fenoolid ja naftasaadused 
(Türk 2014 a), siis 2014.-2019. a andmete põhjal on probleemseteks 
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ammooniumiooni (NH4), keemilise hapnikutarbe (PHTMn) ning 1-aluseliste fenoolide 
summa kõrged näidud.  
 
Tervikuna võib öelda, et täna joogivee tootmiseks kasutusel olevad põhjaveekihid 
(põhiliselt C-Vvr ehk PVK 2, kuid potentsiaalselt ka C-Vgd ehk PVK 1 ja Ordoviitsiumi-
Kambriumi (O-C) Virumaa põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (PVK 5a) on kõik 
täna veel joogiveeks kasutatavad ja ilma suurte kulutusteta, kuid jälgida tuleb nii 
veevõtu koguseid, s.t hüdrodünaamikat kui ka rangelt puurkaevude 
sanitaarnõuetele vastavust. 
 
Allikas: Eesti põhjaveekogumite seisund perioodil 2014-2019, EGT 2020 

5.1.5 Pinnavesi 

Sillamäe linna pinnaveekogud moodustavad Sõtke jõgi ja veehoidlad (paisjärved) 
ning Narva-Kunda lahe rannikuvesi. 
 
Sõtke jõgi 
Sõtke jõgi saab alguse 8 km idas Isanda järve lähedalt ja 22 km järel suubub 
Sillamäel Soome lahte. 
Ülemjooksul voolab jõgi vähemärgatavas moldorus. Keskjooksul läbib Sõtke jõgi 
paelava kitsas järskude veerudega kanjonis. Vasak veer on liigestatud arvukate 
kitsaste lisaorgudega, mis suubuvad Sõtke orgu väikeste jugadega (silmatorkavam 
neist on looduskaitse all olev Langevoja juga). Alamjooksul org laieneb Künnapõhja-
Päite paelava ja Kannuka-Utria paelava vahelises klindilahes. Klint moodustab siin 
kaks astangut – ülemise paeastangu, kus maapinna kõrgus on 25 – 30 m vahemikus 
ja alumise liivakiviastanguga, kus maapinna kõrgus jääb 17 – 20 m vahemikku. Alles 
Kannuka lähedal astangud ühinevad. 
 
Sõtke jõgi suubub merre kitsal liivarannal, kus jõge takistab klibust ja kruusast 
rannavall, mis juhib jõe suubuma klindilahe idaosas. 
Sõtke jõgi on paisutatud erinevate tasemetega paisjärvedeks. Suurim on väga 
käänulise rannajoonega ülemine paisjärv, mille veetase ulatub abs. kõrgusele üle 
13 m. 
 
Sõtke org on klindilahes asümmeetrilise ehitusega. Oru vasak veer on järsk, 
lõikunud Alamordoviitsiumi lubjakivisse, diktüoneemakilta ja liivakivisse. Vasakul 
pervel avaneb Alamordoviitsiumi Kunda lademe kesktugev lubjakivi (raudteest 
lääne pool). 
Veerul avanevad Leetse lademe glaukoniitliivakivi ja pakerordi lademe 
diktüoneemakilt ning liivakivi. 
Idapool pervel avanevad Alamordoviitsiumi ja Kambriumi liivakivid. Lubjakivi 
avamus jääb pervest kaugemale – lõuna pool Tallinn – Narva maanteed, Vaivara 
teest itta. Põhja pool Narva maanteed jääb lubjakivi avamus Sillamäe idaossa 
Pavlovi ja Kesk tänava ristmiku piirkonda. Ka läänes oru veer laieneb. Liivakivi 
avanev pind jääb oru vasakul veerul abs. kõrgusele 11 – 17 m, paremal veerul 13 – 
21 m. 
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Sõtke jõe valgala pindala on 937 km2. Vaadeldava projekti andmetel on jõe 
kevadine maksimaalne vooluhulk 21,85 m3/s, suve sügise maksimaalne vooluhulk 
7,70 m3/s. 
Jõe alamjooksul on kolmest paisjärvest koosnev kaskaad. Paisjärvede kaldajoon on 
keeruline, eriti vahelduv on see ülemisel järvel. 
Suurem osa kaldast on kaetud loodustekkeliste lehtpuude ja –põõsastega: lepad, 
kased, pajud, vahtrad, saared, haavad, jalakad, toomingad jt. 
Liigestatud kaldajoon, vahelduv põhjareljeef ja järvesoppide pärjatus rikkaliku 
loodusliku taimestikuga loob elupaikade mitmekesisuse. 
 
Eesti vooluvete bioloogilise kvaliteedi hindamise järgi on Sõtke jõgi mõnevõrra 
reostunud või on selle piiril. 
 
Sõtke jõest onoli varasema ajal moodustatud kolm veekogumit: Sõtke_1 (Sõtke 
Sillamäe ülemise paisjärveni), Sõtke_2 (Sõtke Sillamäe ülemisest paisjärvest 
Sillamäe I-se paisuni) ja Sõtke_3 (Sõtke Sillamäe I-st paisust suudmeni, kuid Ida-
Eesti veemajanduskava 2022-2027 käigus muudeti jaotus kaheks osaks: Sõtke_1 
ehk Sõtke lähtest Vaivara raudteejaama truubini ja Sõtke_2 ehk Sõtke Vaivara 
raudteejaama truubist suudmeni. 
Eesti vooluvete bioloogilise kvaliteedi hindamise järgi on Sõtke jõgi mõnevõrra 
reostunud või on selle piiril. 
Vastavalt veekogumite seisundi 2021. a seireandmetele on Sõtke jõe veekogumite: 

1. Sõtke_1 ökoloogiline seisund halb tulenevalt varasemast O2 - vajab 
uurimist,  kalastikust - paisud (Sillamäe I, II, III), ebasoodsad hapnikuolud, 
hävinud liigid (võldas, lepamaim), jõesängi muutmine (keskkonnaministri 
28.07.2009 määrus nr 44) ja füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajad olid 
halvad. Keemiline seisund loeti küll heaks, kuid koondseisund hinnati aastal 
2021 halvaks. 

2. Sõtke_2 veekogumi, mis on hinnatud tugevasti muudetud veekogumiks, 
ökoloogiline seisund oli 2021. a väga halb, põhjus varasemast 
suurtaimed, suurselgrootud - hüdroloogiline režiim ebasoodne. KALA - 
paisud/paisjärved, tiheasualaga kaasnevad mõjud, äravoolu reguleerimine 
(Sillamäe I, II ja III paisud) Veekogumi koondseisund aastal 2021 väga 
halb.  

Narva-Kunda lahe rannikuveekogum 
Narva-Kunda lahe rannikuvesi ehk osa Soome lahest on Sillamäe linna olulisim 
pinnaveekogu. Otseselt on Narva-Kunda laht heitveesuublaks Sillamäe 
reoveepuhasti väljalasule. Narva-Kunda lahe rannikuvee seisund oli 
Rannikuveekogumite koondseisundi 2017. aasta seireandmete põhjal hea. Samuti 
oli sama seire andmete põhjal hea Narva-Kunda lahe rannikuvee ökoloogiline 
seisund.  
Vastavalt Eesti rannikuveekogumite hüdromorfoloogilise seisundi 2018. a. 
ajakohastatud hinnangule on Narva-Kunda lahe rannikuvee hüdromorfoloogiline 
seisund väga hea.  
Pinnaveekogumite seisundi 2021. a andmetel oli Narva-Kunda lahe rannikuvee 
seisund kesine nii keemilise, ökoloogilise kui koondseisundi järgi. Põhjus: klorofüll, 
vee läbipaistvus, fütoplanktoni biomass, põisadru sügavuslevik, läbipaistvus. 
Keemiline seisud halb, koondseisund on halb. 
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5.1.6 Sillamäe linna põhjaveevarud 

Veeseaduse § 205 lõike 1 alusel, lähtudes veeseaduse § 207 lõike 2 punkti 1 alusel 
keskkonnaministrile esitatud põhjaveekomisjoni ettepanekust (10. juuni 2021. aasta 
põhjaveekomisjoni istungi protokoll nr 189) ning arvestades OÜ Maves 2021. aastal 
tehtud hüdrogeoloogilisi uuringuid „Estonia kaevanduse ja Narva karjääri 
põhjaveevarude ümberhindamine“ ja „Sillamäe põhjaveemaardla põhjaveevarude 
ümberhindamine“, on Sillamäe linna põhjaveevarud järgmised. 
 
Tabel 5-1 Kinnitatud põhjaveevaru Sillamäe linnas 

 
 
Nagu tabelist näha, moodustavad Sillamäe linnale kinnitatud põhjaveevarud 
Voronka veekihist ehk PVK 2, 5000 m3/d. Veeloaga L.VV/329103 on lubatud 
põhjaveevõtt 3080 m3/d, reaalne tarbimine aastal 2023 moodustas C-V Voronka 
veekihist aga vaid 1683 m3/d, mistõttu on võimalik kinnitada, et koormus põhjavee 
kasutamiseks Sillamäe ei ole suur ning vajalik põhjavee hulk linna tarbijate 
teenindamiseks ühisveevarustussüsteemis Voronka veekihist ehk PVK 2-st on 
põhjaveega kindlalt tagatud. 

5.1.7 Koormus põhjaveele ja jääkreostusobjektid 

Põhjaveekogumitele avalduvaid koormusi Sillamäe linnas saab iseloomustada 
hüdraulilise koormusena veevõtu näol, reostusallikate/-kollete mõjuna põhjaveele 
ning hajureostusena põhiliselt põllumajanduslikust tegevusest. Viimane ei kuulu 
käesoleva töö temaatikasse. 
Ühisveevärkide poolt avaldatav hüdrauliline mõju seondub peamiselt põhjaveevõtu 
(-haaramisega) puurkaevudest. Võrreldes aga tabelis 6.1 väljatoodud lubatud 
põhjaveevõtte vastavalt keskkonnaloale, eelmises alapeatükis kirjeldatud 
kehtestatud põhjaveevarusid ja (mõõdetud) tegelikku ööpäevast keskmist 
põhjaveevõttu, mis moodustab linna peale vaid 1683 m3/d põhjaveekogumi PVK 2 
lõikes (eeldame, et mõõtmata tarbimine ja eratarbimine on sedavõrd väike, et ei lisa 
üldtarbimisse kuigivõrd suurt koormust juurde), saab kindlalt väita, et veevõtust 
tingitud koormus põhjaveele on väheoluline. 
 
Terviklikust linna põhjaveetarbimisbilansist anname ülevaate lisas 2. 
 
Reostusallikate/-kollete info pärineb keskkonnaandmete avalikust riigiregistrist 
Keskkonnaportaal. 
 
Keskkonnaportaali jääkreostusobjektide nimekirjas on järgmised Sillamäe linna 
reostusobjektd ja/või (potentsiaalsed) reostuskolded: 
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Jääkreostusobjekt
i/ kolde nimi 

Pindala
, m2 

Ohu liik Objekt
i 
staatu
s 

Ala 
ohutustamin
e 

Märkused  

Sillamäe 
radioaktiivsete 
jäätmete hoidla 
Registrikood 
JRA0000073 

- Pinnas, 
põhjaves
i 

Eriti 
ohtlik 

Jääkreostus 
on 
aruande/info 
alusel 
likvideeritud 

Ülemise kihi 
põhjavesi 
jätkuvalt joogiks 
kõlbmatu, 
Jääkreostusobje
kt asub 
tööstustsoonis 

 
Jäätmehoidla aluse ülemise Kvaternaari kihi põhjavesi reostunud jäätmehoidlast 
väljaleostunud ainetega: lämmastik, raskmetallid, radionukliidid, mistõttu on see 
igasuguseks kasutuseks kõlbmatu. Hoidla saneerimisprojekt lõppes 2008. aasta 
detsembris. 
 
Jääkreostusobjekt asub tööstustsoonis. 
Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitselise saneerimise töid on 
rahastatud KIK keskkkonnaprogrammist aastatel 2007 ja 2008. 
 
Kokkuvõttes: hüdrauliline koormus põhjaveele on väheoluline, samuti on aruannete 
ja Keskkonnaportaali andmetel likvideeritud ja keskkonnaohutuks muudetud 
Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla. 
 
Allikad: Keskkonnaportaal; Eesti põhjaveekogumite seisund perioodil 2014-2019, Eesti 
Geoloogiateenistus, 2020. 

5.2 LÜHIÜLEVAADE EESTI GEOLOOGIATEENISTUSE UURINGUST 
PÕHJAVEE KLORIIDIDE SISALDUSE TÕUSU PÕHJUSTEST 

Sillamäe veehaarde Voronka põhjaveekihi kaevudes on täheldatud kloriid- ja 
naatrium- ioonide tõusu alates 1993. aastast. Põhjuseks on peetud (1) merevee 
sissetungi, (2) soolasema Gdovi põhjavee lekkimist kas läbi vigastatud 
kaevumanteltorude või Kotlini veepideme ning (3) soolvee pärinemist veekihi 
lamami ja lasumi halvema veejuhtivusega kivimite pooriruumist. Sooldumise 
põhjuste väljaselgitamiseks analüüsiti varasemat hüdrogeokeemilist andmestikku 
ning võeti täiendavaid keemilisi analüüse Sillamäe Gdovi ja Voronka veekihtide 
kaevudest. Lisaks paigaldati käesoleva töö käigus kolme puurkaevu veetaseme 
andurid, millega jälgiti veetaseme muutusi nii Voronka kui Gdovi veekihtides 6 kuu 
jooksul. 
Töös esitatati kontseptuaalne mudel sooldumise põhjustest, mille paikapidavust 
kontrolliti Virumaa hüdrogeoloogilise mudeli abil. Ühtlasi täiendati antud töö käigus 
ka Virumaa hüdrogeoloogilist mudelit. 
Töö koostas Valle Raidla, hüdrogeoloogilise modelleerimise viis läbi Maile 
Polikarpus, välitöödel osalesid Valle Raidla, Maile Polikarpus, Joonas Pärn, Siim 
Tarros ja Jekaterina Nezdoli. 
 
Sillamäe linnas asuvas seirepuurkaevus nr 2198 ületab seitsme seireaasta (2013-
2019) keskmine kloriidide sisaldus oluliselt kloriidi kontsentratsioonile kehtestatud 
läviväärtust 250 mg/l (keskkonnaministri 01.10.2019 määrus nr 48). Koos kloriidide 
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sisalduse kasvuga on kaasnenud ka oluline naatriumi sisalduste kasv põhjavees. 
Kuigi põhjaveetase on Sillamäe piirkonna Voronka veekihis alates 1990.-ndate 
aastate algusest pidevalt tõusnud (Perens jt., 2012; Erg ja Tamm, 2018), on veetase 
seirepuurkaevus nr 2198 endiselt 10 m alla merepinna, mis võimaldab seletada 
puurkaevu vees täheldatud kloriidide kontsentratsiooni kasvu võimaliku merevee 
sissetungiga. 
 
Kirjeldatud uuringu tulemuste põhjal võib siiski öelda, et Sillamäe puurkaevude Cl- 
ja Na+ sisalduste tõus on tingitud soolase vee sissetungist Voronka veekihi 
alumisest (savikamast) osast või Kotlini veepidemest. Seda nähtust soodustavad 
Kotlini kivimites asuvad tektooniliste rikete purustusvööndid, mis loovad 
hüdrodünaamilise ühenduse Voronka ja Gdovi veekihtide vahel. 
Gdovi veekihi kõrgem survetase tekitab ülespoole, Voronka veekihti kulgeva 
veevoolu, mille arvelt surutakse vahekihtides leviv soolasem põhjavesi Voronka 
veekihi magedamasse ossa. 
Selle protsessiga kaasneb ka Ca2+, Ba2+, Sr2+

 vabanemine savipindadelt või nende 
elementidega rikastunud soolasema põhjavee segunemine Voronka põhjaveega. 
Sillamäe veehaarde idaosas, kus sooldumist ei ole seni täheldatud, toimub valdavalt 
depressioonilehtri horisontaalsuunaline kompenseerumine. Samas tuleb endiselt 
arvestada ka merevee sissetungi ohuga või selle realiseerumisega, eelkõige 
Sillamäe loodeosas (AS Silpower kasutuses olev puurkaev nr 2193). 
 
Sooldumisnähtuse edasise leviku peatamiseks soovitatakse hajutada Voronka 
põhjavee väljapumpamist olemasolevate kaevude pumpamisrežiimi parendades või 
uute puurkaevude rajamisega väljapoole tektooniliste rikete mõjuulatust. Ühtlasi 
peaks võimalikult kiiresti välja selgitama puurkaevu nr 2207 tehnilise seisundi, 
vältimaks võimalikku soolasema Gdovi põhjavee levikut Voronka veekihis. Viimase 
kohta võime öelda, et Konsultant teeb käesolevas töös ettepaneku puurkaev nr 
2207 likvideerida ja rajada selle asemele uus Voronka veekihi puurkaev. 

5.3 LÜHIÜLEVAADE MAVES OÜ PÕHJAVEE MIKROBIOLOOGILISEST 
RAKENDUSUURINGUST  

Uurimistöö käigus analüüsiti hüdrogeoloogi (Madis Metsur, Maves OÜ), veeinseneri 
Rein Munter), keemiku (Jaak Jaaku) ja mikrobioloogi (Mailis Laht) koostöös 
Sillamäe Mikrorajooni ja Rapla ühisveevärgi põhjavee kasutamise ja veekäitluse 
arengu ajalugu, olemasolevat tehnoloogiat ja tulemusi toorvee käitlemisel. 
Töö raames külastati Rakvere ja Haapsalu veetöötlusjaamu, mis töötlevad samuti 
anaeroobset põhjavett. 
Uuringute programmi tuli töö käigus lisandunud informatsiooni põhjal jooksvalt 
täpsustada. Esimeste proovivõtuseeriate järel selgus täiendavate uuringute vajadus 
vee lahustunud metaani sisalduse osas. 
 
Sillamäel kasutatavate põhjaveekihtide vee looduslik koostis on välja kujunenud 
aastatuhandete jooksul. Sillamäe piirkonna Voronka põhjaveekihi vesi pärineb 
liustike sulaveest, mis on infiltreerunud rohkem kui 10 000 aastat tagasi. Voronka 
põhjaveekiht on tänapäevasest veeringest ja kõrgemal lasuvatest põhjaveekihtidest 
isoleeritud. 
Põhjavesi on HCO3-Cl-Na-Ca-tüüpi ja mage, mineraalsusega 0,6 g/l. Enamiku 
keemiliste komponentide sisalduse osas vastas vesi väga hea joogivee 
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kvaliteediklassile ja ainult kloriidide sisalduse poolest heale kvaliteediklassile 
(Sotsiaalministri 02.01.2003 määrus nr 1, kehtetu alates 01.10.2019). Kloriidide 
sisaldus on enamasti 170–200 mg/l. Üksikutes Sillamäe kaevudes on Cl- sisaldus 
tõusnud üle 500 mg/l, millega on kaasnenud ka K+ ning Na+ sisalduse kasv ning 
põhjavesi on muutunud Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi veeks. 
Keskpumpla veehaarde puurkaevudes esines kloori sisaldust üle 250 mg/l ka 2019. 
aastal nii Geoloogiateenistuse poolt võetud veeproovides kui ka vee-ettevõtte 
omaseire veeproovides.  
Sillamäe SEJ (täna Silpower AS) puurkaevus nr 2193 on esinenud efektiivdoosi 
piirväärtuse (0,1 mSv/a) ületamist, mis Kiirgusseire büroo 2015. aasta hinnangul 
inimeste tervisele ohtu ei kujuta. 
Varasemates uuringutes on Sillamäe puurkaevust nr 2217 leitud (01.12.2011 ja 
04.07.2016 võetud veeproovides) metaani (peamiseks põhjavees lahustunud 
gaasiks oli lämmastik). 
Põhjavesi on Mikrorajooni varustavas viies (2202 (puuritud 1966), 2210 (1981), 
2212 (1981), 2217 (1987), 2966 (1964), puurkaevus hea kvaliteediga, kuid 
anaeroobne (sulfaatide sisaldus kaevudes on alla 3,3 mg/l, kloriidide sisaldus 175–
185 mg/l)). 
 
Mikrorajooni veetöötlussüsteemi pumbatakse vesi viiest puurkaevust. Ühe kaevu 
toodang 10 m3/h (neli kaevu kokku 40 m3/h). Puurkaevud on nelja kaupa töös ja üks 
on ooterežiimil vaheldumisi. 
Sillamäe veetöötlusjaama on paigaldatud firma Mazzei GDT seadmed. 
Veepuhastusjaama süsteeme ei õnnestunud ehitusperioodil hästi seadistada, 
mistõttu soovitati lisaks õhutussüsteemile kasutada ka kloreerimist. Vett siiski 
pidevalt ei kloreerita. Veetöötlusjaama häälestamine jäigi poolikuks, mistõttu 
veevõrku antavas vees ei olnud tõenäoliselt pidevalt piisavalt hapniku stabiilse 
veekvaliteedi tagamiseks kogu veevõrgus. Bakterite ebakorrapärased vohangud 
veevõrgus olid ilmselt seotud vähese hapnikusisalduse perioodidega veesüsteemis 
ning oksüdeerumata orgaanilise aine kuhjumisega seisvama veega süsteemi 
osades. 
Vee kvaliteedi säilitamiseks tehakse veesüsteemi profülaktilisi kloreerimisi ja 
torustike läbipesu. 2 korda aastas desinfitseeritakse NaOCl`ga reservuaarid, linna 
torustikud, lasteaedade ja koolimajade sisetorustikud.  
Veetöötlusjaamade töö ja veevõrgus oleva vee kvaliteedi püsiva tagamise oluliseks 
eelduseks on kogu veevõrgu vee pidev lahustunud hapniku sisaldus (2–5 mg/l) kuni 
tarbija liitumispunktini. Selleks peab veetöötlusjaamast väljuva vee lahustunud 
hapniku sisaldus olema pidevalt 5–10 mg/l. 
Kõik GDT seadmed ei töötanud piisavalt hästi ka 2019. aasta esimese poole 
hapniku mõõtmiste ajal. Puudusteks oli madal sisendrõhk jugapumpades ning 
osade jugapumpade vale montaaž. 
 

Soovituslikud meetmed. Jätkata vee tootmist olemasoleva seadistatud 
tehnoloogiaga, jälgides selle toimimist. Vastavalt vajadusele jätkata veesüsteemi 
profülaktilist desinfitseerimist ja torustike läbipesu. Kui veesüsteem ei ole 
mikrobioloogiliselt piisavalt stabiilne, võib kaaluda kloordioksiidi kasutamist. 
Vastavalt tulemustele otsustada veepuhastusjaama ümberehitamise vajadus ning 
asuda kavandama uut toorvee süvaaeratsiooniga lahendust, milleks võib olla: 

1. Rakvere eeskujul aeratsioonitorni rajamine, 
2. valmis aeratsioonitorni ostmine ja paigaldamine, 
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3. või gaas/vesi jugapumba kasutamine atmosfäärirõhul koos metaani ja teiste 
gaaside eemaldamise mahutiga. 

Kõigi variantide korral lisanduvad täiendavad pumbad vee tõstmiseks filtritele. 
 
Konsultant näeb nii Kesk- kui Mikrorajooni pumplates uue veetöötlustehnoloogia 
väljaarendamise ja seadmete  paigaldamise ette pikaajalises programmis. 
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6 SILLAMÄE LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 
HETKESEISUND 

6.1 ÜLDIST 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on Sillamäe linnas kaetud sisuliselt 100% 
linnaelanikest ning kõik territooriumil asuvad ettevõtted. Linnale on kehtestatud 
reoveekogumisala ja vee-ettevõttele - Sillamäe-Veevärk, on väljastatud vee 
erikasutuse keskkonnaluba. 
 
Nagu eelnevalt käsitletud, on suur osa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniprobleeme 
lahendatud Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) veemajandusprojekti raames. 

6.2 SILLAMÄE LINNA ÜHISVEEVÄRK 

6.2.1  Ühisveevärgi veetarbijad 

AS Sillamäe-Veevärk teenindab Sillamäe linnas 294 juriidilisest ja füüsilisest isikust 
klienti. Viimastel aastatel on klientide arv vähenenud. Korterelamute puhul 
arvestatakse kliendiks korteriühistu. 
Sillamäe linna territooriumil asub 21 puurkaevu, neist 19 on AS Sillamäe-Veevärk 
omanduses (9 puurkaevu on reservis, neist 6 konserveeritud) ja 2 puurkaevu kuulub 
ettevõttele Silpower AS. Suurim juriidilisest isikust veetarbija: Silpower AS, 
ühisveevärgisüsteemi bilansis ei kajastu. 
Tamponeeritud on AS-le Sillamäe-Veevärk kuulunud puurkaev nr 9 (2201), mida 
me oma arvestustes enam ei kajasta. 
 
Veekasutusbilansist annab detailsema ülevaate lisa 1. 

6.2.2 Põhjaveevarud ja veevõtt 

Nagu eelnevates peatükkides juba kirjeldasime, on Sillamäe linnale kehtestatud 
põhjaveevaru järgmiselt: 

• 5000 m3/d Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumist: C-Vvr ehk 
põhjaveekogum (PVK) 2. 

Kokku: 5000 m3/d. 
 
Põhjaveevaru kehtivusaeg on aastani 2045. 
 
Aastal 2023 moodustas keskmine veevõtt AS Sillamäe-Veevärk puurkaevudest 
1683 m3/d (vt ka tabel 6-1). 
 

6.2.3 Sillamäe linna puurkaevude tehnilised andmed 

Linna ühisveevarustus baseerub käesoleval ajal kümnel (10) töötaval puurkaevul, 
11-le puurkaevule on väljastatud veeluba, üheksa (9) puurkaevu on reservis (neist 
kuus on konserveeritud).  
Ühisveevärgi puurkaevu tehnilistest andmetest ja vee kasutusest annab ülevaate 
järgmine tabel. 
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Tabel 6-1 Sillamäe linna ÜVK puurkaevude tehnilised andmed 

 
Jrk 
nr. 

Puurkaev 
/ katastri 
nr 

Veehaare, 
VTJ 

Rajamis-
aasta 

Veekiht / -
kompleks 

Sügavus, m Staatiline 
veetase, m 
maapinnast 

Dünaamiline 
veetase, m 
maapinnast 

Deebit, m3/h / 
m3/d 

Veeloas nr 
L.VV/329103 
lubatud, m3/d 

Tegelik keskm. 
veevõtt 2024, 
m3/d I pa järgi 

1 1 / 2203 Keskpumpla 1962 C-Vvr 160 46,95 57,05 57,6 / 
1382 

- reservis 

2 4 / 2198 Keskpumpla 1953 C-Vvr 150 20 30 36 / 
864 

100 reservis, kuid 
veeloas 

määratletud 

3 6 / 2197 Keskpumpla 1963 C-Vvr 150,6 40 47 19,44 / 467 - reservis 

4 8 / 2196 Pumpla nr 8 1963 C-Vvr 160 53 62,5 26,6 / 
638 

220 113 

5 10 / 2200 Keskpumpla 1966 C-Vvr 130 36 47 28,8 / 
691 

300 180 

6 11 / 2204 Pumpla nr 11 1971 C-Vvr 130 71 77,6 23,7 / 569  reservis, 
puurkaev 

rekonstrueeritav 

7 12 / 2202 Mikrorajooni 1966 C-Vvr 145 42,4 51,4 31,3 / 
751 

280 172 

8 13 / 2205 Keskpumpla 1974 C-Vvr 135 55 61,5 19,4 / 
466 

220 Hetkel ei tööta, 
töötas mõned 
kuud 2023. a; 

puurkaev 
likvideeritav, uus 
kaev pikaajalises 

programmis 

9 14 / 2206 Keskpumpla 1974 C-Vvr 145 55,1 62,5 20,5 / 
492 

370 186 

10 15 / 2207 Keskpumpla 1975 C-Vgd 220 29 61 16 / 
384 

 Reservis; 
puurkaev 

likvideeritav, uus 
kaev pikaajalises 

programmis 

11 16 / 2209 Keskpumpla 1975 C-Vvr 

 
 

132 54 60 19,1 / 
458 

220 190; puurkaev 
likvideeritav; uus 
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kaev pikaajalises 
programmis 

12 17 / 2208 Keskpumpla 1975 C-Vvr 135 53 57 16 / 
384 

360 190 

13 21 / 2210 Mikrorajooni 1981 C-Vvr 145 66,1 82,6 18 / 
432 

315 162 

14 22 / 2212 Mikrorajooni 1981 C-Vvr 130 49,3 54,7 21,8 / 
523 

315 178 

15 23 / 2213 Pumpla 23 1981 C-Vvr 145 66,6 70,5 18 / 
432 

 reservis 

16 24 / 2216 Pumpla 24 1981 C-Vgd 230 49,8 65,6 15,12 / 
363 

 reservis 

17 27 / 2217 Mikrorajooni 1987 C-Vvr 124 45 46,5 8 / 
192 

300 (270 
tarbe-, 30 

tehno) 

178, likvideeritav 
puurkaev; uus 

kaev pikaajalises 
programmis 

18 28 / 2966 Mikrorajooni 1989 C-Vvr 125 52,5 56 18 / 
432 

360 (324 
tarbe-, 36 

tehno) 

165 

19 29 / 532 Mikrorajooni 1989 C-Vvr 120 45,5 52 18 / 
432 

 Reservis, 
puurkaev 

rekonstrueeritav 

Kokku 3080 1714 
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6.2.4  Puurkaevpumplate kirjeldus 
 
Sillamäe puurkaevpumplad: nr 4, katastri nr 2198; nr 8, katastri nr 2196; 10, katastri 
nr 2200; nr 12, katastri nr 2202; nr 13, katastri nr 2205; nr 14, katastri nr 2206; nr 
16, katastri nr 2209; nr 17, katastri nr 2208; nr 21, katastri nr 2210; nr 22, katastri nr 
2212; nr 27, katastri nr 2217; nr 28, katastri nr 2966; nr 15, katastri nr 2212 – on 
rekonstrueeritud ÜF Projekti: Sillamäe linna veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine raames, kokku 13 puurkaevpumplat. 
 
Sillamäe linna ühisveevärgi puurkaevud paiknevad linnas enamasti kahe 
veehaardena: lõuna pool Tallinn-Narva maanteed paikneva Kase veehaardena ja 
linna idaosas paiknevas elamurajoonis Mikrorajooni veehaardena. Eraldi 
veehaarde moodustab puurkaev- ja II astme pumpla nr 8, mis asub aadressil 
Tervise tn 16 ning linnas hajutatult olevad reservpuurkaevud (vt lisa 4 skeemid) 
Puurkaevud on rekonstrueeritud analoogselt, ühe projekti järgi ning sarnase 
valmiduse ja seadmetega (v.a puurkaev nr 8, mida käsitleme eraldi järgnevas 
alapeatükis). 
 
Kõigi rekonstrueeritud puurkaevpumplate vanad silikaattellistest ühepoolse 
katusekaldega hooned lammutati enne rekonstrueerimistöid. 
 
Rekonstrueeritud puurkaevpumplad on kõik ehitatud-rajatud teraskarkassile, 
soojustatud ja profiilplekiga kaetud hoonetena. Pumplahoonetel on ühepoolse 
kaldega demonteeritav plekk-katus. Hooned on paigaldatud betoonist 
plaatvundamendile. 
 
Pumplahoonete kõrgused on 2,9 m maapinnast ning gabariidid: 2,5*2,3 m. 
Pumplahoonete ehitusalune pind moodustab 5,8 m2. 
 
Hoone põrandaks on monoliitne raudbetoonist valatud plaatvundament. 
Betoonpõrand on kaetud EPO-värvkattega. Põrand on 1 % kaldega trapi suunas. 
 
Hoones on lisaks puurkaevu päisele:  
 

• veemõõdusõlm, 

• sulgarmatuur (siibrid, tagasilöögiklapid, mudapüüdja), 

• proovivõtukraan, 

• kloreerimisseade NaOCl lahusega vee kloreerimiseks, 

• nivooandur, 

• manomeeter, 

• rõhuandur, 

• seinal tuletõrjevoolik (De50, L=20 m). 
 
Puurkaevude süvaveepumpade töö on täisautomaatne ja seadistatud töötama 
vastavalt veetöötlusjaama gravitatsiooniliste filtrite täituvusele: veetaseme 
täitumisel ülemise etteantud piirini ühes (gravitatsioonilises) filtris, alustatakse vee 
juhtimist teise filtrisse. Peale teise filtri täitumist seiskuvad puurkaevu 
süvaveepumbad ning käivituvad taas, kui veetase langeb vähemalt ühes filtritest 
alumise piirini. Vastavalt vajadusele on võimalik seadistada süvaveepumbad ka 
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reservuaari nivooandurile, näiteks juhul, mil filtrid tuleb mingil põhjusel tööst välja 
lülitada. Filtrite töötamisel aga toimub käivitus veetasemete järgi filtrites. 
 
Kokku töötab praegusel ajal ühisveevärgisüsteemis põhiliselt 9 puurkaevu: 
eraldiseisev puurkaev nr 8, Keskpumplat toitvad puurkaevud: 10, 14, 16, 17 (pk-13, 
katastri nr 2205 töötab harva, aastal 2023, mõned kuud) ning Mikrorajooni pumplat 
varustavad puurkaevud: 21, 22, 27 ja 28. Korraga töötab seega kaheksa puurkaevu 
ja kaks (kummastki jaamast üks) on (järjekorras) ooterežiimis (loetelule lisandub 
eraldi töötav pk-8, kat nr 2196). 
Kesk- ja mikrorajooni veetöötlusseadmetesse ja survetõstepumplatesse annavad 
enamuse pumpade tööajast vett (kummassegi) neli puurkaevu toodanguga a’ 10 
m3/h, kokku seega mõlemasse jaama ca 40 m3/h ja kõik kokku 80 m3/h. Vajadusel 
käivitada kaks lisapuurkaevu (Keskpumplast pk-13 ja Mikrorajooni pumplast pk-29). 
 
Puurkaevude süvaveepumbad on varustatud sagedusmuunduriga ning on järgmiste 
parameetritega: 
Mark: Grundfos SP17-13 

• Q=17 m3/h 

• H=106 m 

• P=7,5 kW. 
 
Puurkaevudel on uus päis, kaevudesse on paigaldatud veetõstetorud (kollektorid) 
ja nivooanduri torud. Puurkaevu päis on 10 mm paksusest terasest AISI304. 
 
Puurkaevpumplatesse nr-ga: 4; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 22; 27 ja 28 (pk-8 
käsitleme eraldi järgenvas osas) on paigaldatud vee desinfitseerimisseadmed 
naatriumhüpokloritiga (NaOCl) koos säilitamis-, doseerimis- ja 
automaatikaseadmetega.  
Vee desinfitseerimissüsteem paigaldati pumplatele hiljem, peale nende 
rekonstrueerimist, vormistati eelkirjeldatud ÜF Projekti muudatusena ja realiseeriti 
aastal 2015. 
 
Kahes puurkaevus: PK-14, kat nr 2206 ja 28, kat nr 2966, vahetati hiljuti välja 
sukelpumbad.  
 
Pumplate desinfitseerimissüsteemid on varustatud kemikaalimahutiga, varu jätkub 
ca nädalaks ajaks. Kemikaali doseeritakse torustikku stutsühenduse abil. 
Doseerimissüsteemi töö on automatiseeritud, kuid võimalik on samuti süsteemi 
sisse-väljalülitamine käsitsi.  
Kemikaali doseerimine toimub automaatselt vastavalt puurkaevu vee vooluhulgale 
ja seadistatud kemikaali doosile. Dosaatorpumba käivitus toimub puurkaevu 
süvaveepumba  vooluhulgamõõturi (veearvesti) järgi. 
 
Veetõstetorudeks pumplates on AISI316 De76 (DN65). 
 
Puurkaevude küte on lahendatud elektriradiaatorite abil. 
 
Õhutus toimub loomuliku ventilatsiooni teel eri kõrgustel paiknevate õhuklappide 
abil. 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 
 

 

Töö: Sillamäe linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036 
Töö nr: 24240-0017 
Staadium: AK 
Kuupäev: 06.09.2024 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

47 
 

 

 
Pumpla põrandale valgunud vesi kogutakse põrandatrappi. Põrandatrapil on 
roostevabast terasest kaas. Trappi kogunenud vesi juhitakse 
kanalisatsioonitorustikku pidi hoonest välja, kus vesi imbub väljaspool hoonet 
rajatud killustikpatja. Kanalisatsioonitoruks on PVC toru De50. 
 
Puurkaevpumplate osas näeme investeeringute kavas ette lühiajalises programmis 
(jätkuva) olemasolevate puurkaevude rekonstrueerimise: pk-29 (Mikrorajooni) ja pk-
11 (eraldiseisev, planeeritud VTJ ja II astme pumpla) ning pikaajalises programmis 
näeme ette uute puurkaevude rajamise (esialgu 4 tk, likvideeritavate puurkaevude 
13, 15, 16 ja 27 asemele), millega soovitame alustada olemasolevate veehaarete 
kaasajastamist: puurkaevude väljavahetamist (vanade kaevude tamponeerimine, 
uute rajamine), kuna olemasolevad puurkaevud on suuresti oma kasutusea 
ületanud või on selle lähedal. 
 
Eraldi peatükis teeme juttu iseseisva veetöötlusjaamaga puurkaevpumplast nr 8. 

Puurkaevpumplate tüüpvaated on näidatud järgmistel fotodel. 

 

 
Joonis 6-1 Keskpumplat varustava puurkaevpumpla nr 17 välisvaade 
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Joonis 6-2 Puurkaevpumpla nr 17 sisevaade  

 
Puurkaevpumplatele juurdepääsuks on rajatud killustikkattega teed (v.a puurkaevud 
nr 4, mis paikneb Keskpumpla territooriumil ja nr 12, mis paikneb Mikrorajooni 
pumplahoones). 
Pumplate territooriumid on ümbritsetud piirdeaiaga, mille juurde kuuluvad postid, 
paneelid ja lukustatavad väravad, samuti aiapostide betoonvundamendid. 
 
Puurkaevude sanitaarkaitsealade ulatusteks on vastavalt omaaegse Ida-Virumaa 
Keskkonnateenistuse antud veehaarde sanitaarkaitsealade vähendamise loale (kiri 
nr 01.09.2000 nr 3-1 /1631) 30 m. 

6.2.5 Puurkaevpumpla nr 8 

Puurkaevpumpla kompleks koosneb: 
- Pumplahoonest; 
- Puurkaevust, mille päis avaneb pumpla põrandale, koos sisustusega: 

süvaveepump, kaabel, tõusutoru, julgestustross; 
- Veetöötlusseadmetest, mis omakorda koosnevad: 

- injektor tüüpi aeraatorist ja GDT tüüpi degasaatorist; 
- Filterpaagist; 
- Desinfitseerimisseadmest, 
- UV-seadmest; 

- Puhtaveereservuaarist (9 m3); 
- II-astme pumplast (võrgupump, pesupump); 
- Hüdrofoorist;  
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- Õhukuivatist; 
- Kompressorist. 

 
Puurkaevu süvaveepump on varustatud sagedusmuunduriga.  
 
Puurkaevpumpla süvaveepumba tehnilised näitajad on järgmised: 
 
Süvaveepump 
Mark: Grundfos SP17-13 
Q=17 m3/h, 
H=106 m, 
P=7,5 kW. 
 
Aeratsioon toimub injektoriga. Järgneb GDT tüüpi degasaator, mis eemaldab veest 
seal leiduvad gaasid. 
Aeraatorsüsteemi komplekti kuulub: 
1. Injektor koos tagasilöögiklapi ja õhufiltriga – õhuhapniku lisamiseks vette (1 tk); 
Degasaatorsüsteemi, mis on ette nähtud vees lahustunud gaaside eraldamiseks, 
kuulub 
1. Separaator – vees leiduvate gaaside eraldamiseks (GDT 1 tk); 
2. Vantuus – gaaside väljutamisseade. 

Filtrisse suunduvat vooluhulka mõõdetakse automaatselt indutsioonkulumõõturiga 
enne aeraatorit. Vastavalt vooluhulgale ja tekkivale rõhukaole injektoris imetakse 
automaatselt vette õhuhapnikku läbi õhufiltri. Kui rõhukadu ületab lubatud suuruse, 
siis pestakse veetöötlusfilter läbi. 
 
Vantuusist väljuvad gaasid suunatakse kollektori kaudu nn tilgapüüdjasse ning sealt 
edasi atmosfääri. 
Aeratsiooni-degaseerimiskompleks töötab automaatselt vastavalt puurkaevu 
süvaveepumba tööle. 
 
Isevoolne filter on täisautomaatne. Filterelemendiks on fraktsioneeritud filterliiv, 
filterkruus ja katalüütilised materjalid: Everzit ja Aquamandix. 
 
Filtri läbinud vesi suunatakse PE-mahutusse (9 m3). 
Puhtaveemahutist pumpab vee võrku II astme pump, mis töötab vastavalt rõhule 
veevõrgus. Survetõstepump on varustatud sagedusmuunduriga. 
II astme pumpla koosneb ühest pumbast.  
Filtripesuks on paigaldatud eraldi uhteveepump. 
 
Pumba ja filtripesuseadmete tehnilised näitajad on järgmised 
 
Survetõstepump (võrgupump) 
Mark: Grundfos CR15-05 A-F-A-E-HQQE 
Q=17 m3/h, 
H=55,4 m, 
P=4 kW. 
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Pesupump 
Mark: Grundfos CR64-1-1 A-F-A-E-HQQE 
Q= 114,7 m3/h, 
H=18,7 m, 
P=7,5 kW. 
 
Filtri pesu õhupuhur 
Mark: Gardner Denver G-BH7-2BH7630 
p= 660 mbar 
P=5,5 kW. 
 
Desinfitseerimisseade koosneb NaOCl ehk naatriumhüpokloriti anumast, 
dosaatorist ja voolikust. NaOCl saab doseerida nii enne veereservuaari kui ka 
võrkusuunatavasse vette. Seade on hetkel kasutuses (paljudes 
veetöötlusjaamades desinfitseerimisseadet Eesti oludes igapäevaselt ei kasutata, 
selletõttu see täpsustus). 
Pumplas paikneb ka ultraviolett-kiirgusseade vee desinfitseerimiseks. Ka antud 
seade on puplas täna igapäevasel kasutusel. 
 
Ultraviolett-kiirgusseade (UV-seade) on ette nähtud ohtlike bakterite ja viiruste 
hävitamiseks. Ultraviolettkiirgus tekitatakse spetsiaalsete amalgaamlampidega ning 
see mõjutab mikroorganismide DNA-d ja RNA-d molekulaartasandil, muutes 
bakterid ohutuks. UV-seadmesse juhitav vesi peab olema eelnevalt töödeldud, raua 
sisaldus vähemalt <0,2 mg/l.  
 
PK-s 8 on kasutusel UV-seade, mark: AF3-0027, 

• tootlikkus: 26,5 m3/h, 

• elektriline võimsus: 270 W, 

• maksimaalne töösurve: 7 bar, 

• max temperatuur: 40oC, 

• min  temperatuur: 5oC. 
 
AF3 tüüpi UV veetöötlussüsteem koosneb kiirguskambrist koos UV-monitoriga, 
juhtkilbist koos kvartsklaasi puhastiga ja ühenduskaablitest.  
 
Kiirguskamber on ehitatud L-kujulisena, mis optimeerib UV doosi ja võimaldab 
optimaalse kombinatsiooni, väikese elektrivõimsuse, madala hüdraulilise survekao 
ja mikroorganismide vältimisega. 
Kiirguskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI316L, pinnad on 
elektropoleeritud ja passiveeritud. 
 
UV lamp on paigaldatud kvartsklaasi sisse, et vältida otsest kokkupuudet veega. 
Kvartsklaasi ja lambi saab paigaldada. 
 
Membraanhüdrofoor hoiab rõhku veevõrgus ning optimeerib pumba sisse-
väljalülitamist. Hüdrofoori kasulik maht on 500 l, töösurve maksimaalselt 3-4 bar. 
Filtri uhtevesi juhitakse peale pesu filtri all olevasse betoonkogumismahutisse (4 
m3). Mahuti põhjas on äravool DN100 kanalisatsiooni. Äravoolul ja ülevoolul on 
vesilukk. 
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Puurkaev-pumpla hoone koosneb ühest 37,2 m2 suurusest ruumist, kus paiknevad 
ka eelloetletud tehnilised seadmed. 
Hoone on ühepoolse kaldega viilkatuslaega. Tehnoloogiast tulenevalt on mahuti 
kohal olev katuslae osa kõrgem ja katus on varustatud soojustatud luugiga. 
Hoone seinad on metallkarkassist. Seinad on soojustatud mineraalvillaga ja kaetud 
vertikaalse profiilplekiga. 
 
Hoone kõrgus on maksimaalselt 6,08 m maapinnast, gabariitmõõdud on 10,65 x 
4,00m. 
 
Tehnilised näitajad: 
 
Ehitusalune pind  42,6 m² 
Kasulik pind   37,2 m² 
 
Hoone vundamendiks on monoliitsest raudbetoonist valatud plaatvundament, 
soojustuseks vahtpolüstüreen.  
Osaliselt põrandasse süvendatud uhtevee kogumismahuti on monoliitsest 
raudbetoonist. 
Betoonpõrand on kaetud EPO-värvkattega. Põrand on valatud 1% kaldega trapi 
suunas. 
 
Pumpla seinad on teraskarkassist. Hoone on soojustatud 100mm klaasvillaga ja 
kaetud tuuletõkke plaadiga VKL 13mm. Hoone välisseinteks on profiilplekk 
(vertikaalne). 
 
Puurkaevpumpla küte on lahendatud elektriradiaatorite abil. 
Õhutus toimub loomuliku ventilatsiooni teel eri kõrgustel paiknevate õhuklappide 
abil. Lisaks on hoones õhukuivati (niiskusregulaator). 
 
Puurkaevpumplale juurdepääsuks on rajatud asfaltplats. 
 
Pumpla territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga, mille juurde kuuluvad postid, 
paneelid ja lukustatav värav. 
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Joonis 6-3 Puurkaevpumpla nr 8 välisilme. 
 

 
Joonis 6-4 Pk-8 rauaeraldusfilter 
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Joonis 6-5 puhtaveereservuaar, 9 m3 (esiplaanil õhukuivati, tagapool nähtav 
hüdrofoor, 500 l) 
 

 
Joonis 6-6 II-astme pump, tagapool uhtepump ja seina ääres NaOCl seade 

6.2.6 Keskpumpla  

Keskpumpla asub kesklinnas Pavlovi ja Gagarini tänavate ristumiskoha lähedal. 
Pumpla on esmakordselt rajatud 1955. aastal ning see varustab veega Kesk- ja 
Vanalinna ning linna lääneosa. 
 
Keskpumpla on rekonstrueeritud eelkirjeldatud ÜF programmi käigus. 
Keskpumplasse pumbatakse vesi seitsmest puurkaevust, millest neli (pk-d 10, 14, 
16 ja 17) töötavad pidevalt ning 13 perioodiliselt (aastal 2023 töötas pk-13 lühikest 
aega, aastal 2024 pole töötanud). Veereservuaaride maht on 3x500 m³ = 1500 m³. 
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Pumpla on täielikult rekonstrueeritud aastatel 2013-2014, sealhulgas hoone, 
reservuaarid, välja on vahetatud survetõste- tuletõrjepumbad ning uhtepump. 
Keskpumplasse paigaldati 2021. a. diiselgeneraator, mis käivitub automaatselt 
võrgupinge kadumisel ja lülitub automaatselt lähteasendisse pinge taastumisel. 
 
Pumplas on käesoleval hetkel: 

• survetõste- ja tuletõrjepumbad (5 tk) ning pesupump (2 tk, üks reservis); 

• sagedusmuundurid survetõste- ja tuletõrjepumpade töö juhtimiseks (5 tk); 

• veearvestid kõikidel väljuvatel liinidel; 

• uued elektri- ja automaatikaseadmed, signalisatsioonikaablid (sh 
reservuaarid); 

• uued sisetorustikud koos siibrite ja tagasilöögiklappidega. 
 
Tavaolukorras annavad vee 2 pumpa, tuletõrjeolukorras lülitatakse tööle 4 pumpa. 
 
Keskpumpla töötab rõhuvahemikus 2,5-3,0, tuletõrje nõudmisel 5,5 bar. Kuna 
pumpla asub linna kõrgeimas punktis, siis piisab sellest rõhu tagamiseks kesk- ja 
vanalinnas.  
 
Pumpla toodanguks on ette nähtud kuni: 891 m3/d. 
 
Keskpumpla on rekonstrueeritud Projekti: ÜF projekti nr. 2.1.0101.09-
0010  “Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“  raames. Pumpla hoone on täielikult rekonstrueeritud ja 
soojustatud, sealhulgas katus. Kontrollitud ja vajalikul määral rekonstrueeritud on 
ka veereservuaarid (3*500 m3). 
 
Rekonstrueeritud ja kaasajastatud on täielikult pumpla tehnoloogiline osa. 
 
Tehnoloogilised torustikud veereservuaarides ja pumplas on roostevabadest 
happekindlatest terastorudest AISI316, rajatiste vahelises osas PE-plastist PN10, 
reservuaaride pesuveetorustik PE PN16. 
 
Veetöötlusskeemi kuuluvad: 

• doseerimissüsteem; 

• aereermine/oksüdeerimine, degaseerimine; 

• kontaktseade, -reservuaar; 

• filterseade; 

• Analüsaatorite stend. 
Aeratsioon toimub injektoriga. Järgneb tsentrifugaalseparaator, mis eemaldab veest 
seal leiduvad gaasid. 
Aeraatorsüsteemi komplekti kuulub: 
1. Injektor koos tagasilöögiklapi ja õhufiltriga – õhuhapniku lisamiseks vette (1 
tk). 
Hetkel on kontaktseade ehk aeratsioonimahuti tööst välja lülitatud, sest väidetavalt 
toimib mahutis bakterite kasvulava. 
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Degasaatorsüsteemi, mis on ette nähtud vees lahustunud gaaside eraldamiseks, 
kuulub: 

1. Separaator – vees leiduvate gaaside eraldamisks; 
2. Vantuus – gaaside väljutamisseade. 

Toorvesi juhitakse veetöötlushoonesse veehaarde puurkaevudest 
toorveetorustikega. Veetöötlus baseerub kahel paralleelsel liinil, kumbki 
tootlikkusega 20 m3/h. Puurkaevude toorvesi juhitakse läbi injektorite 
degasaatorseadmesse (kontaktmahutit käesoleval ajal ei kasutata eelnimetatud 
põhjusel – bakterite kasvulava ning rauasisaldus puurkaevude vees on madal ning 
pikemat kontaktaega hapnikuga rauaeralduseks ei vaja), mille tulemusena vesi 
oksüdeeritakse õhuhapnikuga ja toimub gaaside eraldumine. Vees oksüdeerunud 
raud ja mangaan filtreeritakse isevoolsetes filtrites, filtreeritud vesi suunatakse 
veereservuaaridesse. Reservuaaridest pumbatakse vesi II astme pumpadega 
võrku. Vee reservuaaridest võtavad vee võrgu-tuletõrjepumbad ning filtrite 
uhtepump. Kõik pumbad on varustatud sagedusmuunduriga. 
 
Filtermaterjalina on kasutusel spetsiaalne fraktsioneeritud kvartsliiv. 
 
Desinfitseerimiseks ja neutraliseerimiseks on pumplasse paigaldatud 
naatriumhüpokloriti doseerimissüsteem, mis koosneb lahuse mahutist V=100 l, 
dosaatorpumbast ja ühendusvoolikutest. 
 
Filtrite uhtevesi juhitakse filtrite all olevasse kanalisatsiooni. 
 
Filterseadme (isevoolse filterpaagi) diameeter on 2200 mm ning korpuse materjaliks 
on roostevaba teras AISI316. 
Puurkaevudest pumbatav vesi aereeritakse ning seejärel suundub vesi läbi 
separaatori (gaasieraldi) eelkirjeldatud filterpaaki. Filterseade on varustatud 
ajamiga, ventiilidega, filtermaterjali, õhupuhuri ning filtrist gaaside eralduse 
ventilatsiooniga. Veetöötlusseadmete vaheline torustik on r/v AISI316. Filterseadme 
tööd juhitakse ajamiga klappide abil. Filtril on rõhuandur ning vee nivoo 
registreeerimiseks nivooandur. Puurkaevude süvaveepumpade töö on reguleeritud 
filtrite veenivoo järgi. 
 
Filterpaake on kaks, ühe filtri maht V=10,5 m3. Filtrid on varustatud topeltpõhjaga, 
kolme teenindusluugi, sissevoolu-, väljavoolu- ja ülevoolutorustikuga. 
 
Filtersüsteem on varustatud läbipesu/uhtesüsteemiga. Uhtumise käigus tõstetakse 
filtermaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtreerimistsüklis haaratud 
osakesed kanalisatsiooni. Filtri pesu käigus toimub ka filtermaterjali 
regenereerimine. Regenereerimist saab läbi viia nii NaOCl kui 
kaaliumpermaganaadiga, hetkel toimub regenereerimine naatriumhüpokloritiga. 
 
Naatriumhüpokloritit on võimalik doseerida torustikku nii enne veereservuaare kui 
ka peale reservuaare võrku suunatavale veele. Hetkel on kasutusel peale 
reservuaare võrku antava vee desinfitseerimine, kuna enne reservuaare toimub vee 
desinfitseerimine juba puurkaevudest pumbatavale veele puurkaevpumplates. 
 
Pumplas paikneb ka ultraviolett-kiirgusseade vee desinfitseerimiseks. Ka antud 
seade on pumplas täna igapäevasel kasutusel. 
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Ultraviolett-kiirgusseade (UV-seade) on ette nähtud ohtlike bakterite ja viiruste 
hävitamiseks. Ultraviolettkiirgus tekitatakse spetsiaalsete amalgaamlampidega ning 
see mõjutab mikroorganismide DNA-d ja RNA-d molekulaartasandil, muutes 
bakterid ohutuks. UV-seadmesse juhitav vesi peab olmea eelnevalt töödeldud, raua 
sisaldus vähemalt <0,2 mg/l.  
 
Keskpumplas on kasutusel vee desinfitseerimiseks UV-seade, mark: AF3-0116, 

• Tootlikkus dim: 116 m3/h 

• Tootlikkus max: 220 m3/h, 

• elektriline võimsus: 500 W, 

• maksimaalne töösurve: 7 bar, 

• max temperatuur: 40oC, 

• min  temperatuur: 5oC. 
 
AF3 tüüpi UV veetöötlussüsteem koosneb kiirguskambrist koos UV-monitoriga, 
juhtkilbist koos kvartsklaasi puhastiga ja ühenduskaablitest.  
 
Kiirguskamber on ehitatud L-kujulisena, mis optimeerib UV doosi ja võimaldab 
optimaalse kombinatsiooni, väikese elektrivõimsuse, madala hüdraulilise survekao 
ja mikroorganismide vältimisega. 
Kiirguskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI316L, pinnad on 
elektropoleeritud ja passiveeritud. 
 
UV lamp on paigaldatud kvartsklaasi sisse, et vältida otsest kokkupuudet veega.  
 
Vajadusel desinfitseeritakse filtritäidist ka tagasipesu ajal  naatriumhüpokloriti 
(NaOCl) lahusega. 
 
Peale gravitatsioonilist filtreerimist suunatakse töödeldud vesi kolme veereservuaari 
kasuliku mahuga 3x500 m3. Maksimaalse veetaseme saavutamisel reservuaarides 
sulgub el. ajamiga siiber pealevoolu automaatselt. 
 
Võimalik variant on katsetada vee desinfitseerimiseks ja töötluseks ka osoneerimist. 
Jätame käesolevasse arendamise kavva võimaluse viia läbi pilootkatse 
osoneerimise mõju toime uuringuks ja hindamiseks. 
 
Pumplasse paigaldatavate pumpadega antakse vesi linna kolme liini kaudu.  
 
Reservuaaride pesuvee tarbeks on pumplasse paigaldatud pesuveepump. 
 
Reservuaarides on uued täite-, väljavoolu-, ülevoolu-, tühjendus- ja 
pesuveetorustikud. 
 

Pumpade tehnilised näitajad: 

• võrgupumbad, 1,2,3,4,5 mark Grundfos NB40-200 Q=60,1m3/h H=51,9 m 
P=15kW 

• reservuaari pesupump nr 6, mark Grundfos CR10-12A Q=10m3/h H=96,7m 
P=4kW 
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• filtri pesupump, mark Grundfos NB65-125: Q=114,7m3/h H=18,7m P=7,5kW  

• õhupuhur, mark Kaeser BB52C Q=3,27 m3/min, p= 890 mbar P=7,5 kW,  

Tavaolukorras töötavad 2 pumpa koos, tuletõrjeolukorras töötavad 4 pumpa.  
Igal pumbal on oma sagedusmuundur. Pumbad töötavad vaheldumisi, et võrdselt 
koormust jagada.  
 
Tehnoloogilise protsessi automaatjuhtimise süsteemi koosseisu kuulub: 
- puurkaevude süvaveepumpade juhtimine vastavalt tarbimisele, tootlikkusele 
ja nivoole isevoolse filtri filtrimaterjali peal, vooluhulga, rõhu ja nivoo mõõtmine; 
- filtri töö juhtimine vastavalt puurkaevude tööle, rõhkude mõõtmine; 
- filtri uhtumine etteantud režiimis, vooluhulga ja rõhkude mõõtmine; 
- reservuaaride nivoo mõõtmine; 
- NaOCl-doseerimine vastavalt vooluhulgale filtrite tagasipesusüsteemi ja 
linna suunduvale liinile; 
- võrku antavate vooluhulkade mõõtmine; 

- võrgupumpade töö juhtimine vastavalt võrgu vastusurvele, 
rõhu mõõtmine; 

 
Jaamast antakse automaatselt operaatorile keskusesse iga seadme kohta eraldi: 
 - summaarne vooluhulk; 
- hetkeline vooluhulk; 
- hetkeline rõhk; 
- avariisignaalid (vandalismivastane alarm, temp. avariisignaal); 

- energia kulu; 
- pumpade staatus; 
- veetasemed. 

Keskpumplast on võimalik anda automaatselt vajadusel täiendavalt vett ka 
Mikrorajooni veevõrku kuni viiekorruseliste majade veega varustamiseks (9-
korruseliste majade veevõrgu varustamiseks rõhku ei jätku). Kahjuks ei ole täna 
võimalik keskpumplast täita mikrorajooni pumpla reservuaare. Vajalikud tööd antud 
ühenduse loomiseks näeme ette käesoleva ÜVKA käigus. Seevastu Mikrorajooni 
pumplast on Keskpumpla tegevuspiirkonna varustamine võimalik käsitsijuhtimisel 
ning rõhk on tagatud esimestel korrustel. Kui luua võimalus Keskpumplast 
mikrorajooni pumpla reservuaaride täitmiseks, siis saab rõhutõsteks 9-korruseliste 
hoonete rõhutsooni pumpasid kasutades varustada keskpumplas toodetud veega 
ka täielikult Mikrorajooni tarbijaid, eeldusel, et II astme pumbad on töökorras. 
Keskpumpla dispetšerikeskusesse saabub info nii Kesk- kui Mikrorajooni pumplast 
(koos puurkaevude tööga) kui ka reoveepumplatest RP-3 ja RP-5 (peapumpla). 
Süsteem on võimeline vastu võtma infot ka reoveepuhastist, kuid kuna seda on 
ühele operaatorile palju, siis on reoveepuhastil oma dispetšikeskus. 
 
Hoones on nii sooja- kui külmaveetorustik ning kanalisatsioonitorustik. Kogu hoone- 
ja territooriumi vee- ja kanalisatsioonitorustik on uus. 
 
Soe vesi valmistatakse elektriboileris lokaalselt. Elektriboiler asub riietusruumis. 
 
Hoonesisene kanalisatsioonisüsteem on rajatud on PVC/PP-plastist kanalisatsiooni 
muhvtorudest. 
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Väliskanalisatsiooni torustik on ehitatud plasttorudest PVC De 110-200. Kaevud on 
PEH-plastist koos teenindusluugiga. 
 
Hoone kanalisatsioon, sealhulgas uhtevesi juhitakse linna ühiskanalisatsioonivõrku. 
 
Keskpumpla varustamiseks hädaolukorras on pumplasse paigaldatud 
diiselgeneraator elektrienergia tootmiseks elektrikatkestuste puhuks. Hange 
kuulutati välja 10.06.2021, vt lähemalt osa 3.3. 
 
Lähemalt kirjeldame veekvaliteedi küsimusi ja probleeme ülejärgmises, 
veekvaliteedi alapeatükis. 
 

 
Joonis 6-7 Keskpumpla välisvaade 
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Joonis 6-8 Keskpumpla 3. reservuaar (500 m3) 
 

 
Joonis 6-9 Keskpumpla II astme pumpla sisevaade (näha on kõik viis pumpa) 

 

 
Joonis 6-10 Keskpumpla diisel-elektrigeneraator 
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Joonis 6-11 Keskpumpla sagedusmuundurid 

6.2.7 Mikrorajooni pumpla ja veetöötlusjaam 

Pumpla asub Sillamäe uuselamurajoonis korruselamute vahelises hoovis Viru 
puiestee ja  Gagarini tänava piirkonnas. Pumpla on algselt rajatud 1971. aastal, kuid 
on eelpool kirjeldatud ÜF Projekti käigus täielikult rekonstrueeritud. Pumpla 
veetöötlussüsteemi ja poolmaa-alustesse r/b mahutitesse pumbatakse vesi viiest 
puurkaevust (pk-d 12, 21, 22, 27, 28): ühe kaevu toodang 10 m3/h, viis kaevu 50 
m3/h. 
 
Pumpla on rekonstrueeritud ÜF Projekti käigus I etapis; II etapis paigaldati 
täiendavalt UV-seade ning III etapis vahetati välja filtrid (survefiltrid isevoolsete 
vastu). Sobivas fraktsioonis on filterliiv. 
 
Pumpla renoveerimise käigus toimus: 

• hoone üldine renoveerimine, 

• isevoolsete veetöötlusfiltite paigaldamine koos injektorsüsteemi, 
kontaktmahutite, separaatorite ja filterpaakidega (survefiltrite 
väljavahetamine), 

• desinfitseerimisseadmete paigaldamine nii NaOCl doseerimis- kui UV-
seadmete paigaldamise näol, 

• Survetõste- ja tuletõrjepumpade väljavahetamine (7 tk), 

• Sagedusmuundurite paigaldamine pumpade töö juhtimiseks (7 tk), 

• Pumpla sisetorustiku ja neil paikneva armatuuri väljavahetamine, sh käsi- ja 
elektriajamitega pöördklappide paigaldamine, 

• Väljuvatele veetorudele induktsioonkulumõõturite paigaldamine 

• Reservuaaride omavahelise ja pumpla ühendustorustike asendamine ja 
siibrite paigaldamine. 

 
Pumpla toodanguks on ette nähtud kuni: 1012 m3/d. 
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Vajalik veevõrku antava maksimaalse vooluhulga tunni kogus on 79+108 
(tulekustutuse vesi)= 189 m3/h. 
Pumpla on ette nähtud Sillamäe mikrorajooni veega varustamiseks kuni viie 
puurkaevu vee baasil ning täna on ka töös viis puurkaevu.  
 
Piirkond jaguneb kaheks survetsooniks: madalrõhu tsoon 5-korruseliste elamute 
veega varustamiseks ja kõrgrõhu tsooniks 9-korruseliste  elamute tarbeks. Pumplas 
paikneb  7  survetõstepumpa, neist 3 pumpa annavad vee madalrõhu tsooni ja kolm 
pumpa kõrgrõhu tsooni. Seitsmes pump paikneb kahe grupi vahel. Vajalike 
ümberlülimistega on võimalik anda vesi nii ühte kui teise süsteemi. See tagab 
vajaliku pumpade reservi nii tavatarbimisel kui ka tulekahju korral.. 
Mulletes on kolm veereservuaari, mis on renoveeritud. 
Tehnoloogilised torustikud veereservuaarides ja pumplas on rajatud roostevabadest 
happekindlatest terastorudest AISI316, rajatiste vahelises osas PEH-plastist PN10. 
 
Puurkaevudest tulev vesi töödeldakse analoogselt keskpumpla veetöötlusskeemile 
(vt eelmine alapeatükk), vajadusel desinfitseeritakse NaOCl lahusega  ja 
suunatakse kolme veemahutisse  üldmahuga 1000 m³. Vee õhustamine injektoriga 
ja segunemine kontaktmahutis on oluline nõuetekohase raua- ja mangaanikvaliteedi 
saavutamiseks. 
 
Isevoolsete filtrite filtermaterjal on: kvartsliiv. 
 
Veetöötlussüsteemi võtab kokku järgnev tabel. 
 

 
 
Mikrorajooni pumplas on kasutusel vee desinfitseerimiseks kaks UV-seadet, 
mõlemal mark: AF3-0051, 

• Tootlikkus dim: 51 m3/h 

• Tootlikkus max: 60 m3/h elektriline võimsus: 270 W, 

• maksimaalne töösurve: 7 bar, 

• max temperatuur: 40oC, 

• min  temperatuur: 5oC. 
UV-seade on pidevas kasutuses. 
 
Vastavalt OÜ Maves 2020. a valminud uuringutöö: Põhjavee, filtritäidiste ja 
filtreeritud põhjavee mikrobioloogiline rakendusuuring. Sillamäe, tulemustele ja 
järeldusele UV lambid ei tapa kõiki baktereid ega oma järelmõju veetorustikule. 
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Samas uuringus väidetakse samuti, et naatrium-hüpokloriti lisamine veele on 
bakterite elutegevuse mahasurumiseks ebaselge mõjuga. 
Võib oletada, et ebaregulaarse ja väikestes kontsentratsioonides hüpokloriti 
kasutamise korral bakterid kohanevad sellega. On ka viiteid, et hüpoklorit võib 
teatud tingimustel isegi bakterite elutegevust soodustada. 
 
Seadmete desinfitseerimine ja torustike läbipesu leevendab bakterite vohanguid 
veesüsteemis, kuid tulemused on tõenäoliselt paremad kui veesüsteemis hoitakse 
pidevalt vees lahustunud hapniku sisaldust üle 5 mg/l. Hetkel on võrkuantavas vees 
tagatud lahustunud hapniku sisalduseks vajalik 5 mg/l. 
 
Vajadusel on soovitav järgida eelnevat kirjeldatud töös emeriitprofessor Rein 
Munteri soovitust töödelda otse puurkaevude vett mitte NaOCl (naatrium-hüpoklorit) 
lahusega, vaid ClO2 kloordioksiidi lahusega, mis on NaOCl lahusest oluliselt 
tõhusam. 
 
Pumplasse paigaldatavate pumpadega antakse vesi kõrg- ja madalrõhu tsooni. 
Pumbad on valitud selliselt, et normaalolukorras on kummaski tsoonis tööl üks 
pump, tulekahju korral lisandub töösse täiendav pump. 
 
Väljaspool pumplat paiknevad kaks neljakandilist puhtaveemahutit a΄ 250 m3 ja 
üks 500 m3 mahuti. 
Reservuaarides paiknevad uued täite-, väljavoolu-, ülevoolu-, tühjendus- ja 
pesuveetorustikud ning reservuaaride tühjakspumpamise torustik.  
Reservuaarid on varustatud pesuveetorudega DN40. 
 
Reservuaaridest võtavad tavajuhul vee 2 võrgupumpa ja annavad vee kõrg- ja 
madalrõhu tsooni. Tulekahju korral lisandub üks tuletõrjepump. Mõlemas süsteemis 
on kolm pumpa, mis  töötavad vaheldumisi, et tagada pumpadele võrdne 
koormatus. Vajadusel rakendub kahe süsteemi vaheline pump. Võrgupumpade 
vajalik maks. toodang madalrõhu tsoonis tavalise tarbimise ajal on Qmh=52 m3/h (ca 
14.5 l/s) ja vajalik rõhk 3.5 bar. Süsteemis olevaid pumpasid kasutatakse ka 
tulekahju korral, siis on korraga töös kaks pumpa.  Vajalik maksimaalne vooluhulk 
tulekahju korral on Qt=159  m3/h  (q=44,5 l/s) ja rõhk  3.0 bar. 
Sama kehtib kõrgrõhutsooni kohta. Tarbitav maksimaalne vooluhulk väljundil on 
Qmh=19,1 m3/h ja rõhk 5.2 bar ning tulekahju ajal Qt=127,1 m3/h, rõhk vastavalt 4.3 
bar. 
Ka need pumbad on vaheldumisi töös ja ka siin on võimalik kasutada kahe süsteemi 
vahelist pumpa. 
 
Seitse uut pumpa on paigaldatud ühele liinile, mis võimaldab teostada pumpade 
montaaži ja demontaaži telfriga. 
 
Kõik pumbad on varustatud sagedusmuunduritega. Võrgupumpade töö 
registreerimiseks ja juhtimiseks on survekollektoritele paigaldatud 
induktsioonkulumõõtur ja rõhuandur. 
Imev- ja survekollektorid on varustatud nii käsi kui ka elektriajamiga sulgarmatuuriga 
(pöördklapp), mis võimaldab automaatselt ümber lülitada ühest või teisest 
reservuaari veevõttu kui ka  survetoru ümberlülitusi. Torustik rajada happekindlatest 
terastorudest AISI 316L. 
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Renoveeritud reservuaaride veetaseme näit saadakse mahutite peale rajatud 
ventilatsiooni ja rõhuandurite kambrist. Analoogväljundiga nivooandur paikneb 
mahuti põhjas happekindast terasest kaitsetorus DN100mm. 
 
Reservuaaride pesuvesi võetakse linna mineva veetoru pealt. Vajalik rõhk 
survepesul on min. 10 bar. Selle tagamiseks on pumpla ruumis rõhutõstepump 
vajaliku vooluhulga Q=10 m³/h ja rõhuga H= 96,7 mvs. 
 
Survetõstepumpade  tehnilised näitajad: 
 
Madalrõhu tsoon  
Pumbad 1,2,3 
Mark: Grundfos NBE40-160 
Q=43,7 m3/h 
H=38,6 m 
P=15 kW,  
Pumbad on varustatud  sagedusmuunduriga.  
 
tuletõrjepump (madal- ja kõrgrõhu tsoon) 
Pump 7 
Mark: Grundfos NBE50-200 
Q = 81 m3/h  
H = 46 m 
P= 15 kW 
Pump on varustatud  sagedusmuunduriga.  
 
Kõrgrõhu tsoon  
Pumbad 4,5,6 
Mark: Grundfos NBE40-160 
Q = 36 m3/h  
H = 47,1 m 
P= 7,5 kW 
Pumbad on varustatud  sagedusmuunduriga.  

 
reservuaari pesupump  
mark Grundfos CR10-12A  
Q=10m3/h  
H=96,7m  
P=4kW 
 
filtri pesupump,  
mark Grundfos NB65-125/137 
Q=114,7m3/h  
H=18,7m  
P=7,5kW  
 
õhupuhur,  
mark Kaeser BB52C  
Q=3,27 m3/min, 
 p= 890 mbar  
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P=7,5 kW 
 
Mikrobioloogilise veereostuse korral saab vett desinfitseerida naatriumhüpokloriidi 
(NaOCl) lahusega. Selleks on olemasolevasse filtri ruumi paigaldatud NaOCl 
doseerimiskomplekt.  Seade koosneb 100 l NaOCl lahuse paagist, 
dosaatorpumbast.  NaOCl doseerimine toimub dosaatorpumbaga kas filtrite 
tagasipesuvette (regenereerimine) ja/või linna suunduvatesse liinidesse. 
Vaba aktiivkloori kogus linna antavas vees ei tohi ületada 0.5 mg/l. Kui filtrisse  
siseneva vee analüüs on korras, siis vett ei kloreerita. 
 
Tehnoloogilise protsessi automaatjuhtimise süsteemi koosseisu kuuluvad: 
- puurkaevu süvaveepumpade käivitamine ja seiskamine toimub analoogselt 
keskpumplale – käivitamine veetaseme alanemisel alumise piirini veetöötlusfiltrites 
ja seiskamine veetaseme ülemise piiri saavutamisel veetöötlusfiltrites. Filtrite 
täitmine toimub seejuures paralleelselt, esmalt üks filter, kui selles saavutatakse 
vajalik tase, juhitakse vett teise filtrisse, kui ka seal saavutatakse vajalik tase, 
seiskuvad puurkaevude pumbad ja käivituvad taas filtrite alumise taseme 
saavutamisel. 
Veepinna, vooluhulga ja rõhu mõõtmine; 
- toitetorustiku vooluhulga ja rõhu mõõtmine; 
- reservuaaride nivoode mõõtmine, avariisignaalid ülevoolult ja 
miinimumnivoolt; 
- võrku antava vooluhulga  mõõtmine ja rõhkude mõõtmine; 
Pumplahoonest antakse automaatselt juhtimiskeskusesse iga seadme kohta eraldi: 
- pumpade energiatarbimine; 
- summaarne vooluhulk; 
- hetkeline vooluhulk; 
- hetkeline rõhk; 
- avariisignaalid (vandalismivastane alarm, luukide signalisatsioon, temp., 
pumpade kuivkaitsmete avariisignaalid); 

- pumpade staatus; 
- veetasemed veereservuaaris, avariisignaalid ülevoolule ja 

miinimum- nivoole; 
- erinevate pumpade töötunnid; 
- protsessiruumi temperatuur. 

 
Hoones on nii sooja- kui külmaveetorustik ning kanalisatsioonitorustik. Kogu hoone- 
ja territooriumi vee- ja kanalisatsioonitorustik on uus (v.a hoonesisene 
soojaveetorustik, mis on vana). 
 
Hoonesisene kanalisatsioonisüsteem on rajatud on PVC-plastist kanalisatsiooni 
muhvtorudest. 
Väliskanalisatsiooni torustik on ehitatud plasttorudest PVC De 110-200. Kaevud on 
PEH-plastist koos teenindusluugiga. 
 
Hoone kanalisatsioon, sealhulgas ülevoolu, olmereovesi ja uhtevesi juhitakse linna 
ühiskanalisatsioonivõrku. 
 
Tänaseks on (varasemd) probleemid veetöötlusjaamaga suuresti likvideeritud. 
Filtrites on sobiv liivafraktsioon ning seade toimib hästi, võrgus on tagatud vajalik 
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lahustunud hapniku sisaldus 5 mg/l. Lähemalt kirjeldame veekvaliteedi küsimusi ja 
probleeme järgnevas, veekvaliteedi alapeatükis. 
 
Investeeringuprogrammis näeme ette varu diiselgeneraatori tarne ja paigalduse. 
 

 
Joonis 6-12 Mikrorajooni pumpla ja VTJ hoone välisilme 
 

 
Joonis 6-13 Mikrorajooni II astme pumpla 
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Joonis 6-14 Pk-12 päis paikneb II-astme ja VTJ ühes pumplakompleksis 
 

 
Joonis 6-15 Mikrorajooni VTJ kontaktmahutid 
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Joonis 6-16 Mikrorajooni VTJ gravitatsioonilise filtri paagid 
 

 
Joonis 6-17 Mikrorajooni pumpla mahutipark 

6.3 Sillamäe linna ühisveevärgi veekvaliteet 

Järgnevalt esitame andmed Sillamäe linna ühisveevärgi veekvaliteedi osas nii 
puurkaevude vees kui tarbimispiirkondades vastavalt korralistele 
analüüsitulemustele. 
Probleemid mikrobioloogiliste näitajatega Sillamäe ühisveevärgis said alguse 2013. 
a lõpu poole, täpsemalt novembrist 2013, mil Terviseamet täheldas endapoolsete 
uuringute käigus kõrgenenud kolooniate arvu 22oC juures ja konstateeris, et 
tegemist on ebaloomulike muutustega. Alates novembrist 2013 on kolooniate arv 
22oC juures Sillamäe ühisveevärgis pidevalt kõikunud, jäädes vahemikku: 0-2000 
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Viimased ülenormatiivsed kolooniate arvu näitajad 22oC juures: >300 PMÜ/1 ml, 
tuvastati lasteaia Päikseke köögi kraanist, Sillamäe Vanalinna Kooli kraanist, Kesk 
tn 18 Korteriühistu kraanist ning V. Tškalovi tn 25 Sillamäe Kultuurikeskuse kraanist 
12.01.2023 ning Mere pst proovivõtukohast 06.12.2022. 
Joogivees on viimastel aastatel esinenud ka teisi ülenormatiivseid näitajaid. 
Ülenormatiivne Coli-laadsete bakterite sisaldus, 4 PMÜ/100 ml ja 3 PMÜ/100 ml, 
fikseeriti Mere pst proovivõtukoha vees 13.10.2022. 
Ülenormatiivne kloriidide sisaldus: 265.9 mg/l, mõõdeti 31. mai 2023 V. Majakovski 
tn 17 korteriühistu kraanist võetud veeproovis; kloriidide sisaldus, 271 mg/l, mõõdeti  
31. mai 2023 veeproovis ka Kesk tn 1 korteriühistu veekraanis. 
Ülenormatiivse üldraua sisaldust: 398 µg/l, mõõdeti 06. detsembri 2022 Kesk tn 18, 
veetrassi proovis ning 472.5 µg/l Sillamäe Vanalinna Kooli, Geoloogia tn  13, 
veekraani proovis. 
 
Puurkaevu ja joogivee korraliste veeproovide analüüsitulemused aastatel 2023-
2024 on esitatud järgnevates tabelites.
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Tabel 6-2 Sillamäe puurkaevuvee analüüsitulemused 2022 I 

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaal-
ministri 
määrus nr 61 
ja 
EL direktiiv 
2020/2184 

Pk nr 8, 
2196, 
veehaare 
21.06.2022 

Pk nr 10, 
2200, 
21.06.2022
kesk-
pumpla 

Pk nr 12, 
2202, 
21.06.2022
mikro-
rajooni 

Pk nr 13, 
2205, 
21.06.2022
kesk-
pumpla 

Pk nr 14, 
2206, 
21.06.2022
kesk-
pumpla 

Pk nr 15, 
2207, 
21.06.2022
kesk-
pumpla 

Pk nr 17 
2208, 
21.06.2022
kesk-
pumpla 

1 Värvus kraadi  <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

2 Hägusus NTU  <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

3 Lõhn Lõhn 
(lahjendusaste) 

palli 
0 0 0 0 0 0 0 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,1 8,3 8,4 7,9 8,3 8,2 8,3 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,16 0,23 <0,1 0,24 0,22 0,22 0,24 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,007 0,007 <0,003 0,006 0,013 0,015 0,023 

7 Nitraat mg/l 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 Kloriidid mg/l 250  216 238 194 410 221 643 293 

9 Sulfaadid mg/l 250 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

10 Raud µg/l 200  40 150 90 55 180 35 55 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,1 2,05 1,7 2,2 2,1 1,7 1,94 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

13 Mangaan µg/l 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 20˚C 2500 882 945 880,6 1416 903 1954 1114 

15 Naatrium mg/l 200 200 190 180 280 230 410 190 

16 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 
0 0 0 0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

0 0 0 0 0 0 0 

Allikas: AS Sillamäe-Veevärk 
Märkus: sõrendatult on tähistatud joogiveekvaliteedi nõudeid ületavad näitajad 
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Tabel 6-3 Sillamäe puurkaevuvee analüüsitulemused 2022 II 

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaal-
ministri määrus 
nr 61 ja 
EL direktiiv 
2020/2184 

Pk nr 16, 2209, 
21.06.2022 
Keskpumpla 

Pk nr 28, 2966, 
03.08.2022 
Mikrorajooni 

Pk nr 22, 2212, 
03.08.2022 
Mikrorajooni 

Pk nr 27, 2217, 
03.08.2022 
Mikrorajooni 

Pk nr 21, 2210, 
03.08.2022 
Mikrorajooni 

1 Värvus kraadi  <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 

2 Hägusus NTU  <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

3 Lõhn Lõhn 
(lahjendusaste) 

palli 
0 0 0 0 0 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,3 8,5 8,4 8,3 8,3 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,16 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,007 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <1 <1 <1 <1 <1 

8 Kloriidid mg/l 250 235 189,2 180 180 191,6 

9 Sulfaadid mg/l 250 <1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

10 Raud µg/l 200  35 150 111 125 125 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,9 2,8 1,5 2,85 3,4 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,6 0,65 0,6 0,6 0,6 

13 Mangaan µg/l 50 <10 <10 <10 <10 <10 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 20˚C 2500 919 848,7 845 861,4 855 

15 Naatrium mg/l 200 190 190 184,3 196,4 200 

16 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 
0 0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

0 0 0 0 0 

Allikas: AS Sillamäe-Veevärk 
Märkus: sõrendatult on tähistatud joogiveekvaliteedi nõudeid ületavad näitajad 
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Tabel 6-4 Sillamäe puurkaevuvee analüüsitulemused 2023  

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaal-
ministri määrus 
nr 61 ja 
EL direktiiv 
2020/2184 

Pk nr 13, 
2205, 
11.10.2023 
Keskpumpla 

Pk nr 14, 
2206, 
11.10.2023 
Keskpumpla 

Pk nr 17, 
2208, 
11.10.2023 
Keskpumpla 

Pk nr 28, 
2966, 
11.10.2023 
Mikrorajooni 

Pk nr 27, 
2217, 
11.10.2023 
Mikrorajooni 

Pk nr 21, 
2210, 
11.10.2023 
Mikrorajooni 

1 Värvus kraadi  7 7     

2 Hägusus NTU  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

3 Lõhn Lõhn 
(lahjendusaste) 

palli 
0 0 0 0 0 0 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,2 7,82 8,1 8,2 8,1 8 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,27 0,24 0,17 0,14 0,2 0,17 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,004 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

7 Nitraat mg/l 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 Kloriidid mg/l 250 406 199 280 186 206 181 

9 Sulfaadid mg/l 250 6 4 6 8 8 12 

10 Raud µg/l 200  226 172 113 155 133 123 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,1 1,6 1,6 1,9 1,6 1,7 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,64 0,62 0,63 0,67 0,61 0,62 

13 Mangaan µg/l 50 43 19 46 17 25 14 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 20˚C 2500 1353 872 1098 823 845 834 

15 Naatrium mg/l 200 255,8 172,2 223,4 169,8 173,4 167,4 

16 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 
0 0 0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

<10 <10 39 45 50 68 

Allikas: AS Sillamäe-Veevärk 
Märkus: sõrendatult on tähistatud joogiveekvaliteedi nõudeid ületavad näitajad 
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Antud puurkaevude veeanalüüside põhjal on üldvaates tegemist suhteliselt 
tavapäraste C-V veekompleksi Voronka veekihi veekvaliteediga puurkaevudega – 
s.t veidi kõrgenenud ja ülenormatiivse kloriid-iooni, naatriumi ja elektrijuhtivuse 
näitaja (üldine mineralisatsioon) osas. Samas on silmatorkav ka üldraua kohati 
kõrgenenud sisaldus puurkaevu nr 13 vees ja mis antud piirkonnas eriti määrava 
tähtsusega, tavapärasest C-Vvr veekihi veest kõrgem oli oksüdeeritavus. Viimane 
näitab Maves OÜ töös käsitletud lahustunud metaani sisaldust, mis omakorda 
soodustab bakterite teket mahutites ja veevõrgus. Nagu ka Maves OÜ töös 
käsitletud, tuleb orgaanilise metaani eraldamiseks looduslikust veest tagada eeskätt 
lahustunud hapniku sisaldus peale veetöötlust võrkuantavas vees vähemalt 5 mg/l. 
Käsitletud veeproovides vastasid mikrobioloogilised kvaliteedi- ja indikaatornäitajad 
joogiveenõuetele, kuid eeldused bakterite kasvuks nii puhtavee reservuaarides kui 
veevõrgus tulenevad tavapärasest kõrgemast orgaanikasisaldusest, mis omakorda 
pärineb lahustunud metaanist. 
 
Kloriidide sisaldus ületas joogiveenõudeid (250 mg/l) puurkaevude 13, 15 ja 17 
vees, lisaks esines ülenormatiivset naatriumiooni sisaldust puurkaevu 13 ja 17 
(viimasel vaid 2023. a) veeproovis. Kõik ülenormatiivsed näitajad nii kloriidiooni, 
naatriumiooni kui raua sisalduse osas tuvastati Keskpumplat varustavates 
puurkaevudes. Ülenormatiivne üldraua sisaldus mõõdeti puurkaevu 13 vees.  
 
Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused (tabelid 6-4...6-6). Kuna andmeid 
on erinevatest aegadest ja suurel hulgal, lähtume joogiveekvaliteedi 
iseloomustamisel eeskätt dokumendi, joogivee kontrolli kava aastateks 2020–2024, 
järgsetest proovivõtukohtadest ja tulemustest aastatel 2023-2024.                               
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Tabel 6-5 Sillamäe joogiveeproovide analüüsitulemused 2023 

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaalministri 
määrus nr 61 ja 
EL direktiiv 
2020/2184 

Vanalinna Kool, 
Hariduse tn 6 
(Keskpumpla 
varustuspiirkond) 
15.11.2023 

Vanalinna Kool 
Geoloogia tn 13, 
(Mikrorajooni 
pumpla prk) 
15.11.2023 

V. Majakovski 
tn 17 korter, 
(Keskpumpla 
prk) 
15.11.2023 

Kesk tn 1 
(Keskpumpla 
prk) 
31.05.2023 

Sillamäe 
Mikrorajooni 
pumpla, Viru 
pst 39b, 
31.05.2023 

Sillamäe 
Keskpumpla, 
31.05.2023 

1 Värvus kraadi Ebatavalise 
muutusteta                    

15 6 4 3 10  

2 Hägusus NTU Ebatavalise 
muutusteta                    

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0  

3 
lõhn                         palli 

Ebatavalise 
muutusteta                    

0 0 0 0 0  

4 
maitse palli 

Ebatavalise 
muutusteta                    

0 0 0 0 0  

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,7 7,8 7,7 7,7 7,2  

6 Ammoonium mg/l 0,50    <0.1 <0.1  

7 Nitrit mg/l 0,50    <0.003 <0.0026  

8 Nitraat mg/l 50    <1 <0.025  

9 Kloriidid mg/l 250 236 189 236 223 225  

10 Sulfaadid mg/l 250    <1 <5.9  

11 Raud µg/l 200     69 37  

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0    1,9 2 2,2 

13 Fluoriidid mg/l 1,5    0.62 0.6  

14 Mangaan µg/l 50    8 9  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 20˚C 2500 970 893 973 977 879  

16 Naatrium mg/l 200    178.5 189 192 

17 Boor mg/l 1,0    0,27   

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 
0 0 0 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0     0 0 

21 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

20 38 <10,0 32 43 14 

Allikas: AS Sillamäe-Veevärk ja Terviseameti VTI andmebaas 
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Lähtuvalt toodud olemasolevatest andmetest, vastasid vähemalt kõik 2023. a teise poole veeproovid sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele. 
Varasematest, eeskätt 2022.-23. a esimese poole probleemidest on ülevaatlikult juttu käesoleva alapeatüki 6.3 algusosas. Vastavalt 
Terviseameti 21. detsembri 2023 üldhinnangule on Sillamäe joogivesi nõuetele vastav. 
 
Tabel 6-6 Sillamäe joogiveeproovide analüüsitulemused 2024 

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaalministri 
määrus nr 61 ja 
EL direktiiv 
2020/2184 

Vanalinna 
Kooli söökla, 
Hariduse tn 6 
(Keskpumpla 
prk) 
07.02.2024 

Vanalinna 
Kooli söökla, 
Geoloogia tn 
13, 
(Mikrorajooni 
pumpla prk) 
07.02.2024 

V. Majakovski 
tn 17 korter, 
(Keskpumpla 
prk), 
07.02.2024 

Kesk tn 1 
korter 
(Keskpumpla 
prk), 
07.02.2024 

Vanalinna 
Kooli söökla, 
Geoloogia tn 
13, 
(Mikrorajooni 
pumpla prk) 
21.03.2024 

Vanalinna 
Kooli söökla, 
Hariduse tn 6 
(Keskpumpla 
prk) 
21.03.2024 

1 Värvus kraadi Ebatavalise 
muutusteta                    

12 12 6 5 14 10 

2 Hägusus NTU Ebatavalise 
muutusteta                    

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0.5 <0.5 

3 
lõhn                         palli 

Ebatavalise 
muutusteta                    

0 0 0 0 1 1 

4 
maitse palli 

Ebatavalise 
muutusteta                    

0 0 0 0 1 1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,1 7,1 7,1 7,1   

6 Ammoonium mg/l 0,50       

7 Nitrit mg/l 0,50       

8 Nitraat mg/l 50       

9 Kloriidid mg/l 250 230,1 222 229 223 175 235 

10 Sulfaadid mg/l 250       

11 Raud µg/l 200      118 119 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0       

13 Fluoriidid mg/l 1,5       

14 Mangaan µg/l 50       

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 
999 880 987 972   

16 Naatrium mg/l 200       

17 Boor mg/l 1,0       
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18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 
0 0 0 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

50 45   <10 37   

Allikas: AS Sillamäe-Veevärk ja Terviseameti VTI andmebaas 
 
Lähtuvalt toodud olemasolevatest andmetest, vastasid kõik 2024. a võetud veeproovid sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele. 
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Eelneva põhjal võib öelda, et joogiveekvaliteet on Sillamäe veevõrgus täna tagatud, 
kuid arvestades OÜ Maves (koostöös TTÜ spetsialistidega) teostatud uuringutöös 
tuvastatud lahustunud metaani ja keeruliselt laguneva ning suurt lahustunud hapniku 
hulka vajava orgaanilise aine sisaldustele ning keerulistele veekeemia protsessidele, 
tuleb töid veetöötlusjaama kaasajastamisel ja ümberprofileerimisel jätkata. Soovitav 
on ette näha analoogselt Rakvere linna veetöötlusjaamas kasutusel olevat ning ka 
eelnimetatud OÜ Maves töös soovitatud aeratsioonitorni ehk pika kontaktajaga 
gravitatsioonilise aereerimise tehnoloogiat. OÜ Maves ei soovita kasutada 
osoneerimist ka eelnevalt kirjeldatud toksiliste ühendite tekke võimaluste tõttu vees 
sisalduvate orgaaniliste ainete kokkupuutel tugeva oksüdandi, osooniga. 

6.4 SILLAMÄE VEEVÕRK 

Suur osa Sillamäe ühisveevõrgust on rekonstrueeritud nii ÜF Projekti I kui II etapis, 
aastatel 2008-2013, ligikaudu 65%. Tööde käigus rekonstrueeriti muuhulgas 
puurkaevpumplatest lähtuvad toorveetorustikud.  
Aastal 2021 teostati ühisveevõrgu rekonstrueerimistöid (kokku 350 joonmeetrit) de110 
PE torustiku Kesk 1, Ranna 7 ja Takkinna mnt 15 piirkonnas pikisujutamise meetodil 
(PE toru sujutati vana toru sisse, asukoht ja trass ei muutunud, kaevetöid teostati vaid 
sujutusšahtide rajamiseks.  
 
Kokku on Sillamäe veetorustiku pikkus ligikaudu 42 km, sellest rekonstrueeritud on ÜF 
Projekti käigus ca 23,9 km. Osaliselt on torustikke rekonstrueeritud ka enne ja peale 
ÜF Projekti käivitamist.  
Aastatel 2020-2022 uuendati ühisveevärgisüsteemi tarkvara ja virtualiseeriti Sсada 
süsteem. Paigaldati täiendavalt 21 kaugloetavat veearvestit. 
 
Vanemate torustikulõikude puhul on osaliselt tegemist ka mahajäetud torustikega.  
 
Märkimisväärselt halvas või avariilises seisundis veetorustiku lõike ei esine, millest 
annab tunnistust ka suhteliselt madal veekadude osakaal: 14-15%. Perspektiivis on 
soovitav hoida kogu müümata vee osakaal võrkuantavas vees 10% juures, mis on 
aktsepteeritav. Seega näeme investeeringuprogrammis ette veevõrgu 
rekonstrueerimise jätkamise (vt ka lisad 3 ja 4).  

6.4.1  Sillamäe linna tuletõrjeveevarustus 

Kogu linna tuletõrjeveevarustus baseerub tuletõrjehüdrantidel. Kokku on linnas 88 
töökorras (kontrollitud) tuletõrjevesikut ehk –hüdranti (vt lisa 4). Ca 2/3 
tuletõrjehüdrantidest on suhteliselt uued, paigaldatud De110 või suurema diameetriga 
torustikele hüdrandikaevudes. 

6.4.2  Kokkuvõte Sillamäe linna ühisveevärgisüsteemist 

Sillamäe linnas on ühisveevärgiteenusega kindlustatud kõik linna elanikud (2024. 
aastal 12 021 elanikku), kõik linna munitsipaalasutused ja enamus eraettevõtteid. AS 
Molycorp Silmet, AS Sillamäe Sadam (SILPORT), NPM Silmet OÜ, AS Ecometal jt 
kasutavad alates 2024. aastast täielikult Silpower AS puurkaevu vett.  
 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 
 

 

Töö: Sillamäe linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036 
Töö nr: 24240-0017 
Staadium: AK 
Kuupäev: 06.09.2024 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

77 
 

 

Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.IV-197728 põhjaveevõtuks oma puurkaevust 
katastrinumbriga 2193 on antud AS-le Silpower, kes annab põhjavee üle ka teistele 
ettevõtetele. 
EL ÜF projekti nr. 2.1.0101.09-0010  “Sillamäe linna veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames, aastatel 2009-2014, on 
rekonstrueeritud enamus Sillamäe linna ühisveevärgitorustikust -süsteemist, 
sealhulgas  13 puurkaevpumplat, rajatud kolm veetöötlusjaama: pk-8, Kesk- ja 
Mikrorajooni veetöötlusjaamad, rajatud pk-8 ning rekonstrueeritud Kesk- ja 
Mikrorajooni survetõstepumplad ja ligikaudu 23,9 km veevõrku.  
 
Suuremateks probleemideks on ühisveevärgis jätkuvalt kloriid-ioonide kõrgenenud 
sisaldused või oht nende esinemiseks tarbija joogivees ning kuni aastani 2023 muret 
tekitanud joogiveeproovides fikseeritud kõrgenenud kolooniate arv 22oC juures. Kui 
varem oletati kloriid- ja naatriumioonide ülenormatiivsete sisalduste põhjusena 
merevee infiltratsiooni, siis tänaseks on Eesti Geoloogiateenistuse poolt läbiviidud 
uuringust selgunud Voronka veekompleksi lamava, Kotlini kihi mõju. Mikrobioloogiliste 
näitajate, eeskätt kolooniate arvu 22oC esinemise osas viidi aastatel 2019-2020 samuti 
läbi uuringud, mille teostajaks oli OÜ Maves ja mis tuvastasid, et suurim mõjufaktor on 
kõrge lahustunud gaaside, eeskätt metaani sisaldus põhjavees ja varasema 
veetöötluse käigus liiga lühike kontaktaeg vee ja õhu vahel ning selle tulemusena 
vajalikust madalam lahustunud hapniku sisaldus võrku antavas ja võrguvees.  
Investeeringuprogrammi II etapis näemegi ette veetöötlusseadmete täiustamise 
süsteemi aeratsioonitorni lisamisega, samas ei välista Konsultant ka osoneerimise 
rakendamist. Samuti näeme ette linna veevõrgu rekonstrueerimise osalise jätkamise ii 
lühi- kui mõnevõrra suuremas mahus pikaajalises programmis. 

6.5 SILLAMÄE LINNA ÜHISKANALISATSIOON 

6.5.1 Üldist 

Sillamäe linna kõik elanikud on kaetud ühiskanalisatsiooniteenusega. 
Kanalisatsiooniteenusega on varustatud kõik munitsipaalasutused, -ettevõtted ja 
eraettevõtted. Süsteeme hooldab ning varustab tarbijaid teenusega AS Sillamäe-
Veevärk. Reovee vastuvõtmine moodustas 2023. a keskmiselt 1572 m3/d ja 
reoveepuhastis puhastati sama ajaga keskmiselt: 2649 m3/d. 
Reoveebilansist annab ülevaate lisa 2. 

6.5.2 Sillamäe linna ühiskanalisatsioonivõrk 

Suurem osa Sillamäe ühisveevõrgust ja -kanalisatsioonist on rekonstrueeritud nii ÜF 
Projekti I kui II etapis, aastatel 2009-2014. Tööde käigus rekonstrueeriti üle poole 
Sillamäe ühiskanalisatsioonitorustikest. 
Seega on üle poole Sillamäe ühiskanalisatsioonivõrgust kuni 15 aastat vana.  
 
Sillamäe ühiskanalisatsioonivõrgu torustiku kogupikkus on ca 44 km, millest isevoose 
torustiku osa moodustab ca 42 km ja survetorustik ca 2 km. ÜF Projekti käigus aastatel 
2009-2014 rekonstrueeriti 26,7 km isevoolset ja 1,4 km survetorustikku ehk ca 63%.   
Teadaolevaid suuri probleeme (sagedaste avariide näol) ühiskanalisatsioonivõrguga 
ei ole, pikaajalises programmis vajavad rekonstrueerimist muuhulgas suure 
läbimõõduga magistraaltorustikud: DN600 ja DN800 piki linna põhjarannikut. 
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6.5.3 Reoveepumplad 
 
Reoveepumpla RP-3 
 
Reoveepumpla nr 3 ehk RP-3 paikneb Sillamäe Sadamale kuuluval kinnistul. Tegemist 
on uue, Sillamäe ÜF projekti nr. 2.1.0101.09-0010  “Sillamäe linna veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“, raames rekonstrueeritud  
pakettpumplaga, mis vahetas välja vana amortiseerunud nn Autobaasi pumpla. 
 
Pumpla luuk asub ümbritsevast maapinnast ca 20 cm kõrgemal. Luuk on varustatud 

fiksaatori ja lukustusega külgservadest.  

Koos pumpla rekonstrueerimisega vahetati välja ka survetorustik Sillamäe 
reoveepuhastini. 
RP-3 parameetrid on järgmised: 
Pumpla max tunni arvutuslik vooluhulk on 7.3 m3/h 

Töötavad pumbad on järgmiste parameetritega: 

Mark: Grundfos SEV 80.80.22 (2 tk) 
- Q=18,4 m3/h 
- H=11.5 m 
- P=2,2 kW 
- Pumpla korpus: De1600mm, H=4.70 m 
 
Pumpla korpuse materjaliks on PEHD, korpuse sisediameeter on 1600 mm. 
 
Pumpla on varustatud kahe pumbaga. 
Pumpla on varustatud redeliga pumpla põhjani ja teenindusplatvormiga, luugist 
läbimineku lihtsustamiseks on väljaspool pumplat käsipuu. 
 
Koos kompkatpumpla rajamisega rajati isevoolne torustik De200 mm, PVC Sn8, 
pikkusega 24 m. Pumplasisese survetorustiku pikkus on 4 m. 
 
Pumpla on varustatud happekindlast terasest AISI316 redeliga, mis ulatub pumpla 

põhja. 

Pumpade paigaldamiseks on pumplas kaks juhtsiini ning pumpade tõsteketid. 
Pumpla sisemine survetorustik on läbimõõduga DN80 mm. Mõlemal survetorul 
paikneb siiber ja tagasilöögiklapp. 
 
Reovee pealevool pumplasse on suletav väljaspool pumplat paikneva nugasiibriga, 
mille spindili pikendus on toodud maapinnale ning kaitstud kapega. 
Pumpla on varustatud loomuliku ventilatsiooni ja PE ventilatsioonitoruga. 
Ventilatsioonitoru ots on kaetud roostevabast terasest võrguga. Õhuvõtu kõrgus 
maapinnast on min 0.8 m.  
 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 
 

 

Töö: Sillamäe linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036 
Töö nr: 24240-0017 
Staadium: AK 
Kuupäev: 06.09.2024 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

79 
 

 

Automaatika tagab kahe pumba kordamööda käivitamise ja töötamise. Pumpla on 
varustatud PLC seadmega ning signaalid pumpla tööparameetrite ja võimalike häirete 
kohta saabuvad veevarustuse Keskpumplasse. 
 
Reoveepumpla RP-4 
 
Reoveepumpla RP-4 ehk Tervise tänava pumpla pumpab reovee nn haigla linnakust 
üle Tallinna maantee. Pumpla on varustatud on kahe (2) pumbaga (Mark: Grundfos, 
tüüp SEV 80.80.22.A. 4.500; Q = 18,4 m3/h; H = 11,5 m; P = 2,2 kW), mis töötavad 
automaatrežiimis. Üks töötab, teine reservis ning suure reovee koormuse puhul 
töötavad mõlemad pumbad. 
 
Reoveepumpla RP-5 
 
Reoveepumpla nr 5 ehk RP-5 on Sillamäe peapumpla ja võtab vastu kogu Sillamäe 
linna elamupiirkonna ehk teisisõnu, Sõtke jõe paremkalda piirkonnast kogutud reovee 
ning juhib selle reoveepuhastile. Pumpla on täielikult rekonstrueeritud ÜF projekti nr. 
2.1.0101.09-0010  “Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“, raames (vt joonis 6-19).  
Aastal 2024 tarniti reovee peapumplale diiselgeneraator, AS Sillamäe-Veevärk hange 
07.02.2024. Generaator rakendub voolu kadumisel automaatselt, et pumbad ei 
seiskuks 
 
Pumpla on lisaks põhipumpadele varustatud avariimahutiga (200 m3), -kaevudega 
ning avarii kompaktpumplaga. 
Pumpla on varustatud kolme kuivasetusega reoveepumba ja ühe 
sukelpumbaga(joonis 6-20). Tänase praktika põhjal töötab avariisüsteem keskmiselt 
üks kord aastas. 
 
Pumpla on kahekambriline – nn. „märjal“ poolel asuvad reovee võred ja 
kogumiskamber, „kuival“ poolel paiknevad reoveepumbad (3 tk). 0-nivool ja kõrgemal 
paiknevad ruumid pumpla juhtimiseks ning tehnilised ja personalile vajalikud ruumid. 
 
Pumplasse suubuv reovesi siseneb kanalisse, mis jaotub kaheks võrekanaliharuks, 
kummassegi on paigaldatud mehhaaniline võreseade. Kanaliharud on suletavad 
mehhaaniliste kilpsiibritega. Pumpla ülevooluga avariikilpsiiber asub pumplaeelses 
kaevus – juhuks kui mõlemal võrel tekib samaaegselt tööhäire. 
 
Reovee kogumiskambrisse paigaldatakse nivookontrolli seadmestik (hüdrostaatilise 
rõhu analoogandurid) ja segisti. 
 
Pumpla sisendkanalites on kaks paralleelselt toimivat mehhaanilist võret: 

1. Huber- Ro9 500-5mm (perforeerin 5mm, Qmax 432 m3/h , 120 l/s /puhas vesi/ , 
võimsus 1,5 kW, veetarve 1 l/s /3,60 m3/h/ ); 

2. Mehaaniline võre koos pesu- ja transpordisüsteemiga 
1) Mehhaaniline võreseade  RakeMax 4300x452x6 

Jõudlus  kuni 500 m3/h (dH 200 mm) 
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Tüüp varbvõre 

Võrepilu  6 mm; 

Võre laius  664 mm 

Paigaldusnurk  80° 

Kanali laius  700 mm 

Kanali sügavus  1100 mm 

Mootor   0.75 kW / 400V / 50 Hz / 2,0 A 

2) Võreprahi pesur-press WAP/2 

Jõudlus   kuni 2,0 m3/h võreprahti, 

Mootor   2,2 kW / 400V / 50 Hz / 5,1 A 

Reduktor  Bauer Danfoss n=14,5 min-1 , 

Pesuvett  ca 1 l/s, 3-5 bar 

Võredel kogutav, pestav ja pressitav praht transporditakse 0-korrusel paiknevatesse 
kaanega löögikindlast plastikust konteineritesse (kummagi võre jaoks 1). Täitunud 
konteinerid paigaldatakse õue vastavale hoiuplatsile, kust tühjendatakse perioodiliselt 
vastavate prügiveomasinatega. 
Reovee kogumiskambris paikneb segisti järgmiste parameetritega: 

1) Segisti Mx 2.1  (reovee kogumiskambris – segatav maht kuni 100 m3) 

▪ tüüp sukelsegur reoveele 

Võrekanali veenivood kontrollitakse hüdrostaatilise nivooanduriga. Vastav info 
edastatakse pidevalt SCADA-sse ja selle alusel juhitakse võrede tööd. 
 
Peapumbad pumpavad reovee Sillamäe reoveepuhastisse.  
 
Pumpasid juhitakse pehmekäivitusega, seejuures on võimalik pumpade lülitamine nii 
järjestikku kui paralleelselt. 
 
Peapumpla pumbad on järgmiste parameetritega: 
 
Peapumbad (kuivasetusega 3 tk) 
Mark: Grundfos S1.100 
Q=486 m3/h 
H=55 m 
P=50 kW 
 
Avariipump pumbaruumist vastuvõtukambrisse pumpamiseks (sukelpump) 
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Mark: GRUNDFOS S1.80 
Q=558 m3/h 
H=12,9 
P=13 kW 
 
Avariipump vastuvõtukambrist avariimahutisse pumpamiseks (sukelpump): 
Mark: GRUNDFOS S2.100 
Q=900 m3/h 
H=10,5 
P=17 kW 
 
Pumplal on oma dispetšeriruum, kuhu laekuvad kõik andmed pumpla tööparameetrite 
ja võimalike häirete kohta, samuti edastatakse andmed veevarustuse Keskpumpla 
dispetšerkeskusesse. 
 

 
Joonis 6-18 RP-5 fassaad (vasakul näha ka generaatorit) 
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Joonis 6-19 Pumbaruum 

 

 
Joonis 6-20 RP-5, diiselgeneraator 

6.5.4 Sademevesi ja drenaaž 

Sademevee perspektiivskeemi koostamiseks kuulutati aastal 2018 AS Sillamäe-
Veevärk poolt välja hange: „Sillamäe sademevee kanalisatsiooni projekti I etapp“. 
Hanke eesmärk: Sillamäe kesklinna sademevee süsteemi mudeli loomine ja 
perspektiivskeemi koostamine.   
Hanke lähteülesanne oli:  
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1. Sillamäe kesklinna olemasoleva sademevee süsteemi seisukorra tuvastamine ja 
olukorra kaardistamine.  
2. Sademevee valgalade skeemi koostamine ja nende pindade jaotuse tegemine. 
3. Sademevee süsteemi hüdraulilise mudeli koostamine.  
4. Sademevee süsteemi perspektiivskeemi koostamine. 
Sillamäe linnas on lahkvoolne sadeveesüsteem täielikult väljaehitatud linna uuele 
osale – Mikrorajooni piirkonda, samuti katab süsteem linna põhjapoolset ning Sõtke 
jõest läände jäävat tööstuspiirkonda, muuhulgas Kesk tänavat, Ranna tänavat, Pavlovi 
tänavat, Kajaka tänavat ja Mere puiesteed.  
Sademeveetorustik on olemas ka V. Majakovski tänaval. Üldiselt on Kesklinnas ja linna 
vanemas osas sademeveevõrk hõredam, osaliselt juhitakse sademevesi ka 
ühisvoolsesse ühiskanalisatsiooni või immutatakse teepervedel ning haljasaladel. 
Tänaseks on sademeveega varustatud piirkonnad, mis jäävad Tallinn-Narva maantee 
ristmike ja liiklussõlmede piirkondadesse.  
Osaliselt on sademevee projekt realiseeritud teekatte rekonstrueerimise käigus, mil 
rajati Kesk, Ranna ja M. Rumjantsevi tänava äärde sademekanalisatsiooni võrk. Neid 
töid rahastatakse/rahastati Euroopa fondide toel ja Sillamäe linna eelarvest. 
Sadeveetorustiku kogupikkus 2024. a alguse seisuga on ligikaudu 22 km, torustiku 
läbimõõdud jäävad vahemikku 100 – 1000 mm. Sademeveekraave on ligikaudu 6,4 
km. 
Torustike väljalaske on 8, neist suurim läbimõõduga 1000 mm suubub Sõtke 
veehoidlasse (Mikrorajooni valgala). Puhastid sademeevee väljalaskudel puuduvad. 
Veekvaliteet Narva lahes ning Sõtke veehoidlas vastab normidele, veekvaliteedi 
analüüse sademevee väljalaskudest ei võeta. Samuti puudub informatsioon 
sademevee vooluhulkade kohta. Aastatel 2017-2018, Tallinn-Narva maantee 
liiklussõlmede ehitamise käigus rajati lisaks ligikaudu 500 m 
sademeveekanalisatsiooni, 6040 m kraave ja 130 m drenaažtorustikke. 
Torustike jaotus läbimõõdu ja pikkuse järgi on ligikaudu järgmine (aluskaardilt 
mõõdetuna): 
 

Jrk nr 
Toru diameeter (mm) De 

või DN 
Pikkus, m 

1 DN100 549 

2 DN150/de160* 4575 / 435* 

3 DN200/de200* 4973 / 220* 

4 DN250 842  

5 DN300/de315* 1942 / 90* 

6 DN350 406 

7 DN400/de400 3124 / 235* 

8 DN500 2020 

9 DN700 775 

10 DN1000 316 

 Kokku 21 030 / 980* 

Kõik kokku sademeveetorustikud 22 010 

11 Drenaažtorustik de160 230 

12 Kraavid 6410 
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Kõik kokku koos drenaažtorustike  ja 
kraavidega 

28 150 

*Märkus: välisläbimõõtude (de) järgi on lisatud Tallinna mnt ristmike ja liiklussõlmede 
ehitusega kaasnevad sademeveetorustikud 

 
Sademeveesüsteem toimib täna rahuldavalt, võib öelda, et isegi hästi, kuid probleeme 
on ka vähe uuritud. Otsene oht Sõtke jõe ja Narva lahe vee reostamiseks 
sademeveesüsteemide kaudu on küll väike, kuid süsteemide rekonstrueerimist on seni 
edasi lükatud põhiliselt rahapuuduse tõttu, mitte probleemide mitteesinemise pärast. 
Käesolevas investeeringuprogrammis määrame sademevee rekonstrueerimise ja 
rajamisega seotud investeeringuprojektid pikaajalisse programmi. 
 
Kokku on koos kraavidega sademeveesüsteeme linnas ligikaudu 28 km. 

6.5.5 Sillamäe reoveepuhasti 

Reoveepuhasti heitveenäitajad ja reostuskoormus 

Sillamäe tänasest ja perspektiivsest reoveebilansist annab ülevaate lisa 2. 
 
Sillamäe reoveepuhasti tõhususe kontrolli sisendi ja väljundi näitajad on järgmised 
(mõõdetud 2023 korralise proovivõtu käigus). Reovee vooluhulga ja keskmistatud 
proovide eriuuringuid vahemikus 2019-2023 teostatud pole ja selleks puudus ka 
vajadus. Reoveepuhasti töötab rahuldavalt ning ka infiltratsioonivee osakaal on 
suhteluselt hästi kontrolli all. 
 
Tabel 6-7 Sillamäe linna reoveepuhasti siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi 
võrdlevad tulemused 2023 ehk tõhususe hinnang 

Saasteaine nimetus 
Reoveesisendi 
väärtus, mg/l  

Heitvee väljund, mg/l Puhastusaste, % 

BHT7 191 5,3 97,2 

Heljum 21,4 2,0 90,7 

Püld 4,49 0,39 91,3 

Nüld 41,7 5,7 86,3 

KHT 250,7 28,3 88,7 

Allikas: AS Sillamäe-Veevärk ja Veekasutusaruanne 2023 
 

Järgnevalt reoveepuhasti väljundkoormused. 
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Tabel 6-8 Sillamäe linna reoveepuhasti väljundreostuskoormus  
Qaastakeskmine=2649 m3/d          

Saasteaine 

Lubatud 
heitvee 
väljund-
kontsentrat-
sioonid (mg/l) 
vastavalt 
veeluba nr 
L.VV/329103 

Kontsent-
ratsioon 
2023. a I kv,  
mg/l 

Reoainekogu
s, kg/d* 

Kontsent-
ratsioon 
2023. a II kv, 
mg/l 

Reoainekogu
s, kg/d* 

Kontsent-
ratsioon 
2023. a III kv, 
mg/l 

Reoainekogu
s, kg/d* 

Kontsent-
ratsioon 
2023. a IV kv, 
mg/l 

Reoainekogu
s, kg/d* 

 
 
 
Reoaine 
kogus 2023, 
t/a 

BHT7 15 0 0,000 0 0 1,67 4,424 1,033 2,736 0,653372539 

KHT 125 10,33 27,364 14 37,086 23,67 62,702 17,33 45,907 15,79164926 

Cd 0,005 0,000023 0,000 0,000005 0,000013245 0,000007 0,000 0,000008 0,000 1,0394E-05 

Cu  0,015 0,00153 0,004 0,001467 0,003886083 0,00083 0,002 0,00203 0,005 0,001415761 

Heljum 15 0,8 2,119 3,2 8,4768 3,27 8,662 0 0,000 1,757313488 

Koobalt   0,00121 0,003 0,001243 0,003292707 0,00053 0,001 0,001003 0,003 0,000963501 

Molüdeen   0,00397 0,011 0,003033 0,008034417 0,005 0,013 0,00427 0,011 0,00393353 

Ni  0.034 0,00273 0,007 0,002633 0,006974817 0,0027 0,007 0,00197 0,005 0,002425189 

Nüld 15 7,67 20,318 7,33 19,41717 7,03 18,622 5,97 15,815 6,768195 

Nüld erisus 
(alla 12oC) 

  7,67 20,318 6,5 17,2185   0,000   0,000 3,425190113 

Pb  0,014 0,00077 0,002 0,000046 0,000121854 0 0,000 0,00087 0,002 0,000407542 

pH 
 6-9 (ühik 
puudub) 

7,07  7,1  7,03  7,13   

Püld 0,5 0,23 0,609 0,22 0,58278 0,29 0,768 0,19 0,503 0,224800763 

SO4   123,33 326,701 133 352,317 120 317,880 112,3 297,483 118,1122544 

Zn 0,05 0,01967 0,052 0,02166 0,05737734 0,0153 0,041 0,02067 0,055 0,018685053 

Cr 0,05 0 0,000 0,00012 0,00031788 0,000183 0,000 0,00027 0,001 0,000138506 

Märkused* koguse puhul on arvestatud keskmise päevase kogusega 2023.a keskmise ööpäevase kvartaalse vooluhulga järgi m3/d /kvkeskm 

Allikas: AS Sillamäe-Veevärk ja Veekasutusaruanne 2023 
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Jälgides reoveepuhasti puhastustulemusi ja –astet, võib öelda, et puhasti töötab 
tehniliselt ja kvantitatiivselt-kvalitatiivselt hästi ja efektiivselt, keskkonnaministri 
(kliimaministri) määruse nr 61, sealhulgas määruse lisa 1 alusel vastavad kõik 
tulemused nõuetele ja suhteliselt suure varuga. Ka aastaid varem probleeme tekitanud 
üldfosfori sisaldus on terve aasta lõikes normi piires ning üldfosfori puhastusastmeks 
on üle 91%. 
 

Reoveepuhasti töökirjeldus 
 
Sillamäe tänane reoveepuhasti on rekonstrueeritud ÜF projekti nr. 2.1.0101.09-
0010  “Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ 
raames, põhiliselt aastatel 2010-2015 (viimane osa – järelfiltratsioon valmis aastal 
2015). Puhastit ja selle järelfiltratsioonisüsteemi on täiustatud veel aastatel 2016-2019, 
investeeringuid tehti ligikaudu 50 000 euro ulatuses ettevõtte omavahenditest. 
 
Reoveepuhasti kujutab endast annuspuhastit, mis koosneb bioloogilisest 
puhastusest + biogeenide ärastusest.  
Reoveepuhasti projekt valmis aastal 2011 
Projekteerija: Aqua Consult Baltic OÜ 
teostaja: Skanska EMV AS 
käikuandmise aeg: oktoober 2013. 
 
Nagu eelnevalt kirjeldatud, jätkus puhasti täiustamine veel aastani 2015 ja edasi 
aastatel 2018-2019.  
 
Tänaseks on reoveepuhasti varustatud varu diiselgeneraatoriga, mis rakendub 
automaatselt tööle elektrienergia kadumisel.  
 
2024. aastal rajati reoveepuhasti territooriumile päikesepark, AS Sillamäe-Veevärk 
hange 02.02.2024, vt osa 3.3. Paigaldati 76 päikesepaneeli, liitumisvõimsus 49 kW. 
Päikesejaamast toodetud elektrienergia vähendab Sillamäe reoveepuhasti tööks 
vajaliku elektrienergia tarbimist elektrivõrgust, elavdab rohelise tehnoloogia kasutamist 
ja edendab jätkusuutlikku tulevikku. Kuna reoveepuhasti elektrienergia tarbimine 
moodustab suure osa kogu ettevõtte elektrienergia tarbimisest, siis päikesejaamast 
saadav roheline energia vähendab kulutusi võrgust ostetavale elektrienergiale. 
 
Sillamäe reoveepuhastus toimib täna järgmiste  järgneva tehnoloogia abil: 

• eelpuhastus kompaktse automaatvõre ja liivapüünisega; 

• akumulatsiooni- ja ühtlustusmahuti; 

• annuspuhasti tehnoloogial töötav aktiivmudapuhastus – SBR (sequencing 
batch reactor) süsinikuühendite, lämmastiku ja fosfori ärastamiseks kahes 
paralleelses liinis; 

• keemiline fosforiärastus (sekundaarne); 

• Heitvee järelfiltratsioon; 

• heitvee desinfitseerimise võimalus; 

• reoveesette gravitatsiooniline tihendamine; 

• reoveesette tahendamine; 

• reveesette kompostimine; 

• reovee süvamerelask (koos pumplaga). 
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Kokkuvõtvalt on puhasti tehnilised andmed esitatud järgnevalt: 
 

- Hüdrauliline jõudlus, projekteeritud: (m³/d) 12 000 
- Hüdrauliline jõudlus, arvutuslik: (m³/d) 3 022 
- Jõudlus reostuskoormuse järgi, projekteeritud (kgBHT7/d): 1200 norm 60g/ie/d 
- Jõudlus reostuskoormuse järgi, arvutuslik (kgBHT7/d): 398  
- Jõudlus projekti järgi (ie) 20 000 
- Reoveepuhastisse juhitav reostuskoormus (ie) 8433 
- Heljum 1400 kg/d norm 70g/ie/d 
- Nüld : 220 kg/d norm 11 g/ie/d 
- Püld : 36 kg/d norm 1,8 g/ie/d. 

Reoveepuhastil on viis vastuvõtuliini: 

• Sillamäe linna elamupiirkonnast (2 survetorustiku liini); 

• Silpower AS (2 isevoolset liini) tolli vabatsooni piirkonnast; 

• L. Tolstoi tn liin (isevoolne torustik). 
 
Seega kolm vastuvõtuliinidest on isevoolsed ja kaks survetorustikud. 
 

• Sillamäe linna reovesi pumbatakse puhastile läbi pumpla nr. 5. Pumpamine 
toimub survetorustikku (2 liini DN 350, DN 400). Pumplas toimub osaline prahi 
eemaldamine (mehaanilised võreseadmed). Kaks liini juhitakse kokku 
reoveepuhasti territooriumil ja suunatakse sealt ühe toruga edasi 
vastuvõtukambrisse. 

• pumpla nr 5 maksimaalne vooluhulk tunnis: Qmax 1050 m3/h; 

• pumpla nr 5 keskmine vooluhulk päevas: Qkeskmine 3000-5000 
m3/d; 

• pumpla nr 5 maksimaalne vooluhulk päevas: Qmax 9000 m3/d. 
 

• Isevoolsena tööstuspiirkonnast (Silpower) (2 liini); 

• Isevoolsena Tolstoi tn (1 liin); 

• Pumbajaam nr. 3 survetorustiku kaudu, keskmine vooluhulk 10 m3/h, pumplast 
väljub toru DN 200 ja ühineb RP-5-st lähtuva survetorustikuga. 

  
Puhasti on varustatud kaasaegse purgimissõlmega, purgitav reovesi on mõõdetav 
automaatselt. 
 
Reoveepuhasti sisenditel on olemas vooluhulga automaatne on-line arvesti enne 
võreseadmeid. Tööstuspiirkonna reovee vooluhulk on ka eraldi mõõdetav. 
 
Samuti on puhastil eraldi proovivõtuseadmed tööstuspiirkonna ja olmereovee sisendite 
tarbeks. 
 
Puhasti väljundil on reovee vooluhulga arvesti. Puhasti väljundil automaatset 
proovivõttu ei ole otseselt vajalik rakendada, kuna ühtlustusmahutis on tegemist juba 
niigi keskmistatud prooviga. Samas on olemas ka kaks portatiivset proovivõtjat ja 
proove saab võtta ka käsitsi. 
 
Reovee vastuvõtt koosneb: 

• Purgla pumplast, 

• Tööstuse pumplast, 
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• Vastuvõtumahutist. 
Purgla pumpla 
Purgla pumplasse juhitakse Tolstoi piirkonna (olmereovesi). Purgla pumplast 
pumbatakse reovesi kolme sukelpumba abil vastuvõtumahutisse. Ühe pumba tootlus 
on 40 m3/h (tõstekõrgus 4 m), seega kogu pumpla tootlus on ca 110 m3/h. Reovee 
segamiseks on sinna paigaldatud segurid.  
 
Tööstuse pumpla 
Tööstuse pumplasse juhitakse tööstuspiirkonna reovesi. Tööstuse pumplast 
pumbatakse reovesi kolme sukelpumba abil vastuvõtumahutisse, või bioloogiliseks 
puhastuseks kõlbmatu vee korral avariimahutisse. Kõlbmatu reovee fikseerimiseks 
kasutatakse pH ja õliandurit (naftaproduktid). Möödavoolu rakendamise piirväärtused 
pandi paika puhasti testperioodil. 
Ühe pumba tootlus on 40m3/h (tõstekõrgus 4 m), seega kogu pumpla tootlus on ca 110 
m3/h. Reovee segamiseks on sinna paigaldatud segurid. 
 
Vastuvõtumahuti 
Reovesi juhitakse kokku vastuvõtu mahutisse (V=10 m3), millest voolab see edasisse 
protsessi isevoolselt. Vastuvõtumahutist on võimalik reovee automaatne juhtimine: 

•  kompaktsetele eelpuhastusseadmetele; 

• reovee osaline või täielik möödavool akumulatsiooni- ja ühtlustusmahutisse (qh  
800 m3/h). 

 
Mehaaniline puhastus 
Reoveest võõriste eemaldamiseks on eelkäitlushoone seadmete ruumis kaks 
paralleelset kompaktset automaatvõret koos liiva- ja rasvapüünisega (Huber Ro5 size 
100), koguläbilaskevõimega 800 m3/h (2*400 m3/h). 
Seade on varustatud või 6mm avade ja 1000mm läbimõõduga võrekorviga, 
mehaaniliselt isepuhastuv ning kombineeritud koos aereeritava liivapüünisega. 
Võre pinnalt eraldatavad jäätmed automaatselt pestakse (solenoidklapi süsteem), 
pressitakse (min 30%KA) ning transporditakse konteinerisse, mida tühjendatakse 
perioodiliselt prügimäele. 
Liivapüünis on horisontaalse vooluga, varustatud automaatse rasvaeraldiga (kaabits 
ja pump). 
 
Jaotuskamber 
Mehaanilise puhastuse läbinud reovesi suunatakse jaotuskambrisse. Jaotuskambris 
paiknevad automaatajamiga siibrid, millest on võimalik suunata reovett nii bioloogilisse 
puhastisse kui akumulatsioonimahutisse. 
 
Ühtlustamine 
Akumulatsioonimahuti ülesanne on sademeperioodil vähendata biopuhasti hüdraulilist 
koormust ning kuna annuspuhasti tehnoloogia toimub etappide kaupa, on süsteemi 
lisatud ka ühtlustusmahuti. Akumulatsiooni- ja ühtlustusmahutid on koguruumalaga 
4000 m3 (3500 m3+500 m3). 
Kui puhastile juhitava reovee kogus ületab eelpuhastusseadmete jõudluse, toimub 
möödavool akumulatsiooni ühtlustusmahutisse, mis on varustatud reoveepumpade 
ning sukelseguritega (2 tk, segamisvõimsus 2,5kW). Pumpade abil juhitakse reovesi 
puhastusprotsessi. 
Kui ühtlustusmahuti on maksimaalselt täitunud, toimub sealt ülevool 
akumulatsioonimahutisse. 
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Mõlemad mahutid on lisaks ülevoolule ühendatud ka alavooluga ja 
akumulatsioonimahuti tühjendamiseks kasutatakse ühtlustusmahuti pumpasid. 
 
Kui liigveekogused sisenevad akumulatsioonimahutisse pikema aja jooksul ning 
mahuti täitub, algab ülevooluna liigse reovee ülevool väljavoolu. Sellisel puhul töötab 
mahuti ka eelsetitina, vähendamaks saastenäitajaid. 
 
Tööstusreovee avariimahuti 
Võimalike tööstuspiirkonnast pärinevate puhastuseks mittesobiva kvaliteediga reovee 
eraldamiseks ja käitlemiseks (neutraliseerimine jne) paikneb pumpla sisendil veel 
avarii ühtlustusmahuti mahuga (500 m3) ja avariimahuti mahuga (2500 m3). Kui reovee 
pH on väljaspool etteantud normaalpiirkonda või detekteeritakse naftasreostus 
(tööstuse pumplas), suunatakse reovesi avariimahutisse. Enne vee suunamist 
puhastisse vesi vajadusel neutraliseeritakse (NaOH, HCl doseerimisega), 
eemaldatakse nafta jms ujuv fraktsioon. Neutraliseerimiskemikaalide doseerimine 
toimub läbi dosaatorpumpade (paigaldatud kemikaaliruumi), doseerimisvoolikud on 
portatiivsed (rullis). Enne neutraliseerimistegevuse algust määratakse reovee 
happesus/aluselisus, mis annab vajaliku informatsiooni doseeritavate koguste kohta. 
 
Bioloogiline puhastus 
Reovee bioloogiline puhastus toimub kahes SBR mahutis kahe 12-14-tunnise tsüklina 
ööpäevas. Mahutid onn täidetavad vikese aegnihkega. 
Bioloogilise fosforiärastuse faasis luuakse kõrgendatud bioloogiliseks 
fosforiärastuseks vajalikud tingimused. Aeratsioonipuhuri tsüklilise käivitusega ehk 
segamisrežiimi (10-20 sek tööaeg, paus 10-15min) abil hoitakse 
aktiivmudasuspensioon hõljuvas olekus. Sellel ajal toimub vajadusel ka reovee 
pumpamine ühtlustusmahutist. Pumpade tööd juhitakse nivooanduriga.   
Anoksilistes tingimustes toimub denitrifikatsiooniprotsess, milles moodustuv gaasiline 
lämmastik (N2) eraldub atmosfääri. Reovett ja aktiivmudasusensiooni hoiab hõljuvas 
olekus segamisrežiimis töötav aeratsioon. 
Vajadusel pumbatakse ühtlustusmahutist juurde reovett et tagada denitrifitseerimiseks 
vajalik süsinikuallika olemasolu.  
 
Aeratsioonifaasis toimub suspensiooni hapnikuga rikastamine õhustussüsteemi abil. 
Aeratsioonibasseinide põhjas paikneb peenmull aeratsioonisüsteem. Õhu 
pumpamiseks kasutatakse rootorpuhureid, mis on paigaldatud tehnohoonesse.  
Aktiivmudasuspensiooni kuivaine sisaldus aeratsioonibasseinis on 3-5 g/l. 
Aeroobsetes tingimustes toimub ka fosfaatide suurendatud sidumine aktiivmudasse 
polüfosfaatidena, mis võimaldab liigmuda koostises eraldada reoveest 
mudaflookulitesse bioloogiliselt seotud fosforiühendeid, viies sellega läbi kõrgendatud 
fosfori bioärastust. 
Selleks on mahutis liigmuda pump. 
 
Keemiline puhastus 
Reoveest fosfori sekundaarseks ärastamiseks on eelkäitlushoones kemikaali 
hoiumahuti ja doseerimispumbad, mille abil juhitakse kemikaal annuspuhasti 
mahutitesse. 
 
Puhastatud vee väljavool 
Puhasti väljavool suunatakse väljavoolu ühtlustusse, mille eesmärgiks on võimaldada 
reovee süvamerelasku isevoolselt.  
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Väljavoolu ühtlustusmahutit on vajadusel võimalik kasutada ka 
desinfitseerimissõlmena. 
 
Puhastatud vesi juhitakse peale järelfiltratsiooni merre süvamere lasu kaudu. 
 
Muda tihendamine ja tahendamine 
 
Puhastusprotsessis eemaldatud liigmuda tihendatakse ja tahendatakse. 
 
Kompostimine 
Reoveesette stabiliseerimiseks on kompostimisväljak, millel teostatakse 
aunkompostimist. 
Platsil on alad kuue kuu tugiaine ladustamiseks, aktiivse kompostimise protsessiks 
ning seadmete parkimiseks. 
Purgimissõlm 
Purgimissõlme eesmärgiks on paakautoga purgitava reovee ning torustike 
survepesuvee vastuvõtmine ja nende mehhaaniline puhastamine enne bioloogilist 
puhastust. Toimub purgitavatest jäätmetest tahke aine eraldamine, võrejäägi pesu ning 
pressimine. Purgimissõlm on varustatud purgija identifitseerimissüsteemiga, mille 
aktiveerimisel avaneb sissevoolu siiber ning torustikule paigaldatud vooluhulgamõõtur 
registreerib reoveekoguse. 
 
Reoveepuhasti küttesüsteemis kasutatakse ühe osana soojusvahetit ja 
jääksoojuspumpa heitveest. 
 
Reoveepuhasti juhtimine on täisautomaatne, andmed ja signaalid, sealhulgas 
avariisignaalid edastatakse jaamas paiknevasse dispetšerkeskusesse. Avariisignaalid 
edastatakse lisaks meistri ja peainseneri mobiiltelefonile. 
 
Viimane rekonstrueerimis-täiendamisalane tegevus reoveepuhastis oli 
peenfiltratsioonisüsteemi rajamine reoveepuhastile, millega jõuti lõpule käesoleval ehk 
2015. aastal. 
 
Purgla kuja ulatus on vastavalt määruselel nr 171, 30 m, mis on kaetud reoveepuhasti 
üldkujaga: 200 m. 

Järelfiltratsioon 

Järelfitratsiooniseade on paigaldatud vanasse tehnohoonesse. 
Järelfitratsiooniseadme rajamise eesmärk oli väljundis üldfosfori Püld sisalduse 
saavutamine: 0,5 mg/l ja selle garanteerimine vastavalt määrusele nr 99. 
 
Kui reoveepuhasti bioloogiline osa toimib hästi, siis on suurem osa väljavoolus 
sisalduvast fosforist puhastist väljakantavas tahkes faasis mudahelveste koostises. 
Järelfiltratsiooniga hoitakse heljumi sisaldus väljsavoolus kontrollitult väga madal ja 
seeläbi saavutatakse nõutud Püld kontsentratsioon 0,5 mg/l väljavoolus. 
 
Eelkirjeldatud järelfitratsiooniks paigaldati puhastisse aastatel 2014-2015 täiendavalt 
järgmised seadmed ja sõlmed: 

• Fosforisadestuskemikaali pumbad; 

• Segurid SBR mahutitesse; 
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• Komplektne filterseade; 

• Protsessi jälgimisseadmed. 

Fosforiärastuskemikaali doseeritakse lähtuvalt mõõdetud lahustunud fosfaatse fosfori 
kontsentratsioonist bioloogilise puhastuse lõpus. Lähtuvalt mõõdetud fosfaatse fosfori 
kontsentratsiooni ja SBR mahuti tasemest arvutatud ruumala alusel arvutatakse vajalik 
fosforisadestuskemikaali (PIX) kogus. Pikema koagulatsiooni toimeaja tagamiseks 
tuleb vajalik kogus PIX-i doseerida võimalikult lühikese aja jooksul. 
PIX-i ühtlaseks jaotumiseks SBR mahutis on mahuti varustatud kahe seguriga. Segurid 
tagavad ühtlaselt segunenud reaktori SBR-i erinevatel tasemetel ja nii 
peenmullaeratsiooni töö kui ka pausi ajal. Kummaski SBR mahutis paikneb kaks 
segurit, mark: Grudfos AMG.75.73.340.   
Järelfiltratsiooniseade paikneb merrelasu väljavoolupumplast loodesuunas asuvas 
tehnohoones. 
 
Väljavoolu ühtlustusmahutist juhitakse heitvesi filterseadme ees olevasse mahutisse 
DN500 PE-torustikuga. Ühtlustusmahuti täitmine toimub tsükliliselt SBR-i lõpus. 
Filterseadmele on vajalik ühtlane heitvee pealevool. Ühtlase vooluhulga tagamiseks 
kõikuva veetasemega SBR-i väljavooluühtlustist muudetakse torstiku vastusurvet 
automaatsiibri abil, mis tagab ühtlase vooluhulga, Filter on dimensioneeritud 
maksimaalsele vooluhulgale 300 m3/h. 
 
Siibrikaevus paikneb ka polümeeri doseerimispunkt. Vajadusel lisatakse parema 
flokulatsiooni tagamiseks automaatses polümeerisõlmes valmistatud polümeeri lahust. 
Enne filtrit paikneb flokulatsioonimahuti, kus täissegunenud reaktori olukorra tagavad 
aegalsekäigulised segurid. 
Filterseade on täisautomaatne. Filterseadme väljavoolutorustikul paikneb 
tagasilöögiklapp, mis tõkestab merrelasu pumpade käivitamisel vee filtrisse 
tagasipressimise. 
 
Väljavoolu jälgimiseks ja filtratsiooniseadme töö paremaks juhtimiseks paigaldatakse 
väljavoolu ühtlustusmahutisse ja filtri väljavoolumahutisse hägususeandurid. 
 
Nende näitude alusel saab operaator infot veekvaliteedi kohta. Samuti toimub nende 
andurite signaalide põhjal filtratsiooniseadme efektiivsuse tõstmiseks flokulandi 
doseerimise juhtimine. 
 
Fosforisadestuskemikaali täpseks doseerimiseks on vajalik teada fosfori 
kontsentratsiooni. Selleks paikneb merelasu pumplaruumis automaatne fosfaatse 
fosfori määramise seade. Proovivõtupunktid asuvad mõlemas SBR-i mahutis. 
 
Järelfiltratsioonisüsteemi paigaldusega muudeti ka kogu süsteemi automaatikat, 
näiteks puhurite režiimi muutmise võimaluste tagamine hapnikudoseerimise 
optimeerimiseks ja täiustamiseks vastavalt tegelikult reostuskoormusele ja -kogusele. 
Tavajuhtudel kasutatavad puhurid on varustaud sagedusmuunduritega. Juhul kui 
tavaolukorra puhuritega ei suudeta saavutada vajalikku hapnikukogust lülitub sisse 
täiendav ilma sagedusmuundurita puhur. Sagedusmuundureid juhib seejuures 
hapnikuandur. 
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Joonis 6-21 Vastuvõtureservuaar 

 

 
Joonis 6-22 Eelpuhasti, võreruum 
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Joonis 6-23 Bioloogiline puhastus, SBR-mahuti 

 

 
Joonis 6-24 Reoveepuhasti territooriumile paigaldatud päikesepaneelid 

 
Tänaseks on vananenud ja vajavad väljavahetamist aeraaatorid. Samuti on 
hinnanguliselt 60% aeratsioonitorustikest amortiseerunud. Kaasajastamist ja 
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väljavahetamist vajavad süsteemi andurid, mis omal ajal tarniti odavama hinna 
saavutamise põhimõttel. Nimetatud tööd näeme ette lühiajalises programmis. 

6.5.6 Kokkuvõte Sillamäe ühiskanalisatsioonisüsteemist 

Sillamäe linnas on ühiskanalisatsiooniga kindlustatud ligikaudu 12 021 inimest ehk kõik 
elanikud, munitsipaalasutused ja ettevõtted. 
 
ÜF projekt nr. 2.1.0101.09-0010  “Sillamäe linna veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames rekonstrueeriti ca 63% Sillamäe 
ühiskanalisatsioonitorustikust, kaks reoveepumplat, kaasajastati reoveepuhasti. 
 
Tänaseks on suuremad probleemid kanalisatsiooni kogumisega, s.t –torustikuga ja 
ülepumpamisega, lahendatud. 
 
Reoveepuhasti töötab tänaseks tehniliselt hästi. 
Tänaseks on vananenud ja vajavad väljavahetamist aeraaatorid. Samuti on 
hinnanguliselt 60% aeratsioonitorustikest amortiseerunud. Kaasajastamist ja 
väljavahetamist vajavad süsteemi andurid. 
 
ÜVKA-s näeme ette ühiskanalisatsiooni mõningat rekonstrueerimist, 0,5 km ulatuses; 
pikaajalises programmis ühiskanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimist ligikaudu 7,1 km 
ulatuses. 
 
Seoses jätkuva rahapuuduse ja teiste prioriteetidega, jääb sademe- ja 
drenaažsüsteemi arendamine suuremalt jaolt siiski pikaajalisse programmi. Antud töid 
finantseeritakse linnaeelarvest. 
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7 ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMINE  

7.1 ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on 
Sillamäe linna ÜVK tegevuspiirkonna varustamine kvaliteetse, tervisele ohutu 
joogiveega ning reovee kogumine ja selle puhastamine tasemeni, mis võimaldaks selle 
ohutu keskkonda juhtimise ega põhjustaks negatiivseid keskkonnamõjusid. Sillamäe 
linnale on keskkonnaministri 2.07.2009 käskkirjaga nr 1079 kehtestatud ja aastal 2017 
muudetud reoveekogumisala (edaspidi RVK) reostuskoormusega üle 2000 
inimekvivalendi (edaspidi ie). 
 
Sillamäe linnas on keskkonnaministri 2.07.2009 käskkirjaga nr 1079 kehtestatud ja 
keskkonnaministri 08.09.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/377 muudetud reoveekogumisala 
(edaspidi RKA) reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi (edaspidi ie). 
 
Sillamäe linna RKA hõlmab: 17 372 ie ning RKA pindala on 323,7 ha, mis moodustab 
53,7 ie-d/ha ja näitab väga tihedat asustust linnas. RKA hõlmab Sillamäe linna ja 
Narva-Jõesuu linna Perjatsi küla. Võrreldes varasema, enne 2017. a RKA, on 
laienemine toimunud ka Tallinn-Narva maanteest lõunasse. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud 
nende jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele 
osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale ning samal ajal 
peab teenuse tariif olema tarbijale taskukohane. 
 
ÜVK süsteemide dimensioneerimisel arvestatakse elanikkonna (ja ettevõtete) 
paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või 
kehtestamisel olevatest planeeringutest. ÜVK objektide tootlikkuse ja torustike 
läbimõõtude arvutamisel on lähtutud peaasjalikult olemasolevast seisust, olulise 
tarbijate kasvuga arvestamiseks puuduvad alused. 
 
Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab edaspidi toimuma 
vastavalt linnavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK 
arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate 
erinevatest arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning 
nende teostamise prioriteetsusest. 
 
ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 
2019-2031. 
 
Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK 
piirkondades oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 
 
Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende 
prioriteetsusega ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise 
võimalikkusega. 
 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 
realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 
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- Tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja 
kanalisatsioonitarbijate arvu ning iseloomuga (märkimisväärset muutust 
tarbimises ei kavandata, kuid jätkub trend elanikkonna vähenemisele); 

- Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest 
rajamis- ja/või rekonstrueerimisvajadustest; 

- Keskkonnamõjudega – arvestatud igal võimalusel keskkonnaseisundi säilimise 
ja/või paranemise meetmetega (täiendavate piirkondade kanaliseerimine, 
jätkutööd reoveepuhastil); 

- Majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide 
prioriteedid  ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- 
kui kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis. 

 
Peamiseks piiravaks asjaoluks ongi vajalike rahaliste omavahendite piiratus, kuid 
samuti elanike arvu vähenemine. 
 

7.2 ÜHISVEEVÄRGITORUSTIKU RENOVEERIMISE / RAJAMISE ÜLDINE 
METOODIKA 

Ühisvee jaotusvõrkude renoveerimisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, 
s.o plasttorusid ja kuulkraaniga (vajadusel pöördklappidega) siibreid. Kindlasti peab 
ühisveevõrgu süsteemide või nende osade renoveerimisele eelnema nii topo-
geodeeetilised, geoloogilised uuringud, eel- kui tööprojekt, mille käigus veevõrgu 
süsteem mõõdistatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise lahendus. 
 
Uute veevõrkude rajamist käesoleva arendamise kava programmis ette ei nähta. 
 
Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas 
PE, PEM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud (sadul, PELM 
toru DN25-90: 3-5 m, peakraan DN25-50, splindipikendus, kape). Veetorustike 
sõlmpunktid varustatakse siibritega (kas kummisiibrid või maakraanid PN16, maa-
alused koos splindipikenduse ja kapega või PA-VE siibrikaev PE plastist, malmluuk 
40T, roostevabade kolmikute, nelikute ja kummikiilsiibritega). 
 
Kõigile rekonstrueeritavatele torustikele paigaldatakse vajalik arv tuletõrjehüdrante 
vastavalt Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus EVS 812-6:2012, A1:2013. 
 
Torustike rekonstrueerimise juurde kuulub sulgarmatuuri vahetamine sõltuvalt 
projektist kas siibrikaevude väljavahetamise-rekonstrueerimise või maakraanidega 
spindlipikenduse ja kapega. 
 
Ühisveevõrgu renoveerimise tulemusena paraneb tarbitava vee kvaliteet, vähenevad 
veelekked. 
 

7.3 ÜHISKANALISATSIOONITORUSTIKU REKONSTRUEERIMISE / RAJAMISE 
ÜLDINE METOODIKA 

Rekonstrueeritavad ja uued rajatavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada 
olenevalt tingimustest ja otstarbest: isevoolne kanalisatsiooni osa PVC ning 
survekanalisatsioon PE torudest. Vaatluskaevud on reguleeritava kõrgusega 
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teleskoopsed PVC plastkaevud läbimõõdus DN400-1000 ning varustatud 
malmluukidega, kandevõimega 40 T. 
 
Reovee ülepumplate paigaldamise ja/või renoveerimise korral on kavas kasutada kahe 
pumbaga kompaktseid tehases valmistatud ja komplekteeritavaid plastist või 
klaasplastist reoveepumplaid. Reoveepumplate paigaldamise vajaduse tingivad 
maapinna reljeef, rajatavate torustike pikkused. 
Kõigisse rajatavatesse ja rekonstrueeritavatesse reoveepumplatesse tuleb paigaldada 
kaks kordamööda režiimil töötavat ja nivooanduritelt käivituvat pumpa. 
 
Reoveepumplad tuleb varustada uute elektri- ja automaatikakilpidega, pumplatel 
peavad olema kohapealsed ja AS Sillamäe-Veevärk keskjuhtimissüsteemi 
edastatavad on-line vooluhulgamõõturid, tasemenäidikud, regulaatorid ja 
häireedastussüsteemid rikete ja häirete edastamiseks operaatori SMS-le ja Sillamäe-
Veevärk kaugjuhtimisseadmetele. 
 
Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna 
reoveekanalisatsioonitorustiku täpne seisund on teadmata, siis peaks renoveerimisel 
eelistama kaevemeetodit. Sellega tagatakse torustike nõuetekohane paigaldus, 
nõutavad kalded, liivapadjad, tihendamine ja teised projektikohaseks ja kvaliteetseks 
torustiku paigalduseks hädavajalikud tegevused. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele ja/või rajamisele peavad eelnema 
maa-ala geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised uuringud ning olemasolevate 
tehnovõrkude joonised, mille alusel töötatakse välja arendatavate või renoveeritavate 
vee- ja kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused. 
 

7.4 SILLAMÄE ÜVK ARENDUSPROJEKTIDE VÄLJATÖÖTAMINE JA 
JÄRJESTAMINE AASTATEKS 2024-2036 

 
Investeeringu- ja arendusprogrammide realiseerimise perioodide väljatöötamisel 
oleme lähtunud reaalsetest omafinantseeringu katteallikatest ja AS Sillamäe-Veevärk 
esindajatega  kokku lepitud reaalsetest võimalustest ja vajadustest. 
 
Suuremad ÜVK-ga seonduvad kitsaskohad, millest lähtuda investeeringute 
väljatöötamisel, on  jätkuv ÜVK-torustike rekonstrueerimine, joogiveekvaliteedi (jätkuv) 
tagamine kõigis tarbimispunktides ning reoveepuhasti väljundnäitajate vastavuse 
tagamine keskkonnaministri määruse nr 61 nõuetele.  
Pikemas perspektiivis vajab kindlasti laiendamist ja rekonstrueerimist 
sademeveesüsteem. 
 
Eelneva põhjal on Konsultant jaganud ÜVK investeeringuprojektid kahte etappi. 
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Tabel 7-1 Sillamäe ÜVK arendusprojektide väljatöötamine ja järjestamine aastateks 
2019-2031 

Projekti 
indeks 

Inevsteeringuprojekt I etapp 2024 - 
2028 

II etapp 2029- 
2036 

A1 

Sillamäe puurkaevude 11 ja 29 
rekonstrueerimine, pk-11 VTJ ja II 
astme pumpla rajamine X  

A2 

Kesk-ja Mikrorajooni 
veevarustuspumplate VTJ 
seadmete täiendamine, uuringud X  

B1 

Sillamäe veevõrgu 
rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis X  

C1 

Sillamäe kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis  X  

D1 

Sillamäe reoveepuhasti 
rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis / ettevalmistustööd 
(uuringud) X  

F 

Tehnika soetamine (autod (sh 
avarii-remondikaubik), traktorid 
ekskavaatorid, uus survepesuauto 
(vastavalt vajadusele ja 
amortisatsioonile) X  

G GIS süsteemi täiendamine  X  

H 

Päiksepaneelida paigaldamine 
pumplatesse X  

A4 

Puurkaevude rajamine 
likvideeritavate asendamiseks ja 
tamponeerimine  X 

A4 

Kesk- ja Mikrorajooni 
veevarustuspumplate VTJ 
seadmete täiendamine, 
veetöötlustehnoloogia tarnimine ja 
installeerimine  X 

B2 

Sillamäe veevõrgu 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis  X 

C2 

Sillamäe kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis  X 

D2 
Sillamäe reoveepuhasti 
rekonstrueerimine   X 

E2 

Sillamäe 
sademeveekanalisatsiooni  
rajamine ja rekonstrueerimine 
pikaajalises programmis  X 

 

• Lühiajaline programm: 2024-2028  
• Sillamäe puurkaevude rekonstrueerimine, veetöötlusjaama ja II astme 

pumpla rajamine; 
• Kesk-ja Mikrorajooni veevarustuspumplate VTJ seadmete täiendamine, 

uuringud; 
• Sillamäe ühisveevärgitorustiku rekonstrueerimine lühiajalises 

programmis; 
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• Sillamäe ühiskanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis; 

• Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimise ettevalmistustööd; 
• Tehnika soetamine; 
• AS Sillamäe-Veevärk GIS süsteemi juurutamine ja täiendamine; 
• Päikesepaneelide tarnimine ja paigaldamine Kesk- ja Mikrorajooni 

pumplatele. 

• Pikaajaline programm: 2029-2036:  
• Sillamäe uute puurkaevude rajamine/asendamine ja olemasolevate 

tamponeerimine (4 tk); 
• Kesk- ja Mikrorajooni veevarustuspumplate VTJ seadmete täiendamine, 

veetöötlustehnoloogia tarnimine ja installeerimine; 
• Sillamäe ühisveevärgitorustiku rekonstrueerimine pikaajalises 

programmis; 
• Sillamäe ühiskanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine pikaajalises 

programmi; 
• Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
• Sillamäe sademeveesüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. 

 
Vajadusel saab ettenähtud tööd või mõned neist paigutada lähemasse või 
kaugemasse arenguperioodi linnavolikogu otsusega ning järgnevate ÜVVK AK-dega. 

7.5 ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS 

7.5.1 Sillamäe veekvaliteedi tagamise tehnilised ja tehnoloogilised alternatiivid 

Kuna Sillamäe linna ühisveevärgi veekvaliteedis on vähemalt aastast 2015 mõõdetud 
ülenormatiivseid näitajaid kloriid-ioonide osas põhiliselt Keskpumplat varustavates 
puurkaevudes ning aeg-ajalt on oht ka mikrobioloogiliste indikaatornäitajate 
(kolooniate arv 22o juures) kõrgenenud näitajate esinemisele (PMÜ/1ml üle 100), tuleb 
välja töötada meetmete programm veekvaliteedi pikemaajaliseks nõuetekohasuse 
tagamiseks. 
 
Nagu ka alapeatükis 5.2 ja 5.3 kirjeldatud, käsitlesid Sillamäe ühisveevärgi 
veekvaliteeti kaks uuringut:  

- KIK-i Keskkonnaprogrammist toetatav: Põhjavee, filtritäidiste ja filtreeritud 

põhjavee mikrobioloogiline rakendusuuring, 2020. Uuringuid teostas OÜ 

Maves. 

- KIK-i Keskkonnaprogrammist toetatav: Põhjavee kloriidide sisalduse tõusu 

põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel, 2020. Uuringuid teostas Eesti 

Geoloogiateenistus. 

Käsitleme siinkohal veekvaliteedi parandamist lähtuvalt veevõtust erinevatest 
veekihtidest. 
Puurkaevude rajamine madalamasse veekihti 
Piirkonnas eraldatakse lisaks täna kasutusel olevatele järgmisi põhjaveekihte (kristalse 
aluskorra põhjaveega kui ebareaalse alternatiiviga me ei arvesta): 
 

• Ordoviitsiumi veekompleks; 

• Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks 
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Ordoviitsiumi veekompleks on esindatud Lasnamäe-Kunda veekihtidega, mida 
katavad Aseri ja Kunda lademete lubjakivid ja dolomiidistunud lubjakivid. 
Veekompleksi paksus on 4-16 m. Alumiseks veepidemeks põhjaveekompleksile on 
Latorpi ja Volhovi lademete savikad lubjakivid ja glaukoniitliivakivid, samuti Pakerordi 
lademe diktüoneemaargilliit. Ordoviitsiumi veekompleksi filtratsioonimoodul on madal 
– kuni 1 m/d. Vesi on mage, üldmineralisatsiooni ehk kuivjäägiga kuni 400 mg/l 
(elektrijuhtivus ligikaudu 1000 μS cm-1 20˚C . Veekompleks on hüdraulilises seoses 
Sõtke jõega. Praktilist tähtsust veeallikana nimetatud kompleks piirkonnas ei oma. 
 
Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks koosneb nõrgalt tsementeerunud 
peeneteralistest Alam-Ordoviitsiumi Pakerordi lademe ja Alam-Kambriumi Tiskre 
kihistu liivakividest. Kompleksi keskmine paksus on 20 m. 
 
Vettpidavaks lasumiks on Alam-Ordoviitsiumi savikad lubjakivid ja diktüoneemaargilliit, 
lamamiks vettpidavad Lükati ja Lontova paksud savikihid. 
 
Veekompleksi deebitid on väikesed – 0,2-0,3 l/s (0,7-0,8 m3/h) 5-10 m alanduse juures, 
filtratsioonimoodul 0,3 m/d. 
 
Piesomeetriline tase on sõltuvalt maapinna reljeefist kuni 10 m maapinnast. 
Veekompleksi toitumine toimub ülemiste kihtide kaudu, peamiselt kihtide 
väljasuidumise kaudu ja Sõtke jõe oru baasil. 
 
Veekompleksi deebit on madal, mistõttu seda ühisveevarustuses ei kasutata ning 
alternatiivina veekihi kasutus perspektiivi ei oma. 
 
Olemasoleva veetöötlustehnoloogia täiustamine. Puurkaevude järkjärguline 
asendamine C-V veekompleksi uute puurkaevudega 
 
Soovitav mõõta mikrobioloogilisi komponente erinevates ühisveevärgi osades alates 
puurkaevust, jätkates peale filtrit, peale veereservuaare ning erinevates 
tarbimispunktides. Ei ole harvad juhtumid, kus mikrobioloogiline mõju on pärit 
veereservuaarist ning filtrite tagasipesu käigus kantakse reostus filtritesse edasi.. 
 
Ühe võimalusena tuleb kaaluda puurkaevude järjekorras läbipesu õhktõstukpumbaga 
ja sellejärgset puurkaevude desinfitseerimist kloordioksiidiga. Pikemas perspektiivis 
näeme ette puurkaevude järkjärgulise asendamise. Käesoleva ÜVKA pikaajalises 
programmis näeme ette nelja uue C-Vvr veekompleksi puurkaevu rajamise. Vajadusel 
võib nelja aasta pärast antud protsessi kiirendada ja rajatavate puurkaevude arvu 
suurendada. 
OÜ Maves poolt läbi viidud töös: Põhjavee, filtritäidiste ja filtreeritud põhjavee 
mikrobioloogiline rakendusuuring, 2020, nähakse ette õhuhapniku suurendamist 
võrkuanatavs vees ja selleks aeratsioonitorni rajamist süsteemi osana. Antud 
lahendust soovitab ka Konsultant, esialgu pikaajalises programmis. 
 
Tulenevalt Eesti Geoloogiateenistuse poolt läbiviidud rakendusuuringus: Põhjavee 
kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel, tehtud järeldustest,  on 
kloriid-ioonide (samuti naatriumioonide) ülenormatiivne sisaldus põhjustatud erinevalt 
varasematest oletustest, põhiliselt soolase vee sissetungist Voronka veekihi alumisest 
(savikamast) osast või Kotlini veepidemest. Seda nähtust soodustavad Kotlini kivimites 
asuvad tektooniliste rikete purustusvööndid, mis loovad hüdrodünaamilise ühenduse 
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Voronka ja Gdovi veekihtide vahel. Üks võimalusi oli varasemate hüpoteeside järgi 
merevee mõju seoses C-V veekompleksi suidumise ja ühinemisega mere 
põhjasettekihtidega Soome lahe akvatooriumis. Seda võimalust ei saa välistada ka 
tänapäeval, kuid peamine tegur on alumiste soolakamate geoloogiliste kihtide mõju. 
Tänapäeval on juba Eestiski küllat laialt levinud pöördosmoosseadmete (edaspidi PO) 
kasutamine lahustunud ühendite eraldamiseks veest, seda küll põhiliselt 
mikrokomponetide nagu fluor jt. eemaldamiseks Lääne- ja Pärnumaa 
ühisveevärgisüsteemides, aga kloriid-iooni normiviimiseks on PO seadmeid edukalt 
kasutanud näiteks Toila alevikus OÜ Viru Rand oma puurkaevuvee normikohase 
kvaliteedi saavutamiseks. Samal ajal on PO kasutamine suuremates 
veetöötlusjaamades nagu Sillamäe (perioodi lõpus vähemalt 12 250 elanikku), 
majanduslikult oluliselt tasuvam. 

Alternatiivide valik 

 
Madalamasse veekihti puurkaevude rajamine on probleemne järgmistel põhjustel: 
Ordoviitsiumi veekompleks (O) 

- Võimalik ebapiisav tootlikkus, mis sisuliselt tähendab seda, et Sillamäe linnale 
vajaliku veekoguse saamiseks tuleb rajada vähemalt suurusjärgus 4-6 
lisapuurkaevu (arvestame, et suurem osa vett saab võtta C-Vvr puurkaevudest, 
O-veekompleksi vett kasutatakse lahjenduseks), mis hinna suurusjärgu osas ei 
pruugi anda eelist võrreldes PO seadmete lisamisega kesk ja mikrorajooni 
pumplatesse; 

- Võimalik kõikuv vee kvaliteet ja probleemid sanitaarkaitseala tagamisega. 
Madalama puurkaevu rajamise üks põhieeldusi on see, et need paikneksid 
olemasolevate veehaarete lähistel. Samal ajal on hetkel mõlemad põhilised 
veehaarded – „Kase“ veehaare Tallinn-Narva maanteest lõunas ja Mikrorajooni 
veehaare, küllaltki tihedalt asustatud piirkondades, mis raskendab 
sanitaarkaitsealaks sobiva ja piisava territooriumi olemasolu. Sillamäe paikneb 
aga kaitsmata põhjaveega alal ja Ordoviitsiumi veekompleks on piirkonnas 
äärmiselt vastuvõtlik pindmisele reostusele - seega peab olema igal juhul 
reaalselt tagatud sanitaarkaitseala vähemalt 50 m raadiuses igast puurkaevust 
või puurkaevude rea teljest mõlemale poole ja 50 m rea äärmistest 
puurkaevudest. Sellise maa-ala kindlustamiseks peab tõenäoliselt rajama 
kaevud tihedama asustusega aladest eemale, mis omakorda tõstab projekti 
maksumust pikkade ühendustorustike rajamise vajaduse võrra. 
Samal ajal puudub kindlus antud madalama veekihi põhjavee vastavuse osas 
nii mikrobioloogiliste, organoleptiliste kui orgaaniliste ainete osas. 
 

Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks (O-Cm) 
- Ebapiisav tootlikkus, mis tähendab seda, et Sillamäe linnale vajaliku veekoguse 

saamiseks tuleb rajada vähemalt suurusjärgus 4-6 lisapuurkaevu (arvestame, 
et suurem osa vett saab võtta C-Vvr puurkaevudest, O-C-Veekompleksi vett 
kasutatakse lahjenduseks), mis hinna suurusjärgu osas ei pruugi anda eelist, 
võrreldes PO seadmete lisamisega Kesk- ja Mikrorajooni pumplatesse. 

- Puudub samuti kindlus antud madalama veekihi põhjavee vastavuse osas 
mikrobioloogiliste näitajate osas. 

 
Alternatiivide eelised: 

- O-veekompleksi vesi vastab tõenäoliselt nõuetele kloriid-ioonide sisalduse 
osas. 
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- O-C-Veekompleksi vesi vastab tõenäoliselt nõuetele kloriid-ioonide sisalduse 
osas. 

  
Pumplate varustamisel võimalike täiendavate veetöötlusseadmetega on 
järgmised puudused: 

- Maksumus  
Eelised: 

- Oluliselt suurem tõenäosus saavutada nõuetekohane joogiveekvaliteet 
vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 61, võrreldes vee nn. lahjendamisega 
madalamate puurkaevude veega. 

Samal ajal ei pruugi veetöötlusseadmete täiustamine isegi maksumuslikult kulukamaks 
kujuneda, kui täiendavate madalamate puurkaevude rajamine. 
 
Eelneva tõttu soovitame rakendada OÜ Maves uuringutöös antud soovitusi: 

- Kasutatava põhjavee käitlemiseks on parim lahendus toorvee esmane 
käitlemine aeratsioonitornis piisava õhu ja vee vahekorraga. See tagab 
süvaaeratsiooni ühes metaani ligi sajaprotsendilise eraldamise ja samaaegselt 
vees sisalduvate ainete oksüdeerumise ning vee küllastumise lahustunud 
hapnikuga. 

 

7.6 INVESTEERINGUPROJEKTIDE LÜHIKIRJELDUS 

NB! Järgnevalt käsitleme jaamade ja seadmete taristu invetseeringuprojekte, torustike 
osa on üldiselt käsitletud alapeatükkides: 7.2 ja 7.3. 

7.6.1 Projekt A1. Sillamäe puurkaevude rekonstrueerimine, VTJ ja II astme 
pumpla rajamine 

Puurkaevu 29 rekonstrueerimine 
- Tööde käigus läbiviidav tegevusprogramm ja nimekiri paigaldatavatest 

seadmetest ja tarvikutest on lühidalt järgmine: 

- Olemasolevate puurkaevpumpla hoonete lammutamine; 
- Pumplahoone ehitamine (laineplekk, puitvooder või anal.) koos soojustusega 

(kivivill vms), mõõtmetega 2,50*2.30*2.90, ühepoolse kaldega katuslagi, koos 
ventilatsiooni ja elektriradiaatori paigaldusega. Soovitav on kasutada 
olemasolevaid rekonstrueerimisprojekte analoogselt ÜF projekti käigus 
rekonstrueeritud puurkaevpumplatega. 

- puurkaevu süvaveepumba vahetus  4-6II pumba Q= 15-18 m3/h, H = 110 m, 
paigaldamine pumplasse koos sagedusmuunduri ja rõhuanduriga; 

- Roostevabast terasest (mark AISI 316), PE PN16-torudest 
(elekterkeevismuhvidega) või PVC-U PN16 (liimühendustega) sisetorustikud, 
koos siibrite ja tagasilöögiklappidega tarne ja paigaldus; 

- Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks; 
- Impulssväljundiga veearvesti  koos andmete edastamise mooduliga; 
- Hüdrofoor 500 l koos rõhuanduri ja manomeetriga; 
- Elektri-automaatikaseadmete montaaž-, seadistamis- ja käikulaskmistööd koos 

andmeedastus- ja kaugjuhtimisseadmetega; 
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Puurkaevupumpla nr 11 rekonstrueerimine 
Tööde käigus läbiviidav tegevusprogramm ja nimekiri paigaldatavatest seadmetest ja 
tarvikutest on lühidalt järgmine: 

- Olemasoleva puurkaevpumpla hoone lammutamine; 
- Puurkaevpumpla hoone ehitus mõõtmetega orienteeruvalt: 4,5*10*3,5 m 

(laineplekk, puitvooder või anal.) ühepoolse kaldega katuslagi, koos 
soojustusega (kivivill vms) koos ventilatsiooni ja elektriradiaatori paigaldusega. 
Soovitav on järgida olemasolevat Pk-8 rekonstrueerimisprojekti; 

- Täisautomaatne metallkorpusega filter kahe paagiga,  Q = 16 m3/h, koos 
filtritäitematerjali ja uhteveemahutiga, tarne ja paigaldamine; 

- Gaasieraldusseadme (GTD) paigaldamine; 
- Kompressor ja filter suruõhu järelpuhastuseks; 
- Impulssväljundiga veearvesti koos andmete edastamise mooduliga; 
- Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks; 
- Roostevabast terasest sisetorustikud, mark AISI 316 koos siibrite ja 

tagasilöögiklappidega tarne ja paigaldus; 
- PE-plastist puhtaveemahuti (10 m3) rajamine koos nivooanduri paigalduse ja 

seadistamisega; 
- Uue süvaveepumba paigaldamine puurkaevu koos veetõstetoru ühenduskaabli, 

julgestustrossi ja seadmetega, Q = 16 m3/h, H = 110 m; 
- II-astme pumpade paigaldamine: kahe vertikaalse mitmeastmelise 

tsentrifugaalpumba: Q = 25 m3/h, H = 40 m paigaldamine pumplahoonesse koos 
sagedusmuunduri ja rõhuanduriga; 

- Hüdrofoor 500 l koos rõhuanduri ja manomeetriga; 
- Desinfitseerimisseadmete (kloreerimisseadmete) paigaldamine; 
- Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, L~ 30 m. Materjal: PE PN 10 de110; 
- Vertikaalplaneerimine: asfaltplats (50 m2), piirdeaed koos väravaga, koos 

ettevalmistus- ja abitöödega. 
 

Täpsem kirjeldus on käesolevas seletuskirjas tabelis 8-1 ja lisas 3. 
 
Puurkaevude rekonstrueerimise Projekti kogumaksumus on: 277 356 eurot ja 
elluviimine aastal 2025 (täpsem käivitamise algusaeg sõltub Tellija võimalustest). 

7.6.2 Projekt A2. Kesk- ja Mikrorajooni ja PK-8 veevarustuspumplate tööd 

Perioodil 2024-2028 tuleb teostada järgmised tööd: 
 
Tellija näeb lühiajalises programmis ette veetöötlustehnoloogia täiustamiseks katsete 
läbiviimise, sealhulgas pilootkatseseadmega, tehnoloogia väljatöötamise ning varu-
diiselgeneraatorite tarnimise ja installeerimise Mikrorajooni ja PK-8 pumplale. 
 
Projekti kogumaksumus on: 192 000 eurot ja elluviimine aastatel 2025-2026. 

7.6.3 Projekt A3. Kesk- ja Mikrorajooni veehaarde puurkaevude seadmete 
täiendamine  

Tellija näeb lühiajalises programmis ette generaatorite tarnimise ja installeerimise 
kahele Mikrorajooni puurkaevpumplale ning kahele Keskpumpla puurkaevule. 
 
Projekti kogumaksumus on: 144 000 eurot ja elluviimine 2025-2026. 
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7.6.4 Projekt B1. Sillamäe veevõrgu rekonstrueerimine lühiajalises programmis 

Veevõrgu puhul näeme lühiajalises programmis ette rekonstrueerimistööd 0,5 km 
ulatuses kõige probleemsemate ja vanemate torustike osas. 
 
Projekti kogumaksumus on: 102 000 eurot ja elluviimine vahemikus 2026-2028. 

7.6.5 Projekt C1. Sillamäe kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine  
lühiajalises programmis 

Kanalisatsioonivõrgu puhul näeme lühiajalises programmis ette rekonstrueerimistööd 
0,5 km ulatuses kõige probleemsemate ja vanemate torustike osas. 
 
Projekti kogumaksumus on: 150 000 eurot ja elluviimine vahemikus 2026-2028. 

7.6.6 Projekt D1. Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine / ettevalmistustööd 

Sillamäel on lühiajalises programmis ette nähtud järgmised tööd: 
- Aeraatorite vahetus aerotankis. 
- Aeratsioonitorustike asendamine ca 60% ulatuses olemasolevatest, 

ligikaudu 960 m ulatuses. 
- Andurite kaasajastamine ja väljavahetamine . 
- Puhasti eksperthinnangu ja arengukava koostamine. 
- Projekti koostamine reoveepuhasti tehnoloogia täiustamiseks koos 

pilootkatseseadme mõõtmistulemuste analüüsi ja  kasutamisega. 
 
Ettevalmistustööde ja aeraatorite-andurite asendamise kogumaksumuseks on 
planeeritud: 315 120 eurot ja tegevusi teostatakse ajavahemiku 2025-2028 jooksul. 

7.6.7 Muud tööd lühiajalises programmis 

Lühiajalises programmis nähakse ette lisaks järgnevad tööd, teenused ja asjade 
ostmine: 

- Tehnika soetamine (autod (sh avarii-remondikaubik), traktorid ekskavaatorid, 
uus survepesuauto (vastavalt vajadusele ja amortisatsioonile); 

- GIS süsteemi täiendamine ja arendamine; 
- Päiksepaneelida paigaldamine pumplatesse. 

 
Maksumused ja valmimisajad on toodud tabelis 8-6 ja lisas 3.   
 

7.6.8 Projekt A3. Puurkaevude rajamine  

Pikaajalise programmi Projekti käigus nähakse ette Kambrium-Vendi Voronka veekihti 
(C-Vvr) uute puurkaevude rajamine sügavusega 120-140 m koos pumplahoone 
ehitamise ja sisustamisega. Hoonete ehitusel on soovitav järgida olemasolevaid ÜF 
projekti käigus rekonstrueeritud puurkaevpumplate projekte. 
 
Projekti kogumaksumus on: 288 000 eurot ja elluviimine orienteeruvalt aastatel 2030-
2032. 
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7.6.9 Projekt A4. Kesk- ja Mikrorajooni veevarustuspumplate VTJ seadmete 
täiendamine, veetöötlustehnoloogia tarnimine ja installeerimine 

Pikaajalise programmi käigus nähakse ette Kesk- ja Mikrorajooni veevarustuspumplate 
VTJ seadmete täiendamine, veetöötlustehnoloogia tarnimine ja installeerimine, 
tulenevalt eelneval perioodil, projekti A2 käigus uuringute tulemusena leitud 
lahendusele. 
 
Projekti orienteeruvaks kogumaksumuseks planeerime 1 814 400 eurot ja elluviimise 
orienteeruv aeg on 2029-2031. 

7.6.10 Projekt D2. Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Pikaajalises programmis hiljemalt aastaks 2033-2034 näeme ette reoveepuhasti uue 
tehnoloogilise seadme ehitamise, käivitamise ja seadistamise. 
 
Projekti kogumaksumus on: 1 320 000 eurot ja elluviimine koos ettevalmistustööde, 
planeerimise, mobiliseerimise ja hangetega aastatel 2033-2034. 

7.6.11  Projekt E2. Sillamäe sademeveekanalisatsiooni rajamine ja 
rekonstrueerimine pikaajalises programmis 

Sillamäel on pikaajalises programmis ette nähtud sademeveekanalisatsiooni 
rekonstrueerimise ja  rajamise jätk järgmises mahus. 
 

Sillamäe sademeveekanalisatsiooni  
rajamine ja rekonstrueerimine     

Sillamäe sademeveekanalisatsiooni   
rekonstrueerimine DN100 m 90 

Sillamäe sademeveekanalisatsiooni   
rekonstrueerimine DN150 m 560 

Sillamäe sademeveekanalisatsiooni   
rekonstrueerimine DN200 m 590 

Sillamäe sademeveekanalisatsiooni   
rekonstrueerimine DN300 m 111 

Sillamäe sademeveekanalisatsiooni   
rekonstrueerimine DN400 m 140 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De200 m 130 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De250 m 30 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De280 m 570 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De315 m 140 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De350 m 4195 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De400 m 225 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De450 m 1710 
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Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De600 m 140 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De800 m 695 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 
PP/PVC De1000 m 1220 

Kokku 10 546 

 
Projekti kogumaksumus on: 6 045 840 eurot ja elluviimine aastatel 2030-2036. 
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8 SILLAMÄE LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIPROJEKTIDE 
INVESTEERINGUVAJADUS 

Detailsemalt on vajalikud ehitus- ja rekonstrueerimistööd kirjeldatud lisas 3, järgnevalt 
toome kokkuvõtte teostatavatest töödest. 
 

Tabel 8-1 Kokkuvõte Sillamäe ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniprojektide 
investeeringuvajadustest aastateks 2024-2036 (eurot)  
 

Jrk. nr. 

  

Arendus-/investeeringuprojekt Ühik Kogus 

Ühik- või 
kogumaksu
mus kokku 

2024. a 
hindades, 

eurot 

Investeeringuprojekti
de maksumused ja 

realiseerimine, eurot 
(ilma käibemaksuta) 

Projekt 

I etapp 
2024 - 
2028 

II etapp 
2029 - 
2036 

I etapp lühiajaline programm 2024-2028 

  A1 

Sillamäe puurkaevude nr 11 ja 
29 rekonstrueerimine, PK-11 
VTJ ja II astme pumpla 
rajamine           

    
Puurkaevu 29 
rekonstrueerimine           

1   

Puurkaevu uuringud, CCTV-
kaameravaatlus, veekvaliteedi 
uuringud töö 1 5500 5500   

2   
Olemasoleva puurkaevpumpla 
hoone lammutamine tk 1 5000 5000   

3   

Pumplahoone ehitamine 
(laineplekk, puitvooder või 
anal.) koos soojustusega (kivivill 
vms), mõõtmetega 
2,50*2.30*2.90, ühepoolse 
kaldega katuslagi, koos 
ventilatsiooni ja 
elektriradiaatori paigaldusega töö 1 28 000 28 000   

4   

Puurkaevu süvaveepumba 
vahetus 
 6II pumba Q= 15-18 m3/h 
H =100- 110 m , paigaldamine 
pumplasse koos 
sagedusmuunduri ja 
rõhuanduriga  

kmpl ja 
töö 1 6000 6000   

5   

Roostevabast terasest (mark 
AISI 316), PE PN16-torudest 
(elekterkeevismuhvidega) või 
PVC-U PN16 (liimühendustega) 
sisetorustikud, koos siibrite ja 
tagasilöögiklappidega tarne ja 
paigaldus 

kmpl ja 
töö 1 5500 5500   

6   
Õhukuivati paigaldamine ruumi 
niiskusrežiimi tagamiseks tk 1 1200 1200   
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7   

Impulssväljundiga veearvesti  
koos andmete edastamise 
mooduliga tk 1 300 300   

8   
Hüdrofoor 500 l koos 
rõhuanduri ja manomeetriga tk 1 800 800   

9   

Elektri-automaatikaseadmete 
montaaž-, seadistamis- ja 
käikulaskmistööd koos 
andmeedastus- ja 
kaugjuhtimisseadmetega ning 
hooldepersonali 1 p. Koolitus 

kmpl ja 
töö 1 10 000 10000   

10   

Vertikaalplaneerimine+ 
asfaltplats ( 50 m2)+ piirdeaed; 
koos väravaga, koos 
ettevalmistus- ja abitöödega töö 1 7500 7500   

    

Puurkaevupumpla nr 11 
rekonstrueerimine, II astme 
pumpla ja veetöötlusseadmete 
rajamine           

11   
Olemasoleva puurkaevpumpla 
hoone lammutamine tk 1 5000 5000   

12   

Puurkaevpumpla hoone ehitus 
mõõtmetega orienteeruvalt: 
4,5*10*3,5 m (laineplekk, 
puitvooder või anal.) ühepoolse 
kaldega katuslagi, koos 
soojustusega (kivivill vms) koos 
ventilatsiooni ja 
elektriradiaatori paigaldusega töö 1 45 000 45 000   

13   

Täisautomaatne 
metallkorpusega filter kaks 
paaki,  Q = 16 m3/h, koos 
filtritäitematerjali ja 
uhteveemahutiga, tarne ja 
paigaldamine kmpl 1 32 000 32 000   

14   Gaasieraldusseade GTD kmpl 1 25 000 25 000   

15   Kompressor tk 1 980 980   

16   Filter suruõhu järelpuhastuseks tk 1 300 300   

17   

Impulssväljundiga veearvesti 
koos andmete edastamise 
mooduliga  tk 2 400 800   

18   
Õhukuivati paigaldamine ruumi 
niiskusrežiimi tagamiseks tk 1 1300 1300   

19   

Roostevabast terasest 
sisetorustikud, mark AISI 316 
koos siibrite ja 
tagasilöögiklappidega tarne ja 
paigaldus kmpl 1 5500 5500   
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20   

PE-plastist puhtaveemahuti 
rajamine koos nivooanduri 
paigalduse ja seadistamisega m3 10 1000 10000   

21   

mahuti sissevoolu-, väljavoolu-, 
tühjendus-, ülevoolutorustik PE 
De110 PN10 kmpl 1 1000 1000   

22   
Mahuti ventilatsioonitoru PVC 
de90 kmpl 1 250 250   

23   

Uue süvaveepumba 
paigaldamine puurkaevu koos 
veetõstetoru ühenduskaabli, 
julgestustrossi ja seadmetega, Q 
= 16 m3/h, H = 110 m   kmpl 1 6000 6000   

24   

II-astme pumpla rajamine: 
kolme vertikaalse 
mitmeastmelise 
tsentrifugaalpumba: Q = 25 
m3/h, H = 40 m paigaldamine II 
astme pumplahoonesse koos 
sagedusmuunduri ja 
rõhuanduriga kmpl 3 2300 6900   

25   
Hüdrofoor 500 l koos 
rõhuanduri ja manomeetriga tk 1 800 800   

26   

Desinfitseerimisseadmete 
(kloreerimisseadmete) 
paigaldamine kmpl 1 1100 1100   

27   

Uhtevee äravoolutorustiku 
rajamine, L~ 30 m. Materjal: PE 
PN 10 de110 m 30 130 3900   

28   

elektri-automaatikaseadmete 
montaaž-, seadistamis- ja 
käikulaskmistööd koos 
andmeedastus- ja 
kaugjuhtimisseadmetega ning 
hooldepersonali 1 p. Koolitus 

kmpl ja 
töö 1 8000 8000   

29   

Vertikaalplaneerimine+ 
asfaltplats ( 50 m2)+ piirdeaed; 
koos väravaga, koos 
ettevalmistus- ja abitöödega töö 1 7500 7500   

Kokku   231 130   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 46 226   

Kõik kokku   277 356   

  A2 

Kesk-ja Mikrorajooni 
keskveevarustuspumplate 

seadmete uuring ja 
täiendamine           

1   

Veetöötlustehnoloogia 
täiustamiseks katsete 
läbiviimine, sealhulgas 
pilootkatseseadmega, 
tehnoloogia väljatöötamine uuring 2 40 000 80 000   
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2   

Generaatori tarnimine ja 
installeerimine Mikrorajooni 
pumplale ning PK-8 pumplale  

kmpl ja 
töö 2 40 000 80 000   

Kokku     160 000   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 32 000   

Kõik kokku 192 000   

  A3 

Kesk-ja Mikrorajooni 
veehaarde puurkaevude 
seadmete täiendamine           

1   

Generaatorite tarnimine ja 
installeerimine 2 kmpl 
Mikrorajooni 
puurkaevpumplatele ning 2 
kmpl Keskpumpla 
puurkaevudele   

kmpl ja 
töö 4 30 000 12 0000   

Kokku     12 0000   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 24 000   

Kõik kokku 144 000   

  B1 

Sillamäe veevõrgu 
rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis           

1   
Veevõrgu rekonstrueerimine 
DN40…DN150  m 500 170 85 000   

Kokku   85 000   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 17 000   

Kõik kokku   102 000   

  C1 

Sillamäe kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis           

1   

Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine (isevoolne) 
DN150… DN500 m 500 250 125 000   

Kokku 1000   125 000   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 25 000   

Kõik kokku   150 000   

  D1 

Sillamäe reoveepuhasti 
rekonstrueerimine lühiajaline 
programm           

1   Aeraatorite vahetus aerotankis töö 1 60 000 60 000   

2   

Aeratsioonitorustike 
asendamine ca 60% ulatuses 
olemasolevatest m 960 60 57 600   

3   
Andurite kaasajastamine ja 
väljavahetamine 

kmpl ja 
töö 1 30 000 30 000   

4   
Puhasti eksperthinnagu ja 
arengukava koostamine  

aruanne 
ja raport 1 15 000 15 000   
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5   

projekti koostamine 
reoveepuhasti tehnoloogia 
täiustamiseks koos 
pilootkatseseadme 
mõõtmistulemuste analüüsi ja  
kasutamisega Projekt 1 100 000 100 000   

Kokku   262 600   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 52 520   

Kõik kokku   315 120   

  F Tehnika soetamine            

    

Tehnika soetamine (autod (sh 
avarii-remondikaubik), traktorid 
ekskavaatorid, uus 
survepesuauto (vastavalt 
vajadusele ja amortisatsioonile) kmpl 1 500 000 500 000   

Kokku   500 000   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 100 000   

Kõik kokku   600 000   

  G GIS süsteemi täiendamine           

1   
GIS programmi juurutamine VK-
võrkudesse töö 1 50 000 50 000   

Kokku 1   50 000   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 10 000   

Kõik kokku   60 000   

  H 
Päiksepaneelida paigaldamine 
pumplatesse           

1   

Päikseparkide rajamine Kesk- ja 
Mikrorjooni pumplate 
territoorumitele töö/kmpl 2 40 000 80 000   

Kokku 2   80 000   

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% 16 000   

Kõik kokku   96 000   

Kõik kokku Sillamäe linna investeeringud I etapp 2024-2028 1 936 476  
II etapp pikaajaline programm 2029-2036 

  A4 

Puurkaevude rajamine, 4 tk, 
pk-27, pk-13, pk-15 ja pk-16 
asendamiseks ning 
puurkaevude nr 13, 15, 16 ja 27 
likvideerimine           

1   

Kambrium-Vendi Voronka 
veekihti (Cm-Vvr) uute 
puurkaevude rajamine 
sügavusega 120-140 m koos 
pumplahoone ehitamise, 
elektri- ja 
automaatikaseadmetega  
sisustamisega tk 4 100 000   400 000 
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2   

Kambrium-Vendi Voronka 
veekihti (Cm-Vvr) puurkaevude 
13, 15, 16 ja 27 likvideerimine 
(tamponeerimine), seadmete 
demonteerimine, hoonete 
lammutamine tk 4 8000   32 000 

Kokku 4     432 000 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20%   86 400 

Kõik kokku     518 400 

1 A5 

Kesk-ja Mikrorajooni 
veevarustuspumplate VTJ 
seadmete täiendamine, 
veetöötlustehnoloogia 
tarnimine ja installeerimine (kas 
osoneerimine või 
aeratsioonitorn, tulenevalt 
pilootkatsetustest ), 
survetõstepumpade 
asendamine kmpl 2 350 000   700 000 

Kokku 2     700 000 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20%   140 000 

Kõik kokku     840 000 

  B2 

Sillamäe veevõrgu 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis           

1   
Veevõrgu rekonstrueerimine 
DN50  m 208 155   32 240 

2   
Veevõrgu rekonstrueerimine 
DN75  m 634 165   104 610 

3   

Veevõrgu rekonstrueerimine 
DN100  koos hüdrantidega (10 
tk) m 1451 170   246 670 

4   

Veevõrgu rekonstrueerimine 
DN150 koos hüdrantidega (12 
tk) m 1807 220   397 540 

5   

Siibrikaevude 
rekonstrueerimine ja 
sulgarmatuuri asendamine 
Geoloogia tn kmpl 9 4000   36 000 

Kokku 4100     817 060 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20%   163 412 

Kõik kokku   980 472 

  C2 

Sillamäe kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis           

1   

Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine (isevoolne) 
DN150 m 3250 210   682 500 

2   

Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine (isevoolne) 
DN200  m 1282 220   282 040 
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3   

Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine (isevoolne) 
DN250  m 484 240   116 160 

4   

Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine (isevoolne) 
DN300 m 165 280   46 200 

5   

Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine (isevoolne) 
DN600 m 486 360   174 960 

6   

Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine (isevoolne) 
DN800  m 1402 410   574 820 

Kokku 7069       

Kokku       1 876 680 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20%   375 336 

Kõik kokku     2 252 016 

  D2 
Sillamäe reoveepuhasti 
rekonstrueerimine            

1   

Uue tehnoloogilise seadme 
ehitamine, käivitamine ja 
seadistamine 

kmpl ja 
töö 1 1 100 000   1 100 000 

Kokku 1     1 100 000 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20%   220 000 

Kõik kokku     1 320 000 

Kõik kokku Sillamäe linna ÜVKA II etapp, pikaajaline programm 2029-2036  5 910 888 

Kõik kokku Sillamäe linna ÜVK investeeringud I-II etapp 2024-2036 7 847 364 
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9 ÜLEVAADE PIIRKONNA RISKIDEST ÜHISVEEVÄRGI JA –
KANALISATSIOONI TOIMEPIDEVUSELE NING NENDE MAANDAMISEST 

Alljärgnevalt on välja toodud kriitilised tegevused, mis on vajalikud veega varustamise 
või ühiskanalisatsiooni teenuse säilimiseks Sillamäe linnas.  
 
Tabel 9-1 Kriitilised tegevused elutähtsa teenuse osutamisel Sillamäe linnas 

Veevarustus Kanalisatsioon Torustikud 

Vee pumpamine 
puurkaevudest 

Reovee kogumine Veetorustike hooldus 

Vee juhtimine 
puurkaevudest JVP 

Reovee juhtimine RVP Kanalisatsioonitorustike 
hooldus 

Joogivee puhastus Reovee puhastamine Veetorustike rikete ning 
avariide likvideerimine 

Joogivee säilitamine 
mahutites 

Reoveepuhastuskemikaalide 
käitlemine 

Kanalisatsioonitorustike 
rikete ning avariide 
likvideerimine 

Joogivee pumpamine 
jaotusvõrku 

Puhastatud heitvee 
veekogusse juhtimine 

 

Joogivee kvaliteedi 
tagamine võrgus 

  

Tuletõrje veevarustuse 
tagamine 

  

Vee juhtimine tarbijateni   

 
Kriitiliste tegevuste häireid või katkestusi põhjustada võivate ohtude tuvastamist 
käsitleb riskianalüüsi ja plaani koostamise määruse § 9. Peale kriitiliste tegevuste 
toimimiseks oluliste ressursside puudumise tuleb välja selgitada ka muud ohud, mis 
võivad kriitilistes tegevustes tõrkeid põhjustada. Ohte kirjeldatakse iga kriitilise 
tegevuse kohta eraldi. 
Järgnevalt on välja toodud ohud, mis võivad mõjutada kriitilisi tegevusi Sillamäe linnas: 

- vee pumpamine puurkaevudest: veevõtukoha reostus, ohtlike ainetega 
õnnetus, tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

- veepuhastus: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

- joogivee pumpamine jaotusvõrku: tehniline rike, elektrivarustuse häire või 
katkestus, veereservuaaride keemiline või mikrobioloogiline reostus (sh 
terroriakt), olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa 
kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

- tuletõrje veevarustuse tagamine: elektrivarustuse häire või katkestus, 
tehniline rike, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, 
sõjategevusest tingitud kahjud; 

- vee juhtimine tarbijateni: torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise 
madala välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu, 
keemiline- või mikrobioloogiline reostus, olulise osa kollektiivist haigestumine, 
küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, 
sõjategevusest tingitud kahjud; 
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- reovee juhtimine reoveepuhastisse: elektrienergiaga varustamise lakkamine, 
tehniline rike, torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala 
välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

- reovee puhastamine: seadmete rike puhastil, elektrivarustuse katkemine, 
oluline osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist 
mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud. 

Ohtude realiseerimise vältimiseks on vajalik kasutusele võtta  ennetavad meetmed. 
Suur osa meetmetest on Sillamäe linnas opereeriv(ad) vee-ettevõt(t)e(d) juba 
kasutusele võtnud, kuid mõned rakendamata meetmed lisatud ka käesoleva 
arengukava investeeringute kavasse. Alljärgnevas tabelis on kokku koondatud 
kriitilised tegevused, ohud ja ennetavad meetmed kui ka nende maksumus 
investeeringute kava alusel. 
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Tabel 9-2 Kriitilise tegevuse ja elutähtsa teenuse häiret või katkestust ennetavad meetmed. 

Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava meetme 

rakendamise tähtaeg 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Vee 

pumpamine 

puurkaevudest 

ja vee 

puhastus 

Veevõtukoha 

reostus või ohtlike 

ainetega õnnetus 

Plaaniline ja operatiivne 

põhjavee seire 

Keemiliste ja mikrobioloogiliste 

näitajate analüüs vastavalt 

kavale ja vajadusele 

Rakendatud 

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus  

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud 

Tehniline rike 

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud 

Elektrivarustuse 

katkestus või 

häire 

Elektrigeneraatorite kasutus 

kõigis veepumplates 

(sealhulgas 

puurkaevpumplates) 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise 

elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine. 

Vajalik rakendada puurkaevude 

varustamiseks diiselgeneraa-

toritega 

Veepuhastus 

Tehniline rike 

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud 

Elektrivarustuse 

katkestus 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise 

elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine. 

Rakendatud 

Sillamäel 
Rakendatud 

Joogivee 

pumpamine 

jaotusvõrku 

Tehniline rike 

II-astme pumpade korrashoiu 

tagamine. IT tarkvara 

uuendamine.  

Töödeplaani ja hooldusgraafiku 

plaanipärane täitmine 
Rakendatud 
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava meetme 

rakendamise tähtaeg 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutus 

kõigis veepumplates 

 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise 

elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine 

Rakendatud Keskpumplas, 

plaanis PK-8 ja Mikrorajooni 

pumpla varustamine elektri 

varugeneraatoriga 

Tuletõrje 

veevarustuse 

tagamine 

Tehniline rike  

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus 

Tuletõrjehüdrantide ja 

veetorustike hooldamine ja 

uuendamine ning piisava 

remonditarvikute varu hoidmine. 

Rakendatud 

Vee juhtimine 

tarbijateni 

Keemiline- või 

mikrobioloogiline 

reostus 

Joogivee kvaliteedi kontroll  

Joogiveekvaliteedi pidev kontroll 

vastavalt kontrollikavale ja 

enesekontroll vastavalt 

vajadusele 

Rakendatud 

NaOCl kasutamine NaOCl varumine  Rakendatud 

Joogivee tsisternide kasutamine 

Reostunud vee korral elanike 

puhta joogiveega varustamiseks 

joogiveetsiternide ja paakautode 

kasutamine 

Rakendatud  

Torustiku 

amortiseerumine, 

pikaajaline madal 

välisõhutemperat

uur, 

ettevaatamatus 

kaevetöödel 

Veetorustike korrashoid  

Veetorustike renoveerimine, -

remont ja -hooldus vastavalt 

ÜVK kavale.  

Rakendatud  

Veetorustike remondimaterjalide 

laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike 

laomaterjali olemasolu. Laovaru 

kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud 

Kaeve- ja muu eritehnika 

saadavuse või korrashoiu 

tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud  
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava meetme 

rakendamise tähtaeg 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Reovee 

juhtimine 

puhastile 

Tehniline rike 
Reoveepumplate ja seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 

katkestus 
Elektrigeneraatorite kasutamine 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine reoveepumplates  

Vajalik rakendada (hiljemalt 

2028) 

Torustiku 

amortiseerumine, 

pikaajaline madal 

välisõhutemperat

uur, 

ettevaatamatus 

kaevetöödel 

Kanalisatsioonitorustike 

korrashoid  

Veetorustike renoveerimine, 

remont ja hooldus vastavalt 

ÜVK kavale. 

Rakendatud  

Kanalisatsioonitorustike 

remondimaterjalide laovarude 

tagamine 

Avariiolukorras vajalike 

laomaterjali olemasolu. Laovaru 

kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud  

Kaeve- ja muu eritehnika 

saadavuse või korrashoiu 

tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud  

Reovee 

puhastamine 

Tehniline rike 

Reovee puhastamiseks vajalike 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

seadmete kasutusjuhenditele 
Rakendatud  

Elektrivarustuse 

katkestus 
Elektrigeneraatorite kasutamine 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine reoveepuhastil  

Rakendatud 

Veevarustuse 

teenuse 

katkemine 

Personali 

haigestumine 

Osaliselt meeskonna 

eemaldamine töölt, 

omavahelised kontaktid 

minimeerida, isikukaitse 

vahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine 

(maskid, desinfitseerimis 

vahendid) 

Rakendatud 
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava meetme 

rakendamise tähtaeg 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Kanalisatsioon

i-teenuse 

katkemine 

Personali 

haigestumine 

Osaliselt meeskonna 

eemaldamine töölt, 

omavahelised kontaktid 

minimeerida, isikukaitse 

vahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine 

(maskid, desinfitseerimis 

vahendid). 

Rakendatud 

Teenuse 

katkemine 

küberrünnaku 

tõttu 

Kaugjuhitavate 

veevarustuse 

automaatsüsteem

ide 

(puurkaevpumplat

e, veetöötluse ja 

jaotusvõrku 

juhtimise) 

pahatahtlik 

seiskamine või 

häirimine. 

Kaugjuhitavate 

kanalisatsiooni-

süsteemide 

(pumplate ja 

reoveepuhasti) 

pahatahtlik 

seiskamine või 

häirimine. 

Küberturvalisuse meetmete 

rakendamine, töötajate 

koolitamine ja küberkaitse 

mehhanismide pidev 

kaasajastamine,  

Küberhügieen (seadmete ja 

rakenduste uuendamine, 

turvalised paroolid, 

mitmeastmeline autentimine, 

tundmatute manuste ja linkide 

vältimine, koopiate tegemine), 

töötajate koolitamine 

Pidev protsess 

Kõikjal käsijuhtimise 

võimaldamine ja selleks 

operaatorite ettevalmistamine 

Operaatorite ja tehnoloogide 

täiendkoolitused valmisolekuks 

süsteemide manuaalseks 

opereerimiseks 

Käsijuhtimine on võimaldatud 

Koolitused – pidev protsess 

Ettevalmistus küberrünnakuks 

ja küberrünnaku taasteplaani 

koostamine 

IT-spetsialisti(de) täiendkoolitus, 

RIA juhendite rakendamine, sh 

küberrünnaku taasteplaani 

koostamine 

Koolitused – pidev protsess 

2025 – küberrünnaku 

taasteplaan 
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava meetme 

rakendamise tähtaeg 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Teenuse 

katkemine 

personali 

kaitseväkke 

mobiliseeri-

mise tõttu 

Oluline osa 

personalist on 

mobiliseeritud 

ning ei saa 

osaleda töös 

Riigikaitseliste töökohtade 

määramine 

Vastavalt VV 09.08.2018 

määrusele nr 73 
2025 

Teenuse 

katkemine 

sõjakahjude 

tõttu 

Veevarustuse 

taristu 

(veehaarete, 

veetöötlusjaama 

ja/või veevõrgu) 

osaline või täielik 

hävimine. 

Kanalisatsiooni 

taristu osaline või 

täielik hävimine. 

Varude täiendamine 

Sõjategevuse alguses koheselt 

ekstreemseteks tingimusteks 

täiendava kütusevaru varumine, 

vajadusel täiendavate 

teisaldavate pumpade, 

remonditarvikute jms varumine, 

autopargi ülevaatamine ja 

vajadusel täiendamine.  

Täpsustatakse sõjaolukorra 

ilmnemisel 

Töötajate ettevalmistus 

Sõjategevuse alguses koheselt 

koolituste läbiviimine personali 

valmisoleku tõstmiseks, 

prioriteetide järjekorra 

määratlemine ja olemasolevate 

võimaluste kaardistamine. 

Täpsustatakse sõjaolukorra 

ilmnemisel 

Täiendav taasteplaan 

Sõjategevuse alguses koheselt 

koostöös KOVi ja riiklike 

organitega täiendava 

taasteplaani väljatöötamine 

pikalt kestvateks 

ekstreemseteks oludeks 

Täpsustatakse sõjaolukorra 

ilmnemisel 

mailto:sweco@sweco.ee


  
 

 

 

 

Töö: Sillamäe linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036 
Töö nr: 24240-0017 
Staadium: AK 
Kuupäev: 06.09.2024 

 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

121 
 
  
 
 

Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava meetme 

rakendamise tähtaeg 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Koostööpartneritega 

eelkokkulepped 

Sõjategevuse alguses koheselt 

koostööpartneritega 

eelkokkulepete sõlmimine  

Täpsustatakse sõjaolukorra 

ilmnemisel 
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10 SILLAMÄE LINNA ÜHISVEEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE 
KAVA FINANTSANALÜÜS 

10.1  METOODIKA 

 
Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

- Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale ning 
andmeid, 

- AS Sillamäe-Veevärk raamatupidamislikke andmeid, 
- ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

 
Sillamäe linna  ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente: 

- Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised ja 
mitterahalised vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulud. 

- Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 

- Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. 
Analüüsitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse 
kulukuse taset leibkondade sissetulekust. 

- Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. 
Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite 
kasutamist. 

 
Finantsanalüüs on esitatud Sillamäe linna kohta. Kõik prognoosid on koostatud eraldi 
veevarustuse- ning kanalisatsiooniteenuse kohta. 
 
Finantsanalüüsi baasiks on AS Sillamäe-Veevärk 2022.a. ja 2023.a. 
raamatupidamislikud andmed.  
 
Edasises finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega ning 
investeeringutest tulenevate võimalike mõjudega ÜVK-ga hõlmatud piirkonna 
opereerimiskuludele ja - tuludele. 
 
Prognoos on koostatud 12-aastase perioodi kohta (2024-2036) ning muutujaid, millest 
sõltub prognooside paikapidavus mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline 
finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse 
vajalikud korrektuurid. 
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10.2 L IITUNUD ELANIKE ARV JA  TARBIMINE 

Vee-ettevõtte andmetel oli 2023. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja 
kanalisatsioonisüsteemiga eratarbijaid järgmiselt: 
 
Tabel 10-1 Tarbijate arv ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga 

 
  Sillamäe linn 

Ühisveevärgiga 
liitunute elanike 
arv 

12 157 

Vee tarbimine 
m3/in kohta 
aastas 

36,13 

Ühiskanalisatsi
ooniga liitunute 
arv 

12 157 

Veeheide m3/in 
kohta aastas 

36,13 

 

10.3  TEENUSE TARIIFID 

Sillamäe linnas AS-ga Sillamäe-Veevärk liitunud elanikele ja asutustele kehtivad  nii 
vee- kui kanalisatsiooniteenuste osas ühtsed tariifid.  
 
01.oktoobrist 2023 kehtivad tariifid: 
       
Tabel 10-2 Tänased vee- ja kanalisatsioonitariifid AS Sillamäe-Veevärk Sillamäe linna 
tegevuspiirkonnas 

Tariifid km-ta Vesi €/m3 
Kanalisatsioon 
€/m3 

Füüsilised ja 
juriidilised isikud  

1,186 1,104  

 

10.4 PROGNOOSI KOOSTAMISE  EELDUSED 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eest ületada 4% netosissetulekust.  
Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike 
maksevõimet. Arvestuse aluseks on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 2,33 
inimest. Eesti Statistikaameti andmetel on  leibkonnaliikme netosissetuleku  maakonna 
tasemel sissetulekuallika järgi järgmine: 
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Tabel 10-3 Sillamäe linna  leibkonnaliikme netosissetulekud  

  

Netosissetulek 
kokku 

Sissetulek 
palgatööst 

Tulu 
individuaalsest 
töisest 
tegevusest Pension Lapsetoetus 

Muu 
sissetulek 

Leibkonna-
liikme 
keskmine 
neto-
sissetulek 
kuus, eurot 

Kirde-
Eesti, 
Sillamäe 838,4 497,5 5,1 233,2 12,8 89,8 

 
Ajahorisont 
Sillamäe linna ÜVKA finantsanalüüs on koostatud aastate 2024 – 2036 kohta. 
 
Makromajanduslikud eeldused 
ÜVKA finantsanalüüsis on prognoosi koostamisel kasutatud alljärgnevaid 
makromajanduslikke 
näitajaid: 
- tarbijahinnaindeksi muut aastas; 
- nominaalpalga kasvumäär; 
- elektrikulude kasvumäär; 
- saastetasu kasvumäär; 
- veeressursitasu kasvumäär. 
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Tabel 10-4 Nõudlusanalüüs - finantsanalüüsi koostamise põhialused  

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Inflatsioon 
Eestis (Eesti 
Panga 
prognoos)                           

Aasta määr 9,2% 3,4% 2,5% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Indeks % 1,092 1,034 1,025 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

                              

Elanike arv 12 157 12 021 11 941 11 808 11 748 11 682 11 586 11 531 11 474 11 364 11 242 11 137 11 049 10 954 

Sillamäe linn 12 157 12 021 11 941 11 808 11 748 11 682 11 586 11 531 11 474 11 364 11 242 11 137 11 049 10 954 

                
Ühisveev. 
hõlmatud 
elanike arv 12 157 12 021 11 941 11 808 11 748 11 682 11 586 11 531 11 474 11 364 11 242 11 137 11 049 10 954 

Sillamäe linn 12 157 12 021 11 941 11 808 11 748 11 682 11 586 11 531 11 474 11 364 11 242 11 137 11 049 10 954 

               
Tarbimine 
I/ööp*inimese 
kohta 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sillamäe linn 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

                             

Leibkonna 
veetarve m3/a 84,19 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 
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Ühiskanal. 
hõlmatud 
elanike arv 12 157 12 021 11 941 11 808 11 748 11 682 11 586 11 531 11 474 11 364 11 242 11 137 11 049 10 954 

Sillamäe linn 12 157 12 021 11 941 11 808 11 748 11 682 11 586 11 531 11 474 11 364 11 242 11 137 11 049 10 954 

               
Veeheide 
I/ööp*inimese 
kohta 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sillamäe linn 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

               
Leibkonna 
veeheide m3/a 84,19 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 

               
Leibkonna 
suurus 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

               
Sissetulek 
leibkonna liikme 
kohta € kuus* 838,40 866,91 888,58 907,24 925,38 943,89 962,77 982,02 1 001,66 1 021,70 1 042,13 1 062,97 1 084,23 1 105,92 

                            
Leibkonna 
sissetulek € /a 23 441,66 24 238,68 24 844,65 25 366,39 25 873,71 26 391,19 26 919,01 27 457,39 28 006,54 28 566,67 29 138,00 29 720,76 30 315,18 30 921,48 
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10.5  VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE  KULUD 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna 
netosissetulekust. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna 
netosissetuleku suhtes on kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Ida-
Virumaa kohta. Viimased ametlikud andmed pärinevad aastatest 2020-2022. 
 
ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud AS Sillamäe-Veevärk  
poolt esitatud raamatupidamislikke andmeid, sh. 2023.a. tegelikud kulud. Arvesse on 
võetud ettevõtte prognoos 2024. aastaks. Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK 
arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. Kulud jagunevad keskmiselt 
aastate lõikes 50% veele ja 50% kanalisatsioonile. 
Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2024. aastal  AS Sillamäe-Veevärk 
ühisveevärgiga ühendatud Sillamäe linna elanik ööpäevas 100 liitrit vett ning samal 
aastal juhiti ettevõtte ühiskanalisatsiooni 100  liitrit reovett kanalisatsioonisüsteemiga 
ühendatud elaniku kohta. Prognooside koostamisel on eeldatud, et nii veevarustuse 
kui kanalisatsiooni tarbimine jääb samale tasemele arvestusperioodi lõpuni. Kokku 
müüs 2023. aastal ettevõte vett füüsilistele isikutele 439 293  m3 ning vastu võetud 
reovee maht oli sama 439 293 m3. 
Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja 
püsikuludeks. 

10.5.1  Muutuvkulud 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega ja mis on seotud 
inflatsiooniga Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

- keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu. 
- analüüside kulu, 
- personalikulu, 
- korrashoiu-ja remondimaterjal, 
- lisaseadmed ja tarvikud, 
- rajatise majandamisega seotud kulud, 
- tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu. 

10.5.2  Püsikulud 

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega. Käesolevas 
finantsanalüüsis  on püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

- põhivara kulum 
- investeeringute kulum 

 
Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile 
suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii 
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müüdavate kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub 
peamiselt torustike ning siibrikaevude veeleketest.  
Kuna tulevik majanduses on raskesti prognoositav, on prognoosis on arvestatud 
aastate lõikes pigem kulude suurema kasvuga kui THI prognoostabel kajastab. 
 
Teenuste osutamise eelduseks on AS Sillamäe-Veevärk omandis olev põhivara.
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10.6 INVESTEERINGUD 

Tabel 10-5 Investeeringute mahud ja rahaline jaotumine 

 Lühiajaline programm 2024-2028 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja realiseerimine 

Maksumus 
kokku 2024. a 
hindades, eurot 

Tegevusala - 
vesi 

Tegevusala - 
kanalisatsioon 

Eeldatav 
valmimisaasta 

Sillamäe puurkaevude nr 11 ja 29 
rekonstrueerimine, PK-11 VTJ ja II 
astme pumpla rajamine 277 356 277 356   2 025 

Kesk- ja Mikrorajooni 
keskveevarustuspumplate 
seadmete täiendamine 192 000 192 000   2026 

Kesk-ja Mikrorajooni veehaarde 
puurkaevude seadmete 
täiendamine 144 000 144 000   2026 

Sillamäe veevõrgu 
rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis 102 000 102 000   2028 

Sillamäe kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis 150 000   150 000 2028 

Sillamäe reoveepuhasti 
rekonstrueerimine lühiajaline 
programm 315 120   315 120 2029 

Tehnika soetamine 600 000 300 000 300 000 2 027 

GIS süsteemi täiendamine 60 000 30 000 30 000 2 028 

Päiksepaneelida paigaldamine 
pumplatesse 96 000 48 000 48 000 2 026 

  1 936 476 1 093 356 843 120 
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 Pikaajaline programm 2029-2036 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja realiseerimine 

Maksumus 
kokku 2024. a 
hindades, eurot 

Tegevusala - 
vesi 

Tegevusala - 
kanalisatsioon 

Eeldatav 
valmimisaasta 

Puurkaevude rajamine, 4 tk, pk-27, 
pk-13, pk-15 ja pk-16 asendamiseks 
ning puurkaevude nr 13, 15, 16 ja 27 
likvideerimine 518 400 518 400   2 030 

Kesk-ja Mikrorajooni 
veevarustuspumplate VTJ 
seadmete täiendamine, 
veetöötlustehnoloogia tarnimine ja 
installeerimine (kas osoneerimine 
või aeratsioonitorn, tulenevalt 
pilootkatsetustest ), 
survetõstepumpade asendamine 840 000 840 000   2031 

Sillamäe veevõrgu 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis 980 472 980 472   2033 

Sillamäe kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis 2 252 016   2 252 016 2034 

Sillamäe reoveepuhasti 
rekonstrueerimine  1 320 000   1 320 000 2036 

Pikaajaline programm kokku 5 910 888 2 338 872 3 572 016 

Kokku lühi- ja pikaajaline programm 7 847 364 3 432 228 4 415 136 

 

10.7 FINANTS – MAJANDUSLIKUD  NÄITAJAD 

AS Sillamäe-Veevärk 
finantsnäitajad   Sillamäe linna finantsnäitajad  

       
Nimetus 2023 2022  Nimetus 2023 2022 

Müügitulu 1 738 822 1 749 210  Müügitulu 2 277 905 2 217 924 

Ärikasum /-kahjum -461 788 -647 961  Ärikasum /-kahjum -636 599 2 686 488 

Puhaskasum /-kahjum -14 401 -146 831  Puhaskasum /-kahjum -1 019 860 2 606 008 

Käibevarad 676 429 648 905  Käibevarad 1 894 657 3 719 501 

s.h raha ja 
ekvivalendid 467 823 400 422  s.h raha ja ekvivalendid 232 360 1 445 200 

Põhivarad 11 946 569 12 627 466  Põhivarad 41 964 874 42 458 721 

Lühiajalised 
kohustused 387 885 397 363  

Lühiajalised 
kohustused 3 658 046 4 593 364 

Omakapital 10 607 598 11 143 977  Omakapital 30 549 502 31 519 598 

Varad kokku 12 622 999 13 276 372  Varad kokku 43 859 532 46 178 222 
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Nimetus 2023 2022  Nimetus 2023 2022 

Puhasrentaablus -0,83% -8,39%  Puhasrentaablus -44,77% 117,50% 

Varade rentaablus -3,66% -4,88%  Varade rentaablus -1,45% 5,82% 

Likviidsuskordaja 1,74 1,63  Likviidsuskordaja 0,52 0,81 

Võlakordaja 1,21 1,01  Võlakordaja 0,06 0,31 

Põhivarade 
käibekordaja 0,15 0,14  

Põhivarade 
käibekordaja 0,05 0,05 
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10.8 VEE- JA KANALISATSIOONITARIIFIDE OMAHIND JA SOOVITUSLIK PROGNOOS 

Kõiki eespool kirjeldatud muutuv- ja püsikulusid arvesse võttes ning tuginedes elanikkonna eeldustele saame prognoosida vee ja 
kanalisatsioonitariifid  
 
Tabel 10-6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahind ja soovituslikud tariifid 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

KULUD KOKKU 1 224 031 1 207 566 1 235 772 1 272 994 1 324 448 1 386 989 1 420 274 1 464 747 1 511 650 1 592 105 1 617 032 1 666 981 1 749 240 1 775 729 

veele % 49% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 50% 51% 53% 53% 54% 52% 52% 

kanalisatsioonile % 51% 50% 50% 49% 49% 49% 49% 50% 49% 47% 47% 46% 48% 48% 

THI 1,092 1,034 1,025 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

               

VESI               

Muutuvkulud 550 243 551 908 570 673 584 940 597 224 609 168 621 352 633 779 646 454 659 383 672 571 686 022 699 743 713 738 

Püsikulud 51 718 51 460 48 113 60 100 82 211 101 921 106 172 105 872 128 540 184 268 183 968 208 180 207 880 207 580 

Kulud veele kokku  601 961 603 368 618 786 645 040 679 435 711 089 727 524 739 651 774 994 843 651 856 539 894 202 907 623 921 318 

                              

Müüdud vee kogus m3 526 893 498 627 495 524 490 487 488 115 485 523 481 837 479 647 477 384 473 186 468 551 464 536 461 141 457 491 

elanikkond 439 293 438 767 435 847 430 992 428 802 426 393 422 889 420 882 418 801 414 786 410 333 406 501 403 289 399 821 

asutustele 87 600 59 860 59 678 59 495 59 313 59 130 58 948 58 765 58 583 58 400 58 218 58 035 57 853 57 670 
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KANALISATSIOON 

Muutuvkulud 541 065 523 493 536 580 547 849 558 805 569 982 581 381 593 009 604 869 616 966 629 306 641 892 654 730 667 824 

Püsikulud 81 005 80 705 80 405 80 105 86 208 105 918 111 369 132 087 131 787 131 487 131 187 130 887 186 887 186 587 

Kulud 
kanalisatsioonile  622 070 604 198 616 985 627 954 645 013 675 900 692 750 725 096 736 656 748 453 760 493 772 779 841 617 854 411 

               

Müüdud reovee kogus 573 248 571 992 568 743 563 560 561 042 558 304 554 472 552 136 549 727 545 383 540 602 536 441 532 900 529 104 

elanikkond 439 293 438 767 435 847 430 992 428 802 426 393 422 889 420 882 418 801 414 786 410 333 406 501 403 289 399 821 

asutustele 133 955 133 225 132 897 132 568 132 240 131 911 131 583 131 254 130 926 130 597 130 269 129 940 129 612 129 283 

               
Vee ja kanalisatsiooni 
omahind 2,23 2,27 2,33 2,43 2,54 2,68 2,76 2,86 2,96 3,16 3,23 3,37 3,55 3,63 

Vee 1 m3 omahind 
km-ta 1,14 1,21 1,25 1,32 1,39 1,46 1,51 1,54 1,62 1,78 1,83 1,92 1,97 2,01 

Kanalisatsiooni 1 m3 
omahind km-ta 1,09 1,06 1,08 1,11 1,15 1,21 1,25 1,31 1,34 1,37 1,41 1,44 1,58 1,61 

               

Vee ja kanalisatsiooni 
hind kokku, soovituslik 2,29 2,29 2,38 2,46 2,58 2,71 2,81 2,90 3,01 3,18 3,27 3,40 3,59 3,67 

Vee 1 m3 soovituslik 
hind  km-ta 1,186 1,186 1,233 1,274 1,338 1,405 1,454 1,500 1,557 1,648 1,692 1,760 1,857 1,899 

Kanali 1 m3 soovitus-
lik hind  km-ta 1,104 1,104 1,148 1,186 1,245 1,308 1,353 1,397 1,450 1,534 1,575 1,638 1,728 1,768 
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Max võimalik vee- ja 
kanali hind kokku   17,10 17,53 17,90 18,25 18,62 18,99 19,37 19,76 20,15 20,56 20,97 21,39 21,82 

Max võimalik vee m3 
hind km-ta   8,55 8,76 8,95 9,13 9,31 9,50 9,69 9,88 10,08 10,28 10,48 10,69 10,91 

Max võimalik reovee  
m3 hind km-ta   8,55 8,76 8,95 9,13 9,31 9,50 9,69 9,88 10,08 10,28 10,48 10,69 10,91 

               

Leibkonna tulu €/kuus   1 953,47 2 019,89 2 070,39 2 113,87 2 156,14 2 199,27 2 243,25 2 288,12 2 333,88 2 380,56 2 428,17 2 476,73 2 526,26 

Leibkonna kulud veele 
kuus   8,41 8,74 9,03 9,48 9,96 10,30 10,63 11,04 11,68 11,99 12,47 13,16 13,46 

Leibkonna kulud 
kanalile kuus   7,82 8,14 8,41 8,83 9,27 9,59 9,90 10,27 10,87 11,16 11,61 12,25 12,53 

Leibkonna kulud veele 
ja kanalile €/kuus (km-
ga)   16,23 16,88 17,44 18,31 19,22 19,90 20,53 21,31 22,55 23,16 24,08 25,41 25,99 

Kulude suhe tulusse, 
%-des*   0,83% 0,84% 0,84% 0,87% 0,89% 0,90% 0,92% 0,93% 0,97% 0,97% 0,99% 1,03% 1,03% 

 
 

10.9  TULUDE JA KULUDE PROGNOOS 

Järgnevas tabelis on toodud eelpoolkirjeldatud kulude, nõudlusanalüüsist tulenevate tarbimismahtude ning tariifi prognoosist 
tulenevate tariifide tulemusena kujunev vee-ja kanalisatsioonimajanduse tulem.  
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 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Vesi- soovituslikud tariifid 
(€/m3), km-ta 1,246 1,186 1,233 1,274 1,338 1,405 1,454 1,500 1,557 1,648 1,692 1,760 1,857 1,899 

Kanal -  soovituslikud 
tariifid (€/m3), km-ta 1,152 1,104 1,148 1,186 1,245 1,308 1,353 1,397 1,450 1,534 1,575 1,638 1,728 1,768 

Tulude ja kulude prognoos               
Tulud 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Veevarustus 656 509 591 371 611 199 624 951 653 024 682 035 700 547 719 678 743 501 779 708 792 915 817 566 856 229 868 989 

Kanalisatsioon 660 382 631 479 653 008 668 410 698 694 730 049 750 414 771 165 796 976 836 539 851 593 878 840 921 057 935 529 

Tulud kokku 
1 316 
891 

1 222 
850 

1 264 
207 

1 293 
361 

1 351 
718 

1 412 
084 

1 450 
961 

1 490 
843 

1 540 
478 

1 616 
246 

1 644 
508 

1 696 
406 

1 777 
286 

1 804 
518 

               
Kulud               

Elekter - vee tootmine, 
pumpamine 120 800 97 619 100 938 103 461 105 634 107 747 109 902 112 100 114 342 116 629 118 961 121 340 123 767 126 243 

Elekter - reovee 
pumpamine, puhastus 133 800 102 381 104 941 107 144 109 287 111 473 113 702 115 976 118 296 120 662 123 075 125 537 128 047 130 608 

Veeressursi tasu 61 210 66 841 69 114 70 842 72 329 73 776 75 252 76 757 78 292 79 858 81 455 83 084 84 745 86 440 

Saastetasu 14 864 15 369 15 754 16 084 16 406 16 734 17 069 17 410 17 759 18 114 18 476 18 845 19 222 19 607 

Remont, hooldus, transport 
- vesi 29 600 32 323 33 422 34 258 34 977 35 677 36 390 37 118 37 860 38 618 39 390 40 178 40 981 41 801 

Remont, hooldus, transport 
- kanal 30 700 31 744 32 537 33 221 33 885 34 563 35 254 35 959 36 678 37 412 38 160 38 923 39 702 40 496 

Analüüsid - vesi 3 333 3 640 3 763 3 857 3 938 4 017 4 098 4 180 4 263 4 348 4 435 4 524 4 615 4 707 

Analüüsid - kanal 5 101 5 274 5 406 5 520 5 630 5 743 5 858 5 975 6 094 6 216 6 341 6 467 6 597 6 729 

Tööjõukulud - vesi 282 200 293 500 303 479 311 066 317 598 323 950 330 429 337 038 343 779 350 654 357 667 364 821 372 117 379 559 
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Tööjõukulud - kanal 253 100 261 705 268 248 273 881 279 359 284 946 290 645 296 458 302 387 308 435 314 603 320 896 327 313 333 860 

Muud kulud - vesi 53 100 57 985 59 957 61 456 62 746 64 001 65 281 66 587 67 918 69 277 70 662 72 076 73 517 74 987 

Muud kulud - kanal 103 500 107 019 109 694 111 998 114 238 116 523 118 853 121 230 123 655 126 128 128 651 131 224 133 848 136 525 

Üldhalduskulud                             

Kulumieelsed kulud kokku 1 091 308 1 075 401 1 107 254 1 132 789 1 156 029 1 179 150 1 202 733 1 226 788 1 251 323 1 276 350 1 301 877 1 327 914 1 354 473 1 381 562 

EBITDA 225 583 147 448 156 954 160 572 195 689 232 934 248 228 264 055 289 154 339 897 342 632 368 491 422 813 422 956 

               

Olemasolevate varade 
kulum - vesi 51 718 51 460 48 113 47 813 47 513 47 213 46 913 46 613 46 313 46 013 45 713 45 413 45 113 44 813 

Olemasolevate varade 
kulum - kanal 81 005 80 705 80 405 80 105 79 805 79 505 79 205 78 905 78 605 78 305 78 005 77 705 77 405 77 105 

ÜVK investeeringute kulum 
- vesi 0 0 0 12 287 34 698 54 708 59 259 59 259 82 227 138 255 138 255 162 767 162 767 162 767 

ÜVK investeeringute kulum 
- kanal 0 0 0 0 6 403 26 413 32 164 53 182 53 182 53 182 53 182 53 182 109 482 109 482 

Kulum kokku 132 723 132 165 128 518 140 205 168 419 207 839 217 541 237 959 260 327 315 755 315 155 339 067 394 767 394 167 

Tegevustulem 92 860 15 283 28 436 20 367 27 270 25 095 30 687 26 096 28 827 24 142 27 477 29 424 28 046 28 789 
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10.10 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument, 
seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt 
indikatiivne ning põhineb väga paljudel eeldustel.  
 
Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning 
tegevuskulusid arvestades juba ellu viidud ning arendamise kava raames 
elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste 
tegelike tegevuskuludega ning olemasolevate varade kulumiga. Täiendavalt on 
võetud arvesse arendamise kavas väljapakutud investeeringute elluviimisest 
tulenevate mõjudega. 
 
Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee-
ettevõttes, kuid on soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega veemajanduse 
tuludest ja kuludest.  
 
Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud tänast olukorda majandusturul, rida 
eeldusi ning testitud on veemajanduse rahavooge.  
 
AS Sillamäe -Veevärk  osutab vee- ja kanalisatsiooni teenust ning varustab 
maagaasiga Sillamäe linna.  
Teeninduspiirkonnas elab väga erineva sissetulekuga inimesi, kes aga kõik 
soovivad puhast vett kraanist ja kanalisatsiooni tõrgeteta ärajuhtimist. Samas on 
aga tarbijatel väga erinev maksevõime. Sotsiaalsest ja majanduslikust taustast 
lähtuvalt on vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide kehtestamine delikaatne 
teema nii vee-ettevõtjatele kui omavalitsustele. Samas tagab kalkuleeritud ja 
põhjendatud hinnatõus vee-ettevõtte arengu ja jätkusuutlikkuse ning kvaliteetsete 
teenuste osutamiseks investeerimisvõimaluse.  
 
Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine 
kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse / omaniku ning vee-ettevõtja 
vahelistele kokkulepetele, sõltuvad tegelikest rahastamisvõimalustest ning 
konkreetsetest meetmetest ja/või rahastajapoolsetest tingimustest. 
 
Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine 
on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge 
arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. 
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