

Lisa

Sillamäe Linnavalitsuse

5. märtsi 2020. a korraldusele nr 144

Sillamäe linna 2020. aasta hankeplaan

Jrk	Riigihanke nimetus	Riigihanke lühikirjeldus	Kavandatatav riigihanke alustamise aeg	Riigihanke eest vastutav isik	Kavandatatav hankemenetluse liik
1					
SILLAMÄE LINNAVALITSUSE EHTITUS- JA MAAKORRALDUSE OSAKOND					
1	Sillamäe Linnavalitsuse hoone remont	Linnavalitsuse hoone peatrepikeoja ja peasissekäigu renoveerimine	veebruar 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Alla lühthanke piirmäära jäävad ehitustööd
2	Jäätmejaama projekteerimine	Jäätmejaama projekti eesmärgiks on planeerida jäätmejaamas asuvate hoonete, kompostiväljaku ja konteinerite paigutus, liikluskorralduse, parkimise, haljastuse ja heakorralduse põhimõtted, tehnovõrkude ja rajatiste paigutus	märts 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Lühthane
3	Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimine	Kes tn 30 krundli asuva jalgpalli ja kergejõustiku staadioni ehitamise projekti koostamine	aprill 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Lühthane

4	Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) territooriumi heakorrasutus - ja parkimisplatsi projekteerimine	Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) ida- ja põhjapoolse territooriumi heakorrasutus - ja parkimisplatsi projekteerimine	veebruar 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Alla lihthanke piirmäära jäävad teenused
5	Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) parkettpõrandate remont	Sillamäe Kultuurikeskuse (Kesk tn 24) parkettpõrandate remont	märts 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Alla lihthanke piirmäära jäävad ehitustööd
6	Sillamäe Raamatukogu katuse remont	Sillamäe Raamatukogu (Viru pst 26) klaasfassaadi remont	aprill 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Alla lihthanke piirmäära jäävad ehitustööd
7	Sillamäe Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine (Päästeamet ei ettekirjutuse täitmine)	Hoone Kesk tn 30 ehitusprojekti (tuleohutuse osa ja automaatse tulekahjussignalisatsiooni osa) koostamine koos ehitustööde maksumuse kalkulatsioon koostamisega	märts 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Alla lihthanke piirmäära jäävad teenused
8	Sillamäe Vanalinna Kooli hoone projekteerimine ja ehitamine	Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone projekteerimine	märts 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Riigihange

9	Sillamäe Vanalinna Kooli olemasoleva hoone lammutus koos projekteerimisega	Kooli olemasoleva hoone lammutuse projekti koostamine ning lammutamine	juuni 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Riigihange
10	Sillamäe Vanalinna Kool. V. Tškalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögituumiks	V. Tškalovi tn 25 hoone Teine Taevas teatri ruumide ümberehitamine söökla- ja söögituumiks	märts 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Lihthange
11	Sillamäe Lasteaed Pääsupesa. Hoone sokli ja sillutisriba remont	Hoone sokli ja sillutisriba remont	juuli 2020. a	Vladimir Sokušev, ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja	Alla lihthanke piirmäära jäävad ehitustööd

II SILLAMÄE LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSE OSAKOND

1	Aukude remont	Linnateede aukude remont	aprill 2020. a	Juri Petrenko, linnamajanduse osakonna juhataja	Lihthange
2	Kesk tänava rekonstrueerimine	Kesk tänava rekonstrueerimine	veebruar 2020. a	Juri Petrenko, linnamajanduse osakonna juhataja	Riigihange
3	Teede remont	Linnateede remont	märts 2020. a	Juri Petrenko, linnamajanduse osakonna juhataja	Riigihange

4	Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk tn 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus	Sillamäe Kultuurikeskust (Kesk tn 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus	juuni 2020. a	Juri Petrenko, linnamajanduse osakonna juhataja	Riigihange
5	Sillamäe linna territooriumi hooldamine ja puhastamine (2020-2023)	Sillamäe linna territooriumi ja heakorrastuse elementide igapäevane hooldus ja korrashoid	jaanuar 2020. a	Juri Petrenko, linnamajanduse osakonna juhataja	Riigihange
6	Haljastusprojekti elluviimine kogumistee ümbruses III etapp	Haljastustööde teostamine koguajatee äärsel alal Sillamäe linnas kolmas etapp	mai 2020. a	Juri Petrenko, linnamajanduse osakonna juhataja	Alla lihthanke piirmäära jäävad teenused
7	Lastemänguväljaku rajamine	Mänguväljakute seadmete ostmine, paigaldamine Sillamäe linnas	aprill 2020. a	Juri Petrenko, linnamajanduse osakonna juhataja	Lihthange
8	Elektrienergia ostmise	Elektrienergia ostmise	oktoober 2020. a	Juri Petrenko, linnamajanduse osakonna juhataja	Riigihange

9	Terviserajale elektrikilbi ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd	Hanke eesmärk on terviserajale elektrikilbi linnaürituste elektrivarustuseks ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd	veebruar 2020. a	Juri Petrenko, linnaajanduse osakonna juhataja	Alla lühthanke piirmäära jäävad ehitustööd
10	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine ja renoveerimine	Tänavavalgustuse taristu projekteerimine	aprill 2020. a	Juri Petrenko, linnaajanduse osakonna juhataja	Riigihange

III SILLAMÄE LINNAVALITSUSE ARENGUOSAKOND

1	Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	mai 2020. a	Anatoli Špakovs, arhitekt-linnaplaneerija	Riigihange
2	Viru puistee projekteerimine (Ideekavandi koostamine Viru puistee projekteerimiseks kõnnitee osas)	Ideekavandi koostamine Viru puistee projekteerimiseks kõnnitee osas	märts 2020. a	Anatoli Špakovs, arhitekt-linnaplaneerija	Alla lühthanke piirmäära jäävad teenused

IV SILLAMÄE LINNAVALITSUSE HARIDUS- JA KULTUURI OSAKOND

1	Sillamäe linna lasteadeadele toiduainete ostmise	Hangitakse lasteadeadele erinevaid toiduaineid (liha-, kala-, piimatooteid ja muid toiduaineid) lasteadeade laste toitlustamise korraldamiseks	oktoober 2020. a	Anneli Rants, haridus-ja kultuuri osakonna juhataja	Riigihange
---	--	---	------------------	---	------------

2	Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe koolidele	Hangitakse piima ja piimatooteid Sillamäe koolide õpilastele	oktoober 2020. a	Anneli Rants, haridus-ja kultuuriosakonna juhataja	Lihthange
V					
KESKKONNAKAITSE					
1	Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumine	Teenuse osutaja leidmine ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumiseks ja utiliseerimiseks, kogumispunkti haldamine, sh rehvide kogumine ja uriliseerimine	01.05.2020. a	Alina Nevent, keskkonnaspetsialist	Alla lihtanke piirmäära jäävad teenused
2	Korraldatud jäätneveo teenuse kontsessiooni andmine Sillamäe linnas	Korraldatud jäätneveo teenuse osutaja leidmine, kontsessioonilepingu sõlmimiseks	01.05.2020. a	Alina Nevent, keskkonnaspetsialist	Riigihange
3	Suletud Sillamäe prügi la seire vee proovid	Seire korraldamine vastavalt seirekavale	01.04.2020. a	Alina Nevent, keskkonnaspetsialist	Alla lihtanke piirmäära jäävad teenused