

Projekti nimetus	Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
Sisu ja eesmärk	Rekonstrueeritakse linna ühisveevärk ja -kanalisatsioon
Ajakava	18.12.2008 - 31.12.2014
Maksumus	16 012 953,87 eurot
Linna osalus	Linna ja AS Sillamäe Veevärk osalus 4 372 817,54 eurot
Toetus (eraldaja ja summa)	Ühtekuuluvusfond (KIKi kaudu) – 11 640 136,33 eurot
Elluviimise hetkeseis	Projekti I ja II etapid on teostatud, valmistatakse ette III etappi
Koordinaator Sillamäe linna poolt	aselinnapea Aleksandr Kanev

Projekti nimetus	Sillamäe prügila sulgemine
Sisu ja eesmärk	Sillamäe prügila (prügila kood 889506, asukoht: Vaivara küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa) korrastamine, keskkonnaseisundi parandamine ja võimaliku keskkonnareostuse vältimine.
Ajakava	01.06.2011 – 31.08.2014
Maksumus	1 125 604,8 eurot
Linna osalus	112 560,5 eurot
Toetus (eraldaja ja summa)	KIK, 1 013 044,3 eurot
Koordinaator	linnapea Tõnis Kalberg
Elluviimise hetkeseis	kooskõlastatud on uus sulegemislahendus, käivad tööde ettevalmistused

Projekti nimetus	Sillamäe gümnaasiumihoone rekonstrueerimine
Sisu ja eesmärk	Sillamäe linna gümnaasium arendatakse välja haridust andva asutuseks, kus õpilastele on tagatud kaasaegne õpikeskkond ja uue õppekava nõuetele vastavad tingimused.
Ajakava	01.05.2013 – 01.10.2014
Maksumus	1 356 839,95 eurot
Linna osalus	203 526 eurot
Toetus (eraldaja ja summa)	Euroopa Regionaalarengu Fond (EASi kaudu) 1 153 313,95 eurot
Elluviimise hetkeseis	Riigihangete algatamine, põhitaotluse komplekteerimine
Projektijuht	arenguspetsialist Aleksei Stepanov

Projekti nimetus	Sillamäel Lev Tolstoi tänava rekonstrueerimine
Sisu ja eesmärk	Projekti strateegiliseks eesmärgiks on muuta piirkond konkurentsivõimelisemaks, kaotades kitsaskohad ettevõtlusele olulise infrastruktuuri parendamise läbi, säilitamaks juba olemasolevate ettevõtete konkurentsivõimet ning meelitamaks uusi ettevõtteid Sillamäe tööstuspiirkonda. Projekti tulemusena paraneb ettevõtete ligipääs nende kruntidele, suureneb liiklusohutus ning luuakse eeldused uute ettevõtete siirdumiseks piirkonda ja seeläbi majanduselu arendamiseks.
Ajakava	2013 - 2014
Maksumus	täpsustamisel
Linna osalus	täpsustamisel

Toetus (eraldaja ja summa)	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 600 000 eurot
Koordinaator	linnapea Tõnis Kalberg
Elluviimise hetkeseis	Ettevalmistused

Projekti nimetus	Spordikompleksi Kalev skatepargi kaasajastamine
Sisu ja eesmärk	Noortele ja lastele skatepargi rajamine järgmiste elementidega: halfpipe, quaterpipes, funbox, pyramid, grind box, grind rail. Spetsiaalse skatepargi rajamisega tekib noortel võimalus rulasõitmise, rulluisutamise ja trikirattasõidu oskuste arendamiseks ning selliste võistluste läbiviimiseks.
Ajakava	1.01.2014 - 31.05.2014
Maksumus	26 928 eurot
Linna osalus	4 039,20 eurot
Toetus (eraldaja ja summa)	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 22 888,8 eurot
Projekti juht	arenguspetsialist Aleksei Stepanov
Elluviimise hetkeseis	Taotlus on tingimuslikult rahuldatud

Projekti nimetus	Sillamäe Kannuka Kooli söökla ja köögiploki renoveerimine
Sisu ja eesmärk	Söökla ja köögiploki ruumide kapitaalne remont, amortiseerunud tehnosüsteemide ja seadmete välja vahetamine. Projekti tulemusel valmib tehniliselt varustatud kaasaegne söökla ja köögi ruumid.
Ajakava	1.06.2014 - 30.09.2014
Maksumus	täpsustamisel
Linna osalus	täpsustamisel
Toetus (eraldaja ja summa)	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 31 956 eurot
Projekti juht	arenguspetsialist Aleksei Stepanov
Elluviimise hetkeseis	Taotlus esitatakse 15. veebruariks